

PROGETTO PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSÀ

RESOCONTO DELL'INCONTRO DEL 4 SETTEMBRE 2014 CON I COMUNI ADERENTI AL PROGETTO

Presenti

Comune di Chiusa San Michele
Comune di Oulx
Comune di Susa
Comune di Chianocco
Comune di Borgone Susa
Comune di Giaglione
Comune di Meana
Comune di Sant'Antonino di Susa

Dott. Paolo Borbon AD di ACSEL spa
Dott. Claudio Durandetto ACSEL spa

Michele Ferraudo per PSA srl

Introduzione dell'Amministratore Delegato di ACSEL spa, che ha ripercorso quanto sul tema della banda larga è avvenuto in valle negli ultimi anni e come con l'elaborazione di un progetto unitario sui comuni e l'esperimento della gara per l'affidamento della realizzazione dell'infrastruttura e la gestione dei servizi, si sia arrivati finalmente alla fase realizzativa. Ha inoltre sottolineato come l'utilizzo della fibra ottica messa a disposizione dalla SITAF per mezzo della Provincia di Torino, possa essere una opportunità di sviluppo, ma su questo aspetto permangono ancora alcuni dubbi sulle modalità e sui tempi di utilizzo di tale infrastruttura che saranno comunque a breve chiariti.

Nella presentazione e nel dibattito successivo sono stati trattati i seguenti aspetti:

- Necessità di approvare in tempi brevi la convenzione tra ACSEL ed i comuni per fornire lo strumento giuridico formale che consenta alla ditta aggiudicataria (PSA srl) e ad ACSEL di procedere all'esecuzione di lavori e all'erogazione dei servizi
- Il testo della convenzione sarà messo a disposizione, corretto da eventuali errori materiali o incongruenze, sul sito di ACSEL spa con tutta la documentazione necessaria per consentire ai comuni di procedere all'approvazione (si è sottolineato come la convenzione non sia per il comune onerosa)

- Si è ribadito che i comuni in questa fase eseguano le verifiche tecniche (posizionamento di antenne e apparati, alimentazione elettrica, ecc.) e amministrative (autorizzazioni, vincoli, nulla-osta, ecc.) necessarie in modo da evitare ritardi nell'esecuzione delle attività
- In ogni caso si è stabilito che ACSEL spa fornirà ai comuni un calendario di massima degli interventi che saranno realizzati in ciascun comune con indicazione dei giorni di intervento e la richiesta che ai sopralluoghi preliminari sia presente il referente comunale del progetto il quale possa dare indicazioni ai tecnici su eventuali particolari esigenze da parte del comune