


CRONOPROGRAMMA

LEGENDA INTERVENTI

Borgata Beaume 1

Borgata Signols via San Sisto est 2

Borgata Signols via San Sisto ovest 3

Borgata Amazas 4

Regione sotto la Rocca est 5

Regione sotto la Rocca ovest 6

Via Vittorio Emanuele 7

Fraz. Beaulard piazza Grand Hoche 8

FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Installazione cantiere generale X X X X X X X X

Installazione cantiere intervento 5 5 X X X X 6 6 X X X X 7 7

Predisposizione misure di sicurezza 5 X X X X 6 X X X X 7

Tracciamenti 5 X X X X 6 X X X X

Rimozione recinzioni e siepi X X X X X X X X

Demolizione pavimentazioni stradali X X X X 6 X X X X

Scavi 5 X X X X 6 X X X X

Casseratura opere di fondazione 5 X X X X 6 X X X X

Posa ferri di armatura fondazioni 5 5 X X X X 6 6 X X X X

Getti in c.a. opere di fondazione X X 5 X X X X 6 X X

Posa piastre di base X X 5 X X X X 6 X X

Posa pilastri in legno X X 5 5 X X X X 6 6 X X

Reinterri X X 5 X X X X 6 X X

Montaggio travi in legno X X 5 X X X X 6 X X

Montaggio puntoni in legno X X 5 5 X X X X 6 6 X X

Formazione tavolato in legno X X X X 5 X X X X 6

Posa impermeabilizzazione X X X X 5 X X X X 6

Posa scandole di coperura in legno X X X X 5 X X X X 6

Posa cornici in legno X X X X 5 X X X X 6

Posa elementi fermaneve X X X X X X X X

Posa gronda e pluviali X X X X 5 X X X X

Posa tavolati laterali in legno X X X X 5 X X X X

Tinteggiatura legno X X X X 5 5 X X X X

Posa profilatii in acciaio di separazione X X X X X X X X

Ripristino recinzioni e siepi X X X X X X X X

Rimozione area di cantiere intervento X X X X 5 X X X X

Ripristino definitivo area X X X X 5 X X X X

Rimozione area di cantiere generale X X X X X X X X

FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Installazione cantiere generale X X X X X X X X

Installazione cantiere intervento X X X X 4 4 X X X X 2 2

Predisposizione misure di sicurezza X X X X 4 X X X X 2

Tracciamenti 7 X X X X 4 X X X X 2

Rimozione recinzioni e siepi X X X X X X X X

Demolizione pavimentazioni stradali 7 X X X X X X X X 2

Scavi 7 X X X X 4 X X X X 2

Casseratura opere di fondazione 7 X X X X 4 X X X X 2

Posa ferri di armatura fondazioni 7 7 X X X X 4 4 X X X X 2

Getti in c.a. opere di fondazione X X 7 X X X X 4 X X

Posa piastre di base X X 7 X X X X 4 X X

Posa pilastri in legno X X 7 7 X X X X 4 4 X X

Reinterri X X 7 X X X X 4 X X

Montaggio travi in legno X X 7 X X X X 4 X X

Montaggio puntoni in legno X X 7 7 X X X X 4 4 X X

Formazione tavolato in legno X X X X 7 X X X X 4

Posa impermeabilizzazione X X X X 7 X X X X 4

Posa scandole di coperura in legno X X X X 7 X X X X 4

Posa cornici in legno X X X X 7 X X X X 4

Posa elementi fermaneve 6 X X X X 7 X X X X

Posa gronda e pluviali 6 X X X X 7 X X X X 4

Posa tavolati laterali in legno 6 X X X X 7 X X X X 4

Tinteggiatura legno 6 6 X X X X 7 7 X X X X 4

Posa profilatii in acciaio di separazione X X X X 7 X X X X 4

Ripristino recinzioni e siepi X X X X X X X X

Rimozione area di cantiere intervento 6 X X X X 7 X X X X

Ripristino definitivo area 6 X X X X 7 X X X X

Rimozione area di cantiere generale X X X X X X X X



FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Installazione cantiere generale X X X X X X X X X

Installazione cantiere intervento X X X X 3 3 X X X X 8 8 X

Predisposizione misure di sicurezza X X X X 3 X X X X 8 X

Tracciamenti X X X X 3 X X X X 8 X

Rimozione recinzioni e siepi X X X X X X X X X

Demolizione pavimentazioni stradali X X X X X X X X 8 X

Scavi X X X X 3 X X X X 8 X

Casseratura opere di fondazione X X X X 3 X X X X 8 X

Posa ferri di armatura fondazioni 2 X X X X 3 3 X X X X 8 8 X

Getti in c.a. opere di fondazione X X 2 X X X X 3 X X X

Posa piastre di base X X 2 X X X X 3 X X X

Posa pilastri in legno X X 2 2 X X X X 3 3 X X X

Reinterri X X 2 X X X X 3 X X X

Montaggio travi in legno X X 2 X X X X 3 X X X

Montaggio puntoni in legno X X 2 2 X X X X 3 3 X X X

Formazione tavolato in legno X X X X 2 X X X X 3 X

Posa impermeabilizzazione X X X X 2 X X X X 3 X

Posa scandole di coperura in legno X X X X 2 X X X X 3 X

Posa cornici in legno X X X X 2 X X X X 3 X

Posa elementi fermaneve X X X X 2 X X X X X

Posa gronda e pluviali X X X X 2 X X X X 3 X

Posa tavolati laterali in legno X X X X 2 X X X X 3 X

Tinteggiatura legno 4 X X X X 2 2 X X X X 3 3 X

Posa profilatii in acciaio di separazione X X X X X X X X X

Ripristino recinzioni e siepi X X X X X X X X X

Rimozione area di cantiere intervento 4 X X X X 2 X X X X 3 X

Ripristino definitivo area 4 X X X X 2 X X X X 3 X

Rimozione area di cantiere generale X X X X X X X X X

FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Installazione cantiere generale X X X X X X X

Installazione cantiere intervento X X X 1 1 X X X X

Predisposizione misure di sicurezza X X X 1 X X X X

Tracciamenti X X X 1 X X X X

Rimozione recinzioni e siepi X X X 1 X X X X

Demolizione pavimentazioni stradali X X X X X X X

Scavi X X X 1 X X X X

Casseratura opere di fondazione X X X 1 X X X X

Posa ferri di armatura fondazioni X X X 1 1 X X X X

Getti in c.a. opere di fondazione X 8 X X X X 1 X X

Posa piastre di base X 8 X X X X 1 X X

Posa pilastri in legno X 8 8 X X X X 1 1 X X

Reinterri X 8 X X X X 1 X X

Montaggio travi in legno X 8 X X X X 1 X X

Montaggio puntoni in legno X 8 8 X X X X 1 1 X X

Formazione tavolato in legno X X X 8 X X X X 1

Posa impermeabilizzazione X X X 8 X X X X 1

Posa scandole di coperura in legno X X X 8 X X X X 1

Posa cornici in legno X X X 8 X X X X 1

Posa elementi fermaneve X X X X X X X

Posa gronda e pluviali X X X 8 X X X X 1

Posa tavolati laterali in legno X X X 8 X X X X 1

Tinteggiatura legno X X X 8 8 X X X X 1

Posa profilatii in acciaio di separazione X X X 8 X X X X 1

Ripristino recinzioni e siepi X X X X X X X 1 1

Rimozione area di cantiere intervento X X X 8 X X X X 1

Ripristino definitivo area X X X 8 X X X X 1

Rimozione area di cantiere generale X X X X X X X
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