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CRONOPROGRAMMA LAVORI

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE CANILE SANITARIO — PARCO

3°MESE

TTIVITA'

IMPIANTO CANTIERE

[SCAVI E MOVIMENTI TERRA

JOPERE DI FONDAZIONE IN C.A.

JOPERE IN ELEVAZIONE IN C.A.

[SOLAI IN CA.

JCOPERTURE E FALDALI

[PARETI ESTERNE

[PARETI INTERNE

ESPAI E ISOLAMENTI

JPAVIMENTI E RIVESTIMENTI

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

[RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE

IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTI IDRICO E RISCALDAMENTO

INSTALLAZIONE SANITARI

ISERRAMENTI

IREINTERRI E SPIANAMENTI

[PAVIMENTAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

TINTEGGIATURE

[SMOBILIZZO CANTIERE

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE CANILE _SANITARIO — PARCO

4° MESE 5° MESE

6° MESE

JATTIVITA'

IMPIANTO CANTIERE

[SCAVI E MOVIMENTI TERRA

JOPERE DI FONDAZIONE IN C.A.

PERE IN ELEVAZIONE IN C.A.

[SOLAI IN CA.

‘OPERTURA

IPARETI ESTERNE

[PARETI INTERNE

VESPAI E ISOLAMENTI

[PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IRETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE

IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTI IDRICO E RISCALDAMENTO

INSTALLAZIONE SANITARI

[SERRAMENTI

[REINTERRI E SPTANAMENTI

IPAVIMENTAZIONI ESTERNE

[RECINZIONI

[TINTEGGIATURE

[SMOBILIZZO CANTIERE
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