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1) OGGETTO

Progetto di variante per la costruzione di un Canile Sanitario — Parco in Comune di
Sant’Antonino di Susa (TO) destinato all’accoglienza ed all’assistenza dei cani

randagi accalappiati sul territorio dei Comuni soci.

Con lettera di incarico prot. n. 722 del 26/03/2014 L'ACSEL spa affidava la direzione lavori per la
costruzione di un canile sanitario e parco presso il Comune di Sant'Antonino di Susa al sottoscritto, Ing.
Roberto Cimarella, C.F. CMR RRT 69M29 H355K, nato a Rivoli (TO) il 29/08/1969, con sede di lavoro in
Villar Dora (TO), via Almese n. 33/B, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con n.
7225X.

In seguito all'Inizio dei lavori, avvenuto in data 07/04/2014, con comunicazione al Comune di S. Antonino di
Susa prot. n. 2828, sono stati effettuati i rilievi preliminari per procedere al tracciamento delle opere in
progetto. In tale fase si € evidenziata l'incongruenza della posizione dell'argine sulla planimetria di progetto
con lo stato dei luoghi. Con lettera del 28/04/2014, veniva comunicato alla Ditta ACSEL S.p.a. la necessita
di provvedere ad una variante progettuale prima dellinizio dei lavori architettonici, visto il vincolo
paesaggistico esistente relativo al Decreto Legislativo n. 42/2004. Si & dato quindo corso ai lavori inerenti la
costruzione delle opere di urbanizzazione primaria (fognature, ed acquedotti) come da progetto, che sono
attualmente in svolgimento.

Lo sviluppo del presente, € basato sulle indicazioni del progetto autorizzato con Permesso di Costruire n. 79
del 14/10/2013, dell'autorizzazione paesaggistica n® 8 del 16//01/2013 e del parere preventivo dellASL TO
3 n° 104079 del 30/09/2013, tutti raccolti dalla autorizzazione unica dello sportello attivita produttive (SUAP
delle Valli) di Bussoleno n® 281 del 31/10/2013 pratica n® 836/2013.

| criteri generali di progettazioni sono stati mantenuti, € stata ottimizzata la distribuzione interna dei locali ed
é stata eseguita la traslazione planimetrica all'interno dei limiti dei confini della proprieta di alcuni blocchi dei
box. E'stata quindi ottenuta una nuova autorizzazione dallo sportello unico in data 20/11/2014 n° 327.
L'attuazione generale del progetto € stata suddivisa in tre distinti lotti: Il primo, gia concluso, & costituito
dalla realizzazione delle opere di urbanizzazioni (fognature) con l'allacciamento alla tubazione consortile.
L'attuale fase, I1° lotto, prevedere la realizzazione delle opere edili indicate nell'ultima autorizzazione SUAP,
ad esclusione degli elementi prefabbricati dei box (cuccia) per i cani, i quali saranno oggetto specifico vista

la tipologia e le peculiarita, del I11° lotto.

2) PREMESSA
L'ACSEL S.p.a. gestisce, a far data dal 01/01/1998, il Canile Sanitario Intercomunale che la Comunita

Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia e 'A.S.L. 5 di Collegno nonché i Comuni consorziati e

convenzionati, affidarono in costruzione e gestione all’Azienda stessa (al tempo Consorzio Intercomunale



Servizi Valle Susa), ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo, art. 2, comma 6, art. 3, comma 2, art. 4), del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 43/59 e della Legge Regionale 34/93.

Il canile pubblico esistente, attualmente costruito all'interno dellimpianto di depurazione consortile di Rosta,
e costituito da n. 8 box destinati all'osservazione sanitaria e n. 10 box di post-osservazione, il percorso
formativo ed autorizzativo € riassumibile nei seguenti punti:

- CISVS (ora ACSEL Spa), deliberazione C.d.A. n. 64 del 11/09/1996 di approvazione del Progetto
Preliminare;

- CISVS (ora ACSEL Spa), deliberazione C.d.A. n. 72 del 24/07/1997 di approvazione del Progetto
Esecutivo;

- Comune di Rosta, Concessione Edilizia n. 28/97 del 26/09/1997;

- Comune di Rosta, autorizzazione n. 827 del 28/04/1998 per la realizzazione di n. 8 box sanitari;

- Comune di Rosta, dichiarazione di agibilita del canile del 25/05/1998;

- Comune di Rosta, Autorizzazione sanitaria, provvedimento n. 84 del 02/02/2000.

A seguito degli eventi alluvionali dell’'ottobre 2000 che hanno causato 'allagamento dell'intera area
dellimpianto di depurazione consortile, compreso il canile intercomunale, si & resa necessaria la
rilocalizzazione del Canile Sanitario Pubblico.

Il Progetto di variante per la costruzione del Canile Sanitario — Parco all'interno del Territorio del Comune di
Sant'/Antonino di Susa (TO), contiene gli elementi necessari all'individuazione particolareggiata degli
interventi previsti, nonché le caratteristiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni ed alla
successiva fase di realizzazione delle opere previste. Ottenute le dovute autorizzazioni si procedera alla
revisione del progetto esecutivo, in conformita allart. 90, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, senza
alterazioni sostanziali del quadro economico generale, in quanto la presente variante non incide sui costi di

realizzazione.

3) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

| dieci anni di gestione del servizio di Canile Sanitario Pubblico operati dallACSEL Spa, con la
collaborazione delle Cooperative per il servizio di accalappiamento e dell’ASL 5 di Collegno per gli aspetti
veterinari, hanno consentito di sviluppare una conoscenza amministrativa ed operativa delle problematiche
di gestione del servizio stesso, che conducono alle scelte ed alle osservazioni seguenti, in merito alla
costruzione e gestione del nuovo canile pubblico del territorio valsusino.

Scelta dell’area

L'’ACSEL Spa, a partire dal periodo di ricostruzione del “dopo alluvione”, si & resa parte attiva nella ricerca di

un’area dotata delle adeguate caratteristiche necessarie ad ospitare il canile sanitario - parco, indagando



presso i Comuni soci, a seconda delle disponibilita che poco alla volta venivano indicate
allAmministrazione.

Sono stati individuati dei terreni situati sul territorio del Comune di Sant'Antonino di Susa (TO).
L'’Amministrazione Comunale si & resa disponibile ad esaminare gli aspetti autorizzativi per la costruzione
del canile sanitario - parco nellarea situata nei pressi dell'area ecologica di Via Susa, il rilevato arginale
della Dora Riparia e l'autostrada A32, Torino — Bardonecchia; I'area inoltre risulta facilmente raggiungibile
dalla S.S. 25, nonché a poco distanza dal concentrico cittadino, anche se al di fuori dello stesso.

L'area necessaria ad accogliere il canile & stata valutata in complessivi m2 6.630 circa, mentre i terreni
hanno una disponibilita complessiva di m2 10.900 circa, sufficienti, quindi, ad accogliere il canile ed
eventualmente anche altre future strutture accessorie.

La localizzazione dellarea destinata ad accogliere il canile risulta inoltre dotata delle seguenti
caratteristiche:

- presenta facile accessibilita, garantita dai collegamenti viari alla rete stradale principale, in quanto situata a
breve distanza dalla Strada Statale n. 25 del Moncenisio;

- € situata in zona limitrofa rispetto al concentrico cittadino, sufficientemente lontana da centri abitativi di tipo
residenziale, a garanzia di totale asetticita della zona;

- la sua realizzazione & prevista in adiacenza a zona gia urbanizzata, dotata cioé nelle vicinanze degli
impianti necessari alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, smaltimento dei liquami, ecc..

Vincoli ambientali

| terreni interessati sono distinti al catasto terreni del Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) (Codice ISTAT
del Comune: 001256), Foglio 1, Particelle n. 492 e 180.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Sant’Antonino di Susa - TO:

* delib. Giunta Reg. n. 48-7286 del 7/10/2002 approvazione Variante Generale;

* delib. Giunta Reg. n. 14-10619 del 26/01/2009 approvazione Variante Strutturale di adeguamento al PAl;

+ delib. Del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2010 approvazione modifiche non costituenti variante;

L'area € classificata come “Aree pubbliche per il gioco, lo sport e attivita di interesse pubblico”,
garantendone la compatibilita urbanistica con le opere da realizzare.

E' presente il vincolo paesaggistico nelle zone soggette ai disposti di cui al D.Igs. n. 42 del 22.01.2004,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
Sono, inoltre, classificati dalla “Carta di Sintesi della pericolosita geomorfologica e dell’idoneita
all'utilizzazione urbanistica” come aree che ricadono nella Classe di Pericolosita Geomorfologica Ill b2 che
rubrica: <<A seguito della realizzazione delle opere sara possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti
o0 completamenti. (lllb s.s.)>>.

La realizzazione di tali opere € stata finalizzata con la costruzione dell’argine a protezione delle esondazioni

dell'area golenale della Dora Riparia, in attuazione agli adeguamenti previsti dal Piano stralcio per I'Assetto



Idrogeologico, predisposto dall’Autorita di Bacino del Fiume Po, che, nella sua ultima e piu aggiornata
versione, colloca tutti i terreni interessati dalle opere oggetto di studio nella fascia di rispetto di tipo “C”,
esondabile con un tempo di ritorno di 500 anni.

Sono pertanto ammesse nuove edificazioni sui terreni interessati dal presente progetto.

Estratto della Carta di Sintesi — Aree
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Estratto della Carta di Sintesi — Legende

ELEVATA

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli | In assenza di interventi di riassetto territoriale
elementi di pericolosita geclogica e di rischio | di carattere pubblico, saranno censentite solo
sono tali da imporre in ogni case interventi di | trasformazioni che non aumentino il carico
B riassetlo territoriale di carattere pubblico a | antropico. Nuove opere o costruzioni saranno
tutela del patrimonio urbanistico esistente. ammesse solo a seguito dell'attuazione degli

interventi di riasselio e dell'avwenula

eliminazione =fo minimizzazione Hella

pericolosita,
x Illb,: Aree in cuil'attuazione delle previsioni urbanistiche & sospesa sino alla verifica della validita — LimitetralafasciaBeC
delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle Classi llib
SUCCESSIVE. g Limite di progetio rala fascia Be C

lb,: A seguito della realizzazions delle opere sara possibile | realizzazions di nuove - Limite esterno della fascia G

edificazioni, ampliamentio completamenti. {lllb .s.)

b, A seguilo della realizzazione delle opere di riassetio sara possibile solo un modesto
incrementodel carico antropico. Da escludersi nuove unita abitative e completamenti.

BEE

lllb,: Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa
dell'esistente, non sara possibile aleun incremento del carico antropico.

Parzioni di territoric inedificate che presentano | Aree inidones a nuovi insediamenti.
I A caratteri geomorfologici o idrogeologic che le
rendono inidonae a nuovi insediamenti.

Dimensionamento del Canile

La dimensione dell'area destinata alla realizzazione del Canile Sanitario - Parco, nonché la quantita di box e
di servizi da includere in esso, deriva da considerazioni fatte in collaborazione con I'ASL n. 5 di Collegno, in
particolare con la dott.ssa Patrizia Morero, veterinario ufficiale ASL 5, referente per il settore degli animali da

affezione.



Sono state inoltre considerate le statistiche di accalappiamento e di affidamento registrate dal’ACSEL
S.p.a. durante i precedenti anni di gestione.

Da tali considerazioni € emersa la necessita di programmare la costruzione di un canile di adeguate
dimensioni e, pertanto, di raggiungere nella parte di canile parco i 100 posti, massimo consentito dalle
normative vigenti.

La suddivisione dei box all'interno dell’area del canile pud, quindi, essere la seguente:

- il canile sanitario, costituito da una piccola palazzina e da n. 10 box singoli da 7 mq e da n. 9 box da 10
mq. La palazzina sanitaria sara composta da un servizio veterinario completo di ufficio,
laboratorio/ambulatorio e servizi igienici, un magazzino/deposito con attrezzature e prodotti per la pulizia,
spogliatoi e servizi igienici per il personale addetto;

- il canile parco, costituito da una palazzina polifunzionale e da n. 39 box doppi da 12 mgq, n. 4 box singoli da
10 mq, n. 8 box singoli da 12 mq, n. 10 box singoli da 10 mq (per il recupero dei cani ex combattenti), n. 10
box singoli da 10 mq (per l'isolamento sanitario dei cani). Il totale complessivo sara di n. 71 box, per un
totale di n. 100 cani ospitabili.

Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi accessori all'interno del canile & prevista la realizzazione di
palazzine adibite ai seguenti servizi:

Canile Sanitario

- servizio veterinario con ufficio, laboratorio/ambulatorio e servizi igienici;

- magazzino/deposito attrezzature e prodotti per pulizia;

- spogliatoi separati, servizi igienici e docce, centrale termica.

Canile Parco

- ufficio Ente Gestore con area attesa visitatori/reception, servizi igienici;

- alloggio custode con cucina living e servizi igienici;

- sala conferenze/proiezioni audiovisivi, servizi igienici per il pubblico;

- locale socializzazione/riabilitazione (palestrina);

- locali veterinario costituiti da ufficio, ambulatorio, infermeria, locale toelettatura, servizio igienico con
antibagno;

- locali preparazione cibi e deposito cibi;

- magazzino attrezzature e prodotti pulizia;

- servizi igienici con doccia distinti tra i due sessi, spogliatoi distinti tra i due sessi, centrale termica;

- centrale termica per impianto di riscaldamento e produzione di a.c.s. A servizio dell'intera struttura del
canile;

- locale deposito per il mantenimento temporaneo degli animali senza vita con cella frigorifera.

La superficie occupata dai box ammonta a complessivi 1.140 mz, la superficie occupata dalle palazzine dei

serviziammonta a complessivi 475 mz, in tutto le opere edili occupano un’area di 1.597 mz.



Criteri di progettazione

Al fine di ottenere la massima fruibilita dell'area a disposizione, sono stati adottati criteri di progettazione
basati sulle seguenti osservazioni:

- area destinata all'accoglienza visitatori (accessi viabili, parcheggi, atrio di attesa, ecc.) completamente
separata dal canile sanitario;

- all'interno del canile le palazzine servizi costituiscono una separazione fisica tra 'area di osservazione
sanitaria ed il canile parco, in modo da garantire un sicuro isolamento di questultima;

- i box sono disposti in modo tale che le parti aperte (zona giorno) si fronteggino il meno possibile, cosi che i
cani non si possano osservare, cio riduce anche il livello di inquinamento acustico, sono inoltre quasi tutti
orientati in senso longitudinale rispetto alla direzione dei venti prevalenti, est-ovest o viceversa;

- le aree di sgambamento risultano posizionate in modo centrale rispetto ai gruppi di box (e quindi da essi
equidistanti) e sono sviluppate in lunghezza al fine di evitare il piu possibile movimenti circolari ripetitivi dei
cani;

- lo spazio disponibile tra i corridoi & sufficiente alla circolazione dell’automezzo dell'accalappiatore;

- i box risultano accessibili dallinterno e dall'esterno (zona notte e zona giorno)

I risultato delle precedenti osservazioni € riportato negli elaborati grafici allegati al presente progetto.
Impianti

Rete fognaria

Il canile sara allacciato alla rete fognaria esistente rappresentata dal collettore fognario di valle di proprieta
della comunita Montana Valle Susa, che convoglia i reflui civili allimpianto di depurazione situato nel
territorio del Comune di Rosta (TO) e di proprieta dell ACSEL spa.

Alla rete fognaria acque nere recapiteranno sia gli scarichi dei servizi igienici delle palazzine sia le canalette
disposte a circondare i box ed in cui vengono convogliate le acque provenienti dai lavaggi dei box stessi
(assimilabili quindi a scarichi di tipo nero), mediante una rete fognaria principale costituita da n. 3 rami tra
loro collegati.

Tale rete fognaria principale sara realizzata mediante fornitura e posa entro scavo in trincea a pareti verticali
di tubazione in PVC tipo UNI EN 1401-1, rigidezza circonferenziale SN 4 KN/m2, adagiata su letto di
magrone, rivestita da calottamento in cls nel tratto stradale, dotata di pozzetti in cls del diametro di cm 100,
posti in ogni cambio di direzione o di livelletta, con chiusino in ghisa carrabile.

Le acque meteoriche, raccolte dalle coperture dei box e delle palazzine, verranno fatte ruscellare sulle
superfici formate da pavimentazione ecologica in terra stabilizzata che, con la sua azione drenante,
consentira I'assorbimento naturale da parte del terreno. Le acque raccolte dal piazzale di accesso al canile,
verranno convogliate verso la rete fognaria di tipo nero mediante caditoie sifonate carrabili in ghisa, per
contribuire ad un piu efficiente lavaggio dello speco fognario sfruttando i periodi di pioggia.

Rete acque potabili



L'area nella quale si intende posizionare il Canile Sanitario — Parco risulta urbanizzata nelle vicinanze,
anche per quanto riguarda il servizio di approvvigionamento delle acque potabili, che verranno allacciate
alla condotta esistente di Via Susa. Si intende, pertanto, allacciare gli impianti del Canile alla rete esistente;
tali impianti saranno in grado di soddisfare il fabbisogno delle utenze rappresentate dai servizi igienici, dalle
cucine, dagli ambulatori veterinari e dal servizio di gestione del canile.

Per quanto riguarda le operazioni di pulizia delle aree esterne e dei box verranno posizionate, in punti
opportuni del canile (allincirca ogni 10 box), delle bocchette interrate in pozzetti prefabbricati di
distribuzione dell’acqua, dalle quali il personale di gestione potra ottenere 'acqua necessaria alle operazioni
di pulizia, periodicamente nellarco della giornata. Verranno inoltre predisposti delle postazioni con lava
mani esterni ad utilizzo degli operatori e delle griglie di raccolta per le acque di scarico.

Per I'approvvigionamento potabile dei box & previsto un impianto di distribuzione automatica, con dispositivo
antigelo invernale, che consente il iempimento periodico ed automatico delle ciotole presenti in ogni box.
Riscaldamento

L'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria sara centralizzato, a servizio di tutti gi
edifici della struttura. Ogni singola zona termica sara dotata di contabilizzatori del calore in modo tale da
avere una gestione indipendente. La caldaia utilizzata sara a gas (gpl) e sara dotata di un accumulo di
calore (puffer) per il riscaldamento e da un bollitore di accumulo solare, collegato a pannelli solari termici
installati sulla copertura della palazzina del canile parco, in corrispondenza della falda esposta a sud, in
modo tale da fornire una integrazione alla produzione di acqua calda sanitaria da energia solare termica
pari almeno al 60%. Il riscaldamento dei locali & affidato ai radiatori in alluminio, collocati in posizione
opportuna.

Alcuni box del canile (tutti quelli del sanitario piu 16 box del Canile Parco) saranno dotati di riscaldamento
della zona notte, realizzato con radiatori elettrici, ciascuno di essi dotato di collettore esterno singolo
indipendente, al fine di poter utilizzare il riscaldamento all'occorrenza. | radiatori saranno collocati ad una
altezza tale da evitare ogni interferenza con gli animali, ma in ogni caso, ad una altezza accessibile per le
operazioni di manutenzione. Non saranno realizzate tubazioni a vista.

Impianto fotovoltaico

L'intera struttura del canile verra dotata di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ai
sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 03/03/2011. | pannelli fotovoltaici in silicio cristallino della potenza
complessiva di 7 kW, verranno collocati sulla falda di copertura esposta a sud della palazzina del canile
sanitario.

Ventilazione

Nella Palazzina del canile parco, ad esclusione dell'alloggio per il custode, e nella palazzina del canile
sanitario, sono garantiti i rapporti areo—illuminanti dei locali ed & prevista la realizzazione di un impianto di

ventilazione meccanica nei locali e nei locali privi di ventilazione naturale (alcuni degli spogliatoi e i locali



anti-bagno).

Opere accessorie

Aree di sgambamento

Le aree di sgambamento centrali verranno realizzate recintando il cortile della zona di canile parco. Essa
risulta equidistante dai box in modo che il percorso da compiere tra questi e I'area sia il piu breve. Al suo
interno verranno eseguite delle divisioni mediante estensione della recinzione, per consentire la presenza
contemporanea di cani di taglie e comportamento diversi tra loro. La vista tra zone adiacenti potra essere
impedita mediante la posa di siepi in aderenza alle reti di divisione o di teli ombreggianti.

Ulteriori aree di sgambamento verranno realizzate anche al canile sanitario e nella zona compresa tra la
parete esterna dei box e la recinzione del canile stesso. Cid consente le operazioni di pulizia quotidiane dei
box e fornisce, inoltre, ai cani una superficie allaperto maggiore nel caso in cui la compatibilita
comportamentale possa consentire la loro presenza contemporanea all'interno dell’area di sgambamento
perimetrale (tali aree di sgambamento devono essere considerate come una naturale estensione della zona
giorno del box e conferiscono ad esso una superficie praticabile effettiva maggiore di quella
precedentemente calcolata; si pud considerare un incremento della superficie utile del box del 60 %).

Tutte le aree di sgambamento sono da considerarsi aree verdi all'interno della struttura del canile sanitario -
parco. Esse verranno, infatti, realizzate apportando terreno vegetale inerbito e piantumate con alberi a
medio e alto fusto, che contribuiranno a creare delle zone ombreggiate.

Finiture interne box: pareti e pavimentazioni

Le superfici verticali interne dei box saranno realizzate con cemento armato a vista lisciato, e trattate con
prodotto impermeabilizzante, i pavimenti saranno realizzati in cemento elicotterato, in modo tale da rendere
tali superfici piu resistenti alle abrasioni provocate dai cani. La giunzione tra parete e pavimento sara
realizzata in modo tale da consentire una perfetta pulibilita delle superfici eliminando la formazione di angoli
che potrebbero essere ricettacolo di batteri e sporcizia.

| materiali utilizzati consentiranno di avere finiture piu resistenti all'azione dell'acqua utilizzata nei lavaggi
quotidiani in quanto aventi una porosita nettamente inferiore rispetto agli intonaci tradizionali ed, in linea
generica, piu sane dal punto di vista igienico perché non necessitano di ulteriori verniciature, che possono
essere fonte di tossicita per i cani.

Impianto di illuminazione e sorveglianza

Al fine di migliorare la sicurezza dell'area, soprattutto nelle ore notturne, I'impianto di illuminazione prevede
la fornitura e la posa su plinto di fondazione in C.A. di palo tronco conico di altezza 6 metri fuori terra, con
proiettore per esterno e lampada da 400 W a ioduri di sodio (o di pari illuminazione con tecnologia a led).
Verranno inoltre installati dei punti luce in corrispondenza degli ingressi alla struttura del canile. Verra

realizzato anche l'impianto di videosorveglianza, corredato di videocamere per riprese a circuito chiuso,



orientate verso le zone di maggior tutela, che abbiano la duplice funzione come deterrente nei confronti di
chi intende abbandonare i cani davanti allingresso del canile (come € gia piu volte successo all’attuale
canile di Rosta) e come mezzo di individuazione di eventuali malintenzionati che tentino di introdursi
allinterno del canile sottrarre gli animali alla sorveglianza.

Ogni box sara illuminato con un punto luce interno posizionato a soffitto con comando esterno, tutti i cavi
elettrici saranno nascosti o correnti all'estradosso del soffitto e i quadri elettrici saranno collocati all'esterno
dei box, in questo modo i cani non potranno essere in condizioni di pericolo.

L'illuminazione esterna dei viali avra rilevatori di presenza in modo tale da ridurre al minimo i consumi di

energia elettrici necessari.

4) FINALITA’ DELL'OPERA

Servizio Sanitario

Il nuovo canile sanitario ha, come finalita principale, il compito di accogliere i cani randagi, accalappiati a
seguito di richiesta di intervento da parte delle Forze dell'Ordine, sul territorio dei Comuni convenzionati al
servizio.

L'osservazione sanitaria che, a secondo delle condizioni fisiche del cane accalappiato, ha una durata
minima di dieci giorni, prevede l'isolamento sanitario del cane all'interno di box singoli, situati in posizione
tale da garantire impedimento di eventuali contagi.

Da qui nasce la necessita di isolare al meglio i box di osservazione sanitaria dal resto della struttura del
canile parco.

Al termine dell'osservazione sanitaria, il cane deve essere trattenuto per un totale di 60 giorni durante i quali
deve essere rintracciato il proprietario ed effettuata la restituzione. Al termine dei 60 giorni il cane pud
essere dato in adozione e puo passare nelle strutture del canile parco.

Al fine di far trascorrere tutti i 60 giorni allinterno dell'area sanitaria, sono stati predisposti n. 9 box di post
osservazione e la relativa area di sgambamento.

Servizio di Post Osservazione Sanitaria

Esaurito il periodo legale dei 60 giorni, i cani accalappiati, in attesa di trovare un nuovo proprietario a
seguito delle procedure di affidamento, devono poter sostare nelle strutture del canile parco, allinterno dei
box definiti di post osservazione sanitaria.

Essi sono costituiti da box singoli 0 doppi, aventi superficie complessiva di 10 o di 12 m2, con la zona giorno
direttamente collegata alle aree di sgambamento ad essa dedicate, che facilitano ai gestori le operazioni di
pulizia quotidiane dei box e aumentano la mobilita dei cani all'interno dei box stessi.

All'interno del servizio di post-osservazione sanitaria sono compresi n. 10 box singoli destinati all'isolamento

sanitario nel caso di necessita, che corrispondono al 10% della capienza complessiva della post-



osservazione (Blocco “I”). Sono inoltre compresi n. 16 box riscaldati, alcuni di dimensione di 10 m2ed altri di
dimensione di 12 mz, riservati ai cani anziani o alle cucciolate (Blocco “C” e parte del Blocco “A”).

Servizio di Gestione

Canile Sanitario

Per la gestione del canile sanitario pubblico I'ente gestore avra a disposizione i locali necessari ad espletare
tale servizio, essi sono costituiti dal magazzino cibi, dal magazzino attrezzi e dai servizi igienici con
spogliatoi e docce. Nel magazzino attrezzi trova posto anche il refrigeratore per il deposito temporaneo di
eventuali animali deceduti.

Canile Parco

Per la gestione del canile parco 'ente gestore potra avvalersi dell'ufficio-reception e della relativa area di
attesa, dei magazzini dei prodotti di pulizia e delle attrezzature, del locale per la preparazione dei cibi con
relativo magazzino e dei servizi igienici corredati di spogliatoio e docce.

Tali locali consentiranno di ospitare anche eventuale personale volontario interessato ad aiutare la gestione
soprattutto nelle operazioni di sgambamento dei cani.

Prime indicazioni relative al Servizio di Gestione

Per fornire alcune indicazioni relative al Servizio di Gestione si deve dapprima osservare che:

1. l'intero canile puo essere gestito da una unica societa

2. il personale che presta il servizio di gestione agisce sia nell'area del canile sanitario sia nellarea del
canile parco

3. l'addetto alla reception non deve eseguire operazioni di pulizia box o di movimentazioni dei cani

4. le attivita di sgambamento possono essere affiancate dal personale delle associazioni di volontariato
eventualmente presenti.

Le operazioni di gestione ordinaria che vengono svolte in una giornata tipo dal personale del servizio di
gestione sono relative all’alimentazione degli animali ed alla pulizia dei box, distribuendo un pasto al mattino
ed uno al pomeriggio ed effettuando una pulizia dei box al mattino, nonché lo sgambamento dei cani per
consentire I'attivita fisica indispensabile agli animali e le pulizie periodiche delle palazzine.

Sono considerati interventi straordinari ogni altra attivita di pulizia o di somministrazione di cibo che si
rendessero necessarie nell'arco della giornata, cosi come le eventuali attivita di sorveglianza di cucciolate o
di cani in difficolta di salute.

Per lo svolgimento di tali attivita sono previsti n. 6 operatori che agiscono su due turni giornalieri, con una
contemporaneita massima di n. 3 operatori.

Dalle verifiche della superficie degli spogliatoi della palazzina del Canile Parco risulta che la superficie netta
complessiva di ciascun spogliatoio &€ di mq 4,4 quindi con una superficie unitaria maggiore di mq 1 ad
addetto.

Le attivita di gestione ordinaria dell’'addetto alla reception riguardano la tenuta dei registri di entrata e di



uscita dei cani, il ricevimento dei padroni per la restituzione dei cani accalappiati, il ricevimento del pubblico
potenziale affidatario del’adozione di un cane ed il relativo accompagnamento all'interno del canile parco
per la presa visione degli animali che possono essere dati in affido.

Tra le attivita ordinarie dell'addetto alla reception possono rientrare anche le assistenze agli incontri che si
effettuano nella sala conferenze quali possono essere i corsi per gli operatori di settore, i convegni
veterinari, gli incontri con le scolaresche, ecc..

Per lo svolgimento dell'attivita di reception € previsto I'impiego di n. 1 operatore che agisce giornalmente
secondo un orario di apertura dell'ufficio al pubblico. L'operatore utilizza i servizi igienici della Palazzina
Parco, adiacenti alla sala conferenze.

Servizio Veterinario

Canile Sanitario

Il veterinario del’ASL, referente per il settore degli animali da affezione, durante gli interventi al canile
sanitario avra a disposizione un ufficio/ricevimento dotato di servizi igienici e magazzino medicinali e di
laboratorio medico dove potranno essere eseguiti i tatuaggi con il numero di iscrizione all'anagrafe canina o
Iinserimento di microchip ai cani e gli eventuali interventi medici.

Tale struttura € completamente separata dal resto del canile in modo tale che il controllo dei relativi locali
possa essere espletato solamente dal veterinario ASL.

Canile Parco

Nelle strutture riservate al canile parco trovano spazio anche i locali destinati al servizio veterinario, per tutte
le attivita (infermeria, somministrazione medicinali, toelettatura, microchirurgia, ecc) che dovessero rendersi
necessarie nelle normali attivita di gestione. Tale struttura, rimanendo anch’essa separata dal canile
sanitario, non avra alcuna attivita interferente con il servizio sanitario pubblico.

Servizio Custode

II servizio di controllo delle strutture del canile € ad opera del custode, sempre presente nelle ore diurne e
che avra a disposizione un mini alloggio dotato di cucina living con angolo cottura, letto e servizi igienici. Si
&, pertanto, optato per una soluzione che garantisca le presenza negli orari di apertura di un responsabile di
tale servizio che possa effettuare controlli e sorveglianza anche nelle ore notturne solamente in caso di
necessita.

All'interno del locale reception potranno eventualmente essere installati i monitor collegati alle videocamere
a circuito chiuso facenti parte del sistema di allarme antintrusione. Gli stessi monitor potranno, pertanto,
essere controllati sia dall'addetto alla reception sia dal custode.

Servizio Sociale

La struttura del canile sanitario - parco, cosi come prevista nel presente progetto, espleta anche 'importante
funzione di centro di aggregazione sociale. La presenza delle abbondanti aree verdi allinterno al canile, che

saranno dotate di alcune panchine, consentono l'intrattenimento e facilitano il contatto degli animali con gli



eventuali visitatori.

E’ doveroso, infatti, ricordare che al fine di aumentare la percentuale dei cani affidati & necessario
consentire al pubblico la visita del canile, nelle sole strutture destinate alla post osservazione sanitaria, in
modo che il contatto diretto tra le persone e gli animali aumenti la sensibilita e la volonta dei primi nella
richiesta di affido.

Al fine di incrementare tali possibilita & stata anche realizzata una sala denominata di socializzazione, dove
potra essere riprodotto un normale ambiente domestico dove i cani potranno avvicinarsi con piu fiducia ai
loro futuri padroni. La struttura del canile puo, inoltre, essere meta di visite scolastiche da parte degli alunni
delle scuole dei Comuni valsusini e limitrofi, ci6 consentirebbe di elevare la cultura ed il rapporto della
popolazione nei confronti degli animali da affezione, con particolare riferimento al problema dell’abbandono,
che presenta ancora delle percentuali notevoli durante il periodo estivo.

Mediante l'utilizzo della sala conferenze e delle sue attrezzature tecniche per la videoproiezione, sara,
inoltre, possibile organizzare i corsi per gli accalappiatori, i corsi per le forze dell'ordine, i convegni sui
rapporti tra esseri umani, animali da affezione e 'ambiente, ed altre interessanti iniziative culturali e di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

La posizione scelta per la costruzione del nuovo canile sanitario — parco pud anche essere considerata
come punto di partenza e di arrivo delle passeggiate domenicali lungo le rive della Dora Riparia non solo dei
valsusini, ma anche dei turisti che settimanalmente visitano la valle, i suoi laghi e le sue montagne.

Servizio Recupero cani ex combattenti

E’ prevista la realizzazione di una sezione per il recupero dei cani provenienti dai sequestri da
combattimento clandestino, essa sara composta da:

- n. 10 box singoli da 10 m2 ciascuno, in posizione isolata rispetto agli altri e con vista sul lato opposto dei
box esistenti;

- area di sgambamento doppia di 320 m2 isolata dal resto del canile e comunicante solo con i 10 box,

destinata al recupero comportamentale degli ex combattenti.

5) INDIVIDUZIONE DEI MAPPALI OGGETTO D'INTERVENTO

Per la realizzazione del canile sara utilizzata parte dei n. 2 terreni di proprieta del Comune di Sant’/Antonino
di Susa (TO), le cui coordinate catastali sono riportate nella seguente tabella. Siillustrano di seguito, inoltre,
le visure catastali sintetiche degli stessi terreni.
Foglio 1 part. 492 sup. complessiva 20.868 mq sup. utilizzata 5.315 mq
Foglio 1 part. 180 sup. complessiva 10.400 mq sup. utilizzata 5.480 mq
Totale 31.268 mq Totale 10.795 mq



6) INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOTECNICA

| lavori previsti nel presente progetto sono da considerarsi dei manufatti di modesta entita per quello che
riguarda la stabilita dell'insieme terreno-opera.

Considerando che le opere, consistenti essenzialmente nella realizzazione di strutture in elevazione in
muratura portante, sono previste in zone gia da tempo urbanizzate, si &€ proceduto ad uno studio
geognostico, nella fase di progettazione esecutiva. E' stata redatta una relazione geologico-geotecnica
dell'area gia allegata al progetto autorizzato. Le opere nella presente variante non alterano quanto gia

precedentemente descritto nella relazione geologica.

7) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

Il tempo utile per I'esecuzione delle opere nella loro interezza é fissato in giorni 180, naturali, consecutivi e
continui, a decorrere dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori.

Attualmente i lavori sono sospesi. Sono state eseguite e concluse le opere di urbanizzazione primaria
inerenti gli allacciamenti fognari e adduzione acqua, che hanno fatto parte del I° lotto dei lavori.

L'attuale fase, I1° lotto, riguarda le opere edili di realizzazione sia del canile sanitario che del canile parco.
II'111° lotto ed ultimo lotto di lavori riguardera la fornitura e posa degli elementi che costituiranno i box
prefabbricati (cuccia) sia per il canile sanitario che per il canile parco. Tale fase sara espletata entro i 180 gg
previsti per il termine del 1I° lotto, in modo tale da avere l'ultimazione delle opere del 1I° e IlI° lotto
contestualmente. Tutte le operazioni ad esso correlate saranno sviluppate e sottoposte ad appalto ai sensi
della L .163/2006.

8) ELENCO ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO (lI° lotto)

— R1: RELAZIONE TECNICA

- R2: QUADRO ECONOMICO

— R3: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

— R4: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

— RS5: ELENCO ED ANALISI PREZZI

— R6: QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
— R7: PIANO DI MANUTENZIONE

— R8: CRONOPROGRAMMA

— R9: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



R10: RELAZIONE TERMOTECNICA

R11: RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI

R12: RELAZIONE ELETTRICA e FOTOVOLTAICO

R13: RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA
R14: RELAZIONE STRUTTURALE

TAV.1: COROGRAFIA E RILIEVO

TAV.2: PLANIMETRIA GENERALE

TAV.3: SEZIONI TERRENO

TAV.4: FABBRICATO CANILE “PARCO”

TAV.5: FABBRICATO CANILE “SANITARIO”

TAV.6: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV.7A: OPERE STRUTTURALI: PLATEE BOX

TAV.7B: OPERE STRUTTURALI: FABBRICATO CANILE AREA PARCO
TAV.7C: OPERE STRUTTURALI: FABBRICATO CANILE AREA SANITARIO
TAV.7D: OPERE STRUTTURALI: COPERTURE

TAV.8A: IMPIANTI MECCANICI: IMPIANTO TERMICO E ESTRAZIONE
TAV.8B: IMPIANTI MECCANICI: RETE DI SCARICO GENERALE
TAV.8C: IMPIANTI MECCANICI: RETE DI SCARICO FABBRICATI
TAV.8D: IMPIANTI MECCANICI: RETE ADDUZIONE IDRICA GENERALE
TAV.8E: IMPIANTI MECCANICI: RETE ADDUZIONE IDRICA FABBRICATI
TAV.9A: IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE

TAV.9B: IMPIANTI ELETTRICI: FORZA MOTRICE

TAV.9C: IMPIANTI ELETTRICI: TELEFONO DATI TVCC

TAV.9D: IMPIANTI ELETTRICI: DISTRIBUZIONE ELETTRICA

TAV.9E: IMPIANTI ELETTRICI: DORSALI IMPIANTO TERRA

TAV.9F: IMPIANTI ELETTRICI: IMPIANTI ESTERNI

TAV.9G: IMPIANTI ELETTRICI: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV.9H: IMPIANTI ELETTRICI: QUADRI ELETTRICI

TAV.9L: IMPIANTI ELETTRICI: FOTOVOLTAICO



9) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DEI LUOGHI
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1. ACCESSO E AREA D'INTERVENTO

2. AREA D'INTERVENTO



3. AREA D'INTERVENTO - LATO NORD - OVEST

4. AREA D'INTERVENTO - LATO SUD EST



6. FOTO AREA





