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CRONOPROGRAMMA LAVORI

CRONOPROGRAM

LAVORI DI COMPLETAME

GIORNI 1-30

GIORNI 31 - 60

TO CAPANNONE RICOVERO MEZZ1 ACSEL

GIORNI 61 - 90

JATTIVITA'

IMPIANTO CANTIERE

ISCAVI E MOVIMENTI TERRA

[FONDAZIONI SPECIALI A MICROPALI

JOPERE DI FONDAZIONE IN C.A.

[PILASTRI IN C.A.

ISOLAIO IN C.A.

ISOLAMENTI E PARETI INTERNE

JPAVIMENTI E RIVESTIMENTI

‘ONTROSOFFITTI

IRETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE

IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTI IDROPOTABILE E RISCALDAMENTO

INSTALLAZIONE SANITARI

[SERRAMENTI

[MURI CONTROTERRA IN C.A.

JREINTERRI E SPTANAMENTI

IPAVIMENTAZIONI ED ASFALTATURE

PERE DA FABBRO, RECINZIONT

JCOLLEGAMENTI E FINITURE INTERVENTI

[SMOBILIZZO CANTIERE

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI C

PLETAMENTO CAPANN

GIORNI 91 - 120

E RICOVERO MEZZI1 ACSEL

GIORNI 121 - 150

TTIVITA'

IMPIANTO CANTIERE

[SCAVI E MOVIMENTI TERRA

[FONDAZIONI SPECIALI A MICROPALI

PERE DI FONDAZIONE IN C.A.

[PILASTRI IN C.A.

[SOLAIO IN C.A.

I[SOLAMENTI E PARETI INTERNE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

JCONTROSOFFITTI

IRETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE

IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

JIMPIANTI IDROPOTABILE E RISCALDAMENTO

INSTALLAZIONE SANITARI

[SERRAMENTI

[MURI CONTROTERRA IN C.A. I

REINTERRI E SPIANAMENTI

IPAVIMENTAZIONI ED ASFALTATURE

JOPERE DA FABBRO, RECINZIONI

JCOLLEGAMENTI E FINITURE INTERVENTI

[SMOBILIZZO CANTIERE
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