Comune . MATTIE — SUSA (TO)

Localita’ . Camposordo

Denominazione Ricopertura finale e recupero ambientale
Operq discarica di rifiuti non pericolosi

Richiedente  : ACSEL S.p.A.
Via delle Chiuse, 21
10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Data:
agosto 2015

ing. G. FERRANTE

ing. ACCATTINO G
ing. BIOLATTI G
arch. DOSIO =

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

c. so Trapani 39 10139 TORINO tel. 011 4470700
P. 1. 04664840016
E-mail: infolgeostudiotorino. it




GEOSTUDIO

C.so Trapani 39

10139 - Torino (TO)

Telefono 014470700

e-mail: info@geostudiotorino.it

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100, D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Allegato XV, D. Lgs. 81/2008

OGGETTO: Progetto delle opere di ricopertura finale e recupero ambientale della discarica di
rifiuti non pericolosi.

COMMITTENTE: ACSEL S.p.A.
via delle Chiuse, 21

10057 Sant' Ambrogio di Torino (TO)

CANTIERE: Il cantiere & ubicato nel Comune di Mattie (TO) ed, in parte, nel Comune di Susa, in localita
Camposordo, sul versante orografico destro della media Valle di Susa.
L'accesso al sito avviene mediante la strada intercomunale Susa - Mattie che si congiunge alla S.S.
n. 24 del Monginevro presso il Comune di Susa. Si percorre poi un tratto di Strada Comunale delle
Grandi Tanze fino a costeggiare il lato sud della porzione esaurita di discarica. Proseguendo, la
strada conduce agli uffici e agli impianti del terzo lotto.
In alternativa il cantiere si pud raggiungere anche percorrendo la strada intercomunale Bussoleno -
Mattie, collegata con la S.S. n. 24 presso il Comune di Bussoleno.

REDATTO DA: Dott. Ing. G. BIOLATTI
c¢/o GEOSTUDIO - Studio Tecnico Associato

c.so Trapani 39 - 10139 TORINO

P.l. 04664840016

Il Coordinatore per la Sicurezza Il Committente Il Responsabile dei Lavori



é\\{dm - agosto 2015

1. Introduzione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento é redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale (CSP) in
conformita alle disposizioni dell'articolo 91 e dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, cosi come modificato dal D. Lgs.
106/20009.

Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nel cantiere individuato, e ciog, il documento nel quale il CSP
ha individuato, analizzato e valutato tutti gli elementi che possono influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori prima
dell'inizio dei lavori per I'opera oggetto di realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per legge o
ritenute necessarie dal CSP per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel cantiere in oggetto.
Esso é il risultato delle scelte progettuali ed organizzative attuate in conformita alle prescrizioni dell’articolo 100 del
D.Lgs. 81/2008.

Il presente Piano contiene pertanto l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli elementi
richiesti per legge, con l'indicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire
per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
con particolare riferimento alla eventuale presenza simultanea o successiva di piu imprese o di lavoratori autonomi.

Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 100 e del punto 4
allegato XV del D.Lgs 81/2008 ed il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera,
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

Per facilita di riferimento e lettura, il piano € stato suddiviso in capitoli e paragrafi seguendo le prescrizioni di cui agli
articoli succitati.
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2. ldentificazione e descrizione dell'opera

Ubicazione del cantiere

Il cantiere & ubicato nel Comune di Mattie (TO) ed, in parte, nel Comune di Susa, in localita Camposordo, sul versante
orografico destro della media Valle di Susa.

L'accesso al sito avviene mediante la strada intercomunale Susa - Mattie che si congiunge alla S.S. n. 24 del
Monginevro presso il Comune di Susa. Si percorre poi un tratto di Strada Comunale delle Grandi Tanze fino a
costeggiare il lato sud della porzione esaurita di discarica. Proseguendo, la strada conduce agli uffici e agli impianti del
terzo lotto.

In alternativa il cantiere si puo raggiungere anche percorrendo la strada intercomunale Bussoleno - Mattie, collegata con
la S.S. n. 24 presso il Comune di Bussoleno.

Descrizione sintetica dell'opera

La discarica oggetto dell'intervento é costituita da 3 lotti, di cui I'L e il 2 esauriti ed in fase di post - gestione, ed il terzo,
interessato dal presente progetto di ricopertura finale, avra raggiunto, al momento della consegna dei lavori, la
configurazione di progetto.

| lavori per la ricopertura delle scarpate esterne del lotto 3 della discarica e per la realizzazione di altre opere accessorie
sono stati appaltati per stralci, man mano che alcuni settori raggiungevano una configurazione prossima a quella
definitiva. Durante i precedenti stralci operativi, sulle aree interessate dagli interventi di realizzazione del capping sono
state effettuate anche le operazioni di inerbimento.

Si rende ora necessario concludere le operazioni di “capping” (inteso come impermeabilizzazione dell’estradosso delle
scarpate fuori terra della discarica) nella parte sommitale ed effettuare la piantumazione sulle aree costituenti l'intero
complesso di discarica.

Con l'intervento in appalto le scarpate e la sommita della discarica risulteranno ricoperte e recuperate in via definitiva.

Le opere che formano l'oggetto del lavoro, quindi, consistono sostanzialmente in impermeabilizzazioni con materiali
naturali ed artificiali, fornitura e posa di tubi drenanti per la gestione del biogas, fornitura e stesa di materiali naturali
(argilla, ghiaia, terreno agrario), inerbimenti e completamento del sistema di canalizzazione sommitale.

Dovra inoltre essere effettuato il imboschimento, mediante arbustamenti e macchie arboree, dell'intera superficie del
Lotto 3.

Pit precisamente, e salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione dei
lavori, le opere previste possono cosi riassumersi:

Installazione del cantiere
Installazione della segnaletica di sicurezza

Esecuzione capping

e Stesura del primo strato di inerti ghiaiosi, con funzione di regolarizzazione e drenaggio gas

e Fornitura e posa delle tubazioni per il drenaggio del gas

e Stesura del primo strato di geotessile avente la funzione di separazione e protezione dello strato drenante da
eventuali intasamenti

Stesura dello strato impermeabilizzante limoso - argilloso

Collaudo dello strato argilloso

Stesura del manto in polietilene strutturato

Saldatura del manto in polietilene strutturato

Collaudo delle saldature

Stesura del secondo strato di inerti drenanti, destinato a favorire il deflusso delle acque di infiltrazione sopra la
barriera impermeabile

Stesura del secondo strato di geotessile

e Fornitura e stesura del terreno agrario

Recupero ambientale

e Preparazione speditiva del terreno per la semina

Preparazione della miscela

Inerbimento mediante idrosemina

Piantumazione specie arboreo-arbustive (interessa anche la zona di discarica in cui esiste gia il capping)

Sistema di regimazione delle acque meteoriche di capping
e Posa delle canalette ad embrici lungo le scarpate
e Posa della geojuta
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Per una piu dettagliata descrizione degli interventi si rimanda alla Relazione tecnica ed agli elaborati di progetto

Smantellamento del cantiere

Layout del cantiere

Siriporta in allegato la planimetria del cantiere.



3. Anagrafica di cantiere

Committente
ACSEL S.p.A.

via delle Chiuse, 21
10057 Sant' Ambrogio di Torino (TO)

Responsabile dei lavori

Coordinatore in fase di progettazione

Dott. Ing. G. BIOLATTI
c¢/o GEOSTUDIO - Studio Tecnico Associato
c.so Trapani 39 - 10139 TORINO

P.1. 04664840016

Coordinatore in fase di esecuzione

Dott. Ing. G. BIOLATTI
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Progettisti

Dott. Ing. G. BIOLATTI
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P.l. 04664840016

Direzione lavori

Dott. Ing. G. BIOLATTI
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Imprese
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4. Documentazione da tenere in cantiere

Copia dell'autorizzazione provinciale.

Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche.
Verbali di ispezione degli organi di vigilanza.

Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 It.

Registro delle vaccinazioni antitetaniche.

Registro delle visite mediche.

Documenti allegati al presente piano.

- Planimetria della zona interessata dal cantiere.
- Relazione descrittiva e specifiche tecniche.
- Elaborati grafici di progetto.

Documentazione di sicurezza e salute.

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.

- Rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

- Registro degli infortuni vidimato dalla competente Asl.

- Piano antinfortunistico per le eventuali opere prefabbricate.

- Documento che attesti I'idoneita sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta.

- Rapporto di valutazione per I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.

- Documento che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori.
- Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti.
- Copia dell'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa.

Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di incendio, impianti a pressione

- Copia della verifica e della denuncia dell'impianto di terra (modello B o A ISPESL).

- Calcolo della probabilita di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un esperto qualificato e
se necessario, copia della verifica e della denuncia dell'impianto a protezione contro le scariche atmosferiche (modello C
ISPESL).

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore.

- Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche.

Telefoni di emergenza

Pronto soccorso 118

Elisoccorso 118

Vigili del fuoco 115

Emergenza incendi 1515

Polizia 113

Carabinieri 112

Ospedali piu vicini: 1) Susa tel. 0122 -31391
2) Rivoli tel. 011 - 95511

Per i numeri dei coordinatori, committenti e impresa vedasi la sezione dedicata ai soggetti del cantiere.
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5. Area del cantiere

Caratteristiche dell'area di cantiere

Giacitura e pendenza: Il piano di cantiere risulta subpianeggiante, mentre la scarpata della discarica, oggetto
dell'intervento, sara configurata con una pendenza media di 25° (max 29°) verso il perimetro. Il ciglio superiore della
scarpata, dopo la fase di risagomatura sara anch’esso subpianeggiante.

Tipo di terreno: Il sito interessato dal progetto € costituito dalle scarpate della discarica per rifiuti speciali.

| rifiuti risultano ben assestati ad opera del compattatore, ma occorre tenere presente che si tratta di materiale molto
deformabile e tale, pertanto, da dare luogo a cedimenti significativi. Viceversa il terreno presente sul perimetro della
discarica appare dotato di buona compattazione e non in grado di dare luogo a cedimenti particolarmente rilevanti.

In ogni caso, qualora si verificassero fenomeni di cedimento, sara necessario procedere tempestivamente ad azioni di
consolidamento e stabilizzazione del piano di calpestio.

La zona é attualmente priva di vegetazione.

Presenza di frane o smottamenti: nessuna frana o smottamento e stata mai segnalata in questa zona, ma occorre
particolare cura onde evitare rischi di smottamento degli strati di ricopertura finale nella fase di posa degli stessi..
Comungue non verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti.

Profondita della falda: la zona & praticamente priva di una vera e propria falda. La discarica & dotata di un sistema di
raccolta del percolato e delle acque meteoriche mediante tubazioni e pozzetti al fine di garantire l'integrita delle eventuali
modeste circolazioni idriche sotterranee.

Pericolo di allagamenti: il cantiere si trova in posizione tale che, in caso di forte pioggia, non dovrebbe verificarsi alcun
allagamento. In ogni caso verranno realizzati appositi canali per I'allontanamento delle acque superficiali che non sono
entrate in contatto con i rifiuti. Viceversa, le acque che sono entrate in contatto con i rifiuti saranno trattenute all'interno
della discarica, e dovranno defluire entro la stessa in apposite trincee drenanti. Inoltre, verranno effettuate
periodicamente opportune verifiche sulla stabilita e lo stato di compattazione dei rifiuti, al fine di preservare da eventuali
sprofondamenti i mezzi meccanici e il personale a terra ed attuare tempestivi interventi di stabilizzazione.

Pericoli derivanti dalle attivita operative dell'intervento:

- cadute dall'alto;

- crolli e ribaltamenti;

- urti, colpi, impatti e compressioni;
- vibrazioni;

- punture, tagli e abrasioni;

- scivolamenti e cadute a livello;

- calore e fiamme;

- elettrocuzione;

- rumore;

- cesoiamento e stritolamento;

- caduta materiale dall'alto;

- investimento;

- movimentazione manuale dei carichi;
- polveri.

Contesto ambientale

Il cantiere in esame € situato in un'area scarsamente abitata, caratterizzata perlopiu da terreni agricoli semi-abbandonati.
La discarica € ubicata in una conca naturale, opportunamente approfondita e regolarizzata, ma la deposizione dei rifiuti
si sviluppa anche fuori terra con un rilevato che, dopo la sagomatura finale, avra una pendenza media di circa 25°
sull'orizzontale.

La conca naturale € delimitata da dorsali naturali che la separano dall’asse principale della Valle di Susa (a nord) e dalla
valle secondaria ove si trovano le frazioni Vallone, Grandi Tanze e Piccole Tanze (a sud).

La discarica € visibile da un breve tratto della strada che da Susa conduce a Mattie, all'incirca in corrispondenza del bivio
per le frazioni citate.

Nella zona non esistono edifici sensibili quali ospedali, scuole, case di riposo e simili.

| corsi d’acqua scorrono a notevole distanza e profondamente incassati rispetto alla zona della discarica, per cui non si
riscontrano interazioni tra l'attivita e il sistema fluviale.

L'unica fonte di inquinamento o di rischio presente nelle vicinanze del cantiere € costituita dalla stessa discarica: i lavori
dovranno infatti svolgersi in presenza di biogas e di percolato, e contemporaneamente alle attivita di estrazione e
smaltimento degli stessi. Inoltre, anche se il lavoro oggetto dell'appalto si svolgera per la maggior parte dopo
I'esaurimento della discarica, non si esclude che la consegna del cantiere possa avvenire quando ancora lo smaltimento
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dei rifiuti € in corso: in tal caso, nelle prime fasi operative, i lavori di cantiere interferiranno anche con l'ordinaria attivita di
discarica.

Rischi esterni all'area di cantiere

Altri cantieri nelle immediate vicinanze: attivita di abbancamento dei rifiuti, estrazione biogas, estrazione percolato.

Attivita pericolose: estrazione biogas, estrazione percolato, eventuale smaltimento rifiuti se non ancora ultimato.

Pericoli connessi ad altre reti di servizi tecnici e infrastrutture esistenti: non si segnalano pericoli particolari derivanti da
servizi o infrastrutture esistenti nei pressi dell’area.

Rischi trasmessi all'area circostante

Pericolo connesso con l'accessibilita al cantiere a persone non autorizzate: nella disposizione del cantiere e la
definizione dei singoli luoghi di lavoro, si dovranno adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza degli addetti
ai lavori e delle altre persone presenti occasionalmente, nonché per evitare che i lavori ledano terzi nelle vicinanze del
cantiere stesso. Si sottolinea, tuttavia, che il cantiere sorgera nell’area recintata della discarica, di difficile accesso per gli
esterni.

Per impedire I'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare
opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso (cartelli di divieto)
ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili al transito sia dei mezzi che pedonali. La direzione di cantiere dovra pertanto operare in tal
senso.

Inoltre, le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi
meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

Caduta di materiali all'esterno del cantiere: in considerazione del tipo d'intervento, non si devono verificare cadute di
materiale all'esterno del cantiere.

Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, € da
escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

Pericolo chimico e biologico: pericoli di carattere chimico o biologico potrebbero essere imputabili alla presenza dei rifiuti
conferiti in discarica. Considerando la tipologia dei materiali conferiti e 'assenza di contatto tra gli operatori di cantiere ed
i rifiuti, si ritene che tali pericoli siano minimi. L'odore derivante dai rifiuti conferiti in discarica potra senza dubbio
costituire un fattore di disturbo sul lavoro, ma i turni di lavoro previsti consentiranno di minimizzare il disagio.

Gli operatori, comunque, dovranno lavorare indossando le maschere idonee.

Pericoli derivanti dalla discarica sottostante: in condizioni particolari potrebbero manifestarsi pericoli di esplosione o di
asfissia, dovuti alle emissioni di biogas. Possono inoltre essere presenti pericoli derivanti da inalazioni di polveri derivanti
dal materiale in deposito.

Propagazione di incendi: verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di saldatura e
durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio.

Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate ed
organizzando il cantiere in modo che i lavori piu rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta, vengano eseguiti nelle ore
centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili particolarmente rumorosi (es. martelli
pneumatici) verra dato preavviso alle proprieta adiacenti.

Propagazione di fango o polveri: Nelle lavorazioni che prevedono I'emissione di polveri all'esterno, (in giornate ventose
o in altre condizioni lavorative), la produzione e/o diffusione delle stesse dovra essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche ed attrezzature idonee, sempre che tali operazioni siano possibili e non interagiscano con impianti elettrici e
simili. Qualora la quantita di polveri superi i limiti definiti dalla normativa, sara necessario predisporre le eventuali
operazioni di riporto connesse alla sagomatura delle scarpate nelle ore piu fredde ed umide della giornata; se tali
procedure non fossero sufficienti si dovra procedere con l'umidificazione della zona operativa.

Gli operatori, comunque, dovranno lavorare indossando le maschere antipolvere idonee.

In caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno
con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada la sede stradale.
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6. Organizzazione del cantiere

Modalita per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutta l'area del cantiere risulta recintata allo scopo di impedire I'ingresso ai non addetti ai lavori e di separare la regolare
attivitd della discarica dalle attivita di cantiere. La recinzione verra realizzata con materiali robusti e di altezza tale da
rendere non equivoco il divieto di accesso. Verranno osservate le norme presenti nel regolamento edilizio comunale.
Apposito cartello indichera i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno
partecipato o che parteciperanno alla costruzione (per le opere pubbliche vedasi circ. LL.PP. 01/06/1990). Verranno
inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. | depositi di materiali verranno realizzati all'interno della
recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari. Al cantiere si accedera tramite apposita
porta che si aprira verso l'interno e sara inoltre munita di catenaccio di chiusura.

Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.
Particolare cautela verra osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito.

Delimitazione delle zone soggette a servitu di passaggio a favore di fondi limitrofi
Se vi sono diritti di passaggio a favore di fondi limitrofi, le zone oggetto di tali servitu verranno opportunamente delimitate
ed eventualmente spostate in posizione non pericolosa.

Servizi igienico-assistenziali

Nel seguito sono indicate le dotazioni di cantiere necessarie per I'attivita.

Considerata la ristrettezza delle aree a disposizione per installare i servizi, si potra operare, in fase di valutazione
preliminare all'inizio opere, tra Impresa e Committenza, la possibilita di mettere a disposizione degli operai e delle
maestranze dell'impresa, alcuni servizi generali gia dell’attivita discarica, quali ad esempio i locali mensa/refettorio, locali
servizi igienici e spogliatoi con WC e docce ed i locali per la direzione del cantiere.

A definizione dell'ubicazione dei servizi, dovra corrispondere un adeguamento del PSC con precisa indicazione del luogo
in cui i servizi di cantiere trovano sede. La definizione puntuale di quanto su detto comportera conseguentemente la
definizione dei servizi impiantistici necessari (linee elettriche, idriche, fognarie, scariche atmosferiche ecc.), a servizio
dell’area di cantiere.

Il cantiere dovra essere dotato di una serie di servizi quali:

e locale ufficio: esso conterra le documentazioni riguardanti i progetti, i piani di sicurezza e tutta la corrispondenza di
cantiere in generale. A tale scopo si utilizzeranno direttamente gli uffici di servizio della discarica

e servizi igienico - assistenziali per il personale: contenenti docce e lavabi da mettere a disposizione dei lavoratori al
termine dell'orario di lavoro; dovranno presentare adeguata comunicazione fra loro ed avere dimensioni sufficienti
per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci ed in condizioni di igiene. Le docce ed i lavabi
dovranno essere dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi, i locali dovranno
essere riscaldabili qualora se ne presenti la necessita, per quanto riguarda il numero dei lavabi si indica un elemento
ogni 5 dipendenti occupati per turno. Il fabbricato servizi dovra contenere gabinetti dotati di acqua corrente;
orientativamente si dovra predisporre una latrina ogni 30 lavoratori occupati per turno (in ogni caso almeno una
latrina). Dovra essere messo a disposizione dei lavoratori un locale spogliatoio dotato di appendiabiti, possibilmente
posto in prossimita dei locali docce e servizi; un locale refettorio - ricovero dove svolgere le funzioni di pasto e
riposo. Quest'ultimo dovra essere aerato, illuminato ed ammobiliato con tavolo e sedie, se necessario riscaldato per
la stagione fredda. Sara cura della Committenza segnalare ai lavoratori il divieto di assumere, durante l'attivita
lavorativa, bevande alcoliche, salvo 'assunzione di modiche quantitad in refettorio durante I'orario dei pasti. Nel
locale dovra essere previsto il mezzo per conservare le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e per lavare i recipienti
e le stoviglie. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai servizi di igiene,
devono essere mantenuti in stato di decente manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro; a loro volta i
lavoratori dovranno usare con cura e proprieta i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi. Non
sono previsti locali dormitori siano essi stabili, di fortuna e temporanei.

Sul lato sud della discarica sorge il complesso di fabbricati adibiti a servizi di varia natura. In particolare, vi € un
fabbricato in cui trovano spazio l'ufficio della direzione, i servizi igienici, il locale mensa e lo spogliatoio.

Tutti i fabbricati rispondono alle seguenti normative:

1. D.P.R. 303/56 come modificato per sostituzione dal D.L. 626/94, modificata ed integrata ai sensi del D.L. 19/3/1996,
N.242 (Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro);

2. L.46/90 (Norme per la sicurezza degli impianti) e successive norme di attuazione di cui alla Circolare 22/3/91
n.3239/C.
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| fabbricati e le infrastrutture di servizio non necessitano d’'integrazioni o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.
Essi risultano, infatti, pienamente funzionali ed adeguati.

Presidi sanitari e Pronto soccorso: essendo 'area di cantiere sufficientemente vicina a posti pubblici di pronto soccorso,
non presentandosi particolari e gravosi pericoli di scoppio, asfissia, infezioni o avvelenamenti e non essendo I'Impresa
insediantesi con piu di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche periodiche, non si prevede l'installazione di
presidio sanitario. E’ prevista la fornitura in cantiere di una cassetta di pronto soccorso contenente i medicamenti
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti. Tale cassetta sara conservata in cantiere e la sua
ubicazione segnalata da appositi cartelli. In cantiere sara esposto un cartello riportante i nominativi e i numeri utili per il
pronto intervento, nonché le preliminari norme di comportamento in caso d'infortunio. Per quanto riguarda le dotazioni
minime di materiale di pronto soccorso, si fa riferimento da quanto previsto dai decreti ministeriali.

Approvvigionamento di acqua potabile

Non essendo possibile I'approvvigionamento di acqua potabile dall'acquedotto pubblico, alle maestranze verra fornita
acqua minerale e bicchieri di carta monouso.

Pulizia

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni ed in genere ai servizi d'igiene e di benessere per
i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia.

Viabilita principale di cantiere

Per I'accesso al cantiere verra utilizzato I'accesso carraio esistente che ha una larghezza tale da permettere il transito
degli automezzi. Durante le fasi di manovra dei mezzi verra inibito il transito alle persone.

Il percorso dei mezzi meccanici si svolge a doppio senso di marcia ed é individuato nel layout di cantiere.

Il percorso é tenuto libero da ostacoli e il fondo & mantenuto regolare.

| percorsi pedonali sono individuati in modo da evitare possibili interferenze tra pedoni e mezzi.

Nelle vie di circolazione € garantita una buona visibilita (non inferiore a 50 lux).

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi sara regolata da norme analoghe a
quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita dovra essere limitata in relazione ai percorsi ed ai mezzi.

La viabilita sara comune per i mezzi di cantiere e peri i mezzi di discarica: i mezzi di discarica avranno, di norma,
precedenza sui mezzi di cantiere.

Viabilita veicolare

Considerato lo spazio ristretto nel quale si trovano ad operare i mezzi meccanici e i lavoratori a terra, € fatto obbligo ai
mezzi di procedere a passo d'uomo. Durante le fasi di manovra degli automezzi il personale si allontana dal raggio di
azione.

Alle maestranze ¢ fatto divieto di attraversare la carreggiata se su essa transita il traffico veicolare.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni saranno illuminate secondo le necessita diurne e
notturne.

Parcheqai
Non sussistono problemi di parcheggio all'interno dell’area, sia per i mezzi operativi che per i mezzi di trasporto personali

degli addetti o visitatori autorizzati. L'area destinata a parcheggi comuni é situata in prossimita degli uffici.

Viabilita esterna al cantiere

Non si riscontrano particolari interferenze alla viabilita esterna da parte dell'attivita di cantiere.

Impianti e reti di alimentazione

Per I'approvvigionamento elettrico si prevede linstallazione di gruppo elettrogeno di potenza 9,9 kVA. In fase di
valutazione preliminare all'inizio opere si potra valutare, tra Impresa e Committenza, la possibilita di collegamento alla
rete elettrica della discarica, compatibilmente con le potenze delle macchine previste, adeguando di conseguenza il
presente Piano di Coordinamento della Sicurezza.

| quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEl 17-13/4) con grado di protezione minimo 1P44. La
rispondenza alla norma é verificata tramite I'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del
costruttore e marchio di fabbrica dell’ASC, la natura e il valore nominale della corrente.

Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo HO7RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i
danneggiamenti meccanici.

Le prese a spina sono conformi alla norma CEIl EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione non
inferiore ad IP67 (protette contro I'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni
interruttore protegge non piu di 6 prese.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito
aperto.
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Il gruppo elettrogeno € dotato di impianto di messa a terra.

Alcune norme da seguire per il personale operante in cantiere:

» |l personale non addetto dovra evitare di intervenire su impianti o parti d’impianto sotto tensione, quando si presenta
un’anomalia dell'impianto elettrico dovra essere segnalata al responsabile di cantiere; evitare quindi di compiere, di
propria iniziativa riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico.

» | conduttori elettrici dovranno essere disposti con cura, evitando di intralciare i passaggi, che corrano per terra o che in
ogni caso possano essere danneggiati.

> |l personale dovra verificare sempre l'integrita degli isolamenti prima di impiegare i conduttori elettrici per allacciamenti
di macchine od utensili.

» Non ci si dovra allacciare al quadro di utensili, macchine, ecc. se non alle prese a spina appositamente predisposte.

» Non inserire o disinserire macchine od utensili su prese in tensione, prima di effettuare 'allacciamento verificare che
l'interruttore di manovra alla macchina od utensile sia “aperto” (macchina ferma), prima di effettuare I'allacciamento
verificare che l'interruttore, posto a monte della presa sia “aperto” (tolta tensione alla presa).

» Se la macchina od utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano non cercare di risolvere il problema da solofi,
ma avvisare il responsabile di cantiere od il responsabile della manutenzione.

» Verificare l'integrita dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili.

» Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi.

» Segnalare sempre eventuali anomalie al responsabile di cantiere.

Impianti di illuminazione

Poiché tutte le operazioni avvengono all’aperto, e I'orario di lavoro coincide con l'orario di apertura della discarica ed &
percio limitato alle ore diurne, non si ravvisa la necessita di un apposito sistema di illuminazione del cantiere.

Impianti di terra e di protezione

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non supera i 25 V (CEI 64-8/7), considerando massa esterna
gualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm.

Tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali, sono collegate a terra.

Tutte le linee di terra vengono collegate con I'impianto di terra del gruppo elettrogeno.

Le baracche metalliche saranno collegate all'impianto qualora presentino una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm.
Il numero di dispersori e il loro diametro € calcolato e verificato dall'installatore.

E' fatto divieto alle maestranze di collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione o alimentati da
trasformatore.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Verra verificata anche la necessita di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, anche se tale impianto di
norma e richiesto per opere provvisionali avente uno sviluppo in altezza di una certa importanza. (vedasi anche norma
CEI 81-1 1990 e la guida CEI-ISPLESL 81/2 1995).

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Durante le fasi di manovra dei mezzi verra inibito il transito alle persone.
Il percorso dei mezzi meccanici si svolge a doppio senso di marcia ed ¢ individuato nel layout di cantiere.

Dislocazione deqli impianti di cantiere

La posizione degli estintori, dell'impianto elettrico e, in genere, degli impianti e delle reti di alimentazione, la cui rottura
puod cagionare danno alla salute dei lavoratori, &€ segnalata mediante appositi mezzi visivi.

La posizione dell'impianto elettrico sottoterra e, in genere, degli impianti di adduzione in prossimita di zone soggette a
scavo, la cui rottura pud cagionare danno alla salute dei lavoratori, &€ segnalata mediante appositi mezzi visivi.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Il carico e lo scarico di materiale avviene in zone appositamente destinate ed individuate nel layout di cantiere.
Dette zone sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da materiali di risulta.

Nel caso una zona non possa essere utilizzata per lo scarico, I'individuazione di un’altra zona € eseguita a cura del
responsabile del cantiere, previa richiesta al CSE.

Dislocazione delle zone di deposito

Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, I'impresa deve considerare opportunamente la viabilita interna ed esterna,
le aree lavorative, I'eventuale pericolosita dei materiali ed i problemi di stabilita del terreno.
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E’ fatto divieto di predisporre depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito
di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.
E’ fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in
zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Accatastamento materiali: I'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al
ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e della necessita di accedere per l'imbraco; le cataste non devono
appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.

Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiali (lamiere, lastre o pannelli). Le scorte di
reattivi e solventi vanno tenuti in un’area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari.

Se si dovessero riscontrare delle problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati in cantiere
giornalmente o settimanalmente in funzione delle lavorazioni da compiersi.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto piu possibile, mezzi
ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovra
essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. | percorsi per
la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto piu possibile, che essi
interferiscano con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovra essere
opportunamente segnalata al fine di consentire il loro spostamento.

Gestione dei rifiuti in cantiere

La tipologia di intervento prevista non comporta la produzione di macerie.

Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire tipologie di rifiuti non catalogabili come macerie,
quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, ritagli di geomembrane e geotessili, carta, plastica,
vetro e rifiuti organici (da uffici, refettorio, servizi igienici...), D.P.l. usurati o danneggiati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER, le modalita ed il luogo di smaltimento.

Si rammenta, peraltro, che I'attivita oggetto di appalto comporta la necessita di operare a contatto con rifiuti di origine
urbana, caratterizzati da possibile emissione di biogas e odori molesti.
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7. Informazioni di carattere generale

Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

Dal momento che:

- non si rilevano pericoli derivanti da manufatti adiacenti I'area d'interesse;

- non sono presenti né altri cantieri, nelle immediate vicinanze, né attivita potenzialmente pericolose;
- non sussistono pericoli connessi alle reti di servizi tecnici;

non si ritiene necessario adottare particolari misure di sicurezza fatta eccezione la realizzazione della recinzione di
cantiere.

Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

Linee elettriche aeree esterne al cantiere: le linee elettriche aeree esterne al cantiere sono a distanza tale da non
interferire in alcun modo con il cantiere in oggetto.

Linee elettriche aeree interne al cantiere: non esistono linee elettriche aeree interne al cantiere.

Linee elettriche interrate: esiste una linea elettrica interrata in un cunicolo in cls. che costeggia il lato esterno della
strada, per I'alimentazione elettrica dell'impianto di raccolta del percolato; essa tuttavia non interferisce con le opere in
progetto, che si estendono solo fino al lato interno della strada stessa.

Acquedotto cittadino: Nella zona non esiste acquedotto interrato.

Fognatura pubblica: la fognatura pubblica non transita nell'ambito del cantiere, pertanto non costituisce intralcio ai
normali lavori. Si segnala, tuttavia, la presenza del collettore del percolato, che circonda il piede della discarica.

Rete del gas di citta: nellambito del cantiere non sono presenti reti di distribuzione o di trasporto di gas di citta,
metanodotti e simili. Si segnala tuttavia la presenza dei dreni del biogas gia installati nei tratti di scarpata in cui & stato
realizzato il sistema di copertura ed ai quali i nuovi dreni da installare dovranno essere raccordati. E' inoltre presente il
collettore del biogas che alimenta I'impianto di recupero energetico, che corre lungo il piede della scarpata interessata
dai lavori. Esso dovra, se necessario, essere temporaneamente spostato e ricollocato. A tale collettore dovra
raccordarsi, fra I'altro, la rete di drenaggio del gas prevista sotto la copertura definitiva della discarica.

Rete telefonica: la rete telefonica non interferisce con il cantiere.

Altri: Al piede degli argini perimetrali interessati dai lavori sono presenti i pozzi per il prelievo del percolato dai lotti
esauriti, che dovranno essere mantenuti integri e funzionanti. Lungo le scarpate sono presenti i tubi di convogliamento
del biogas provenienti dai pozzi di estrazione, che, ove necessario, dovranno essere temporaneamente disattivati per
consentire la stesura degli strati di capping.

Nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere. Prima dell'inizio degli scavi il coordinatore all'esecuzione
dei lavori eseguira un sopralluogo per verificare la presenza di linee o reti non segnalate.

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento

Prima di procedere alle operazioni di scavo verranno accertate le condizioni intrinseche (proprie del terreno) ed
estrinseche (provenienti dall'ambiente ).

Le pareti delle scarpate di copertura avranno una inclinazione tale da evitare il franamento.

Per tutte le operazioni di cantiere verranno eseguite opere o sistemi che evitino il franamento delle pareti.

Sul bordo degli scavi non verra depositato materiale, né transiteranno mezzi pesanti.

Le scarpate della cella sono consolidate prima di permettere il lavoro sottostante.

Dopo eventuali piogge dovra essere verificata la stabilita delle scarpate perimetrali e devono essere predisposte le
opportune misure contro la stagnazione di acqua mediante lo scavo di cunette o di cunicoli di scolo, I'esecuzione dei
drenaggi, l'utilizzazione di pompe e di rivestimenti.

Durante la stesura dei materiali costituenti il capping, nessun operaio dovra sostare al piede della scarpata interessata
dai lavori.

Misure generali di protezione contro il rischio di annegamento

Presso il cantiere in oggetto non si riscontra la presenza di fattori che possano determinare fenomeni di annegamento.
Tuttavia, qualora si individuasse un fattore di criticita, il responsabile del cantiere sara tenuto a prendere adeguati
provvedimenti, previa richiesta al CSE.
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In caso di forti piogge dovranno essere adottate misure per evitare I'annegamento accidentale, prevedendo mezzi per la
rapida evacuazione.

A tal fine deve essere individuata una squadra di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni
d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie.

| lavoratori esposti al rischio di annegamento devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e
addestrati in funzione dei relativi compiti.

Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto

La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano sottostante, verra impedita con idonee
misure di prevenzione, di norma parapetti, ripiani, passerelle, ponteggi, ecc. Quando non sia possibile l'installazione di
tali mezzi, verranno utilizzate misure collettive o personali tali da ridurre al minimo il danno conseguente alle eventuali
cadute (es. reti di protezione, funi di trattenuta ecc.).

Si precisa tuttavia che in cantiere non sono previsti lavori in quota.

Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione

Per le sostanze infammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione. In
particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in
vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire
I'accumulo elettrostatico. Nel cantiere saranno installati idonei estintori e i cartelli avvisatori del pericolo.

Estintore Guanti di protezione obbligatoria

-\h
L

Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde ed
eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvedera alla alternanza degli addetti all'esposizione.

Misure di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici

Identificazione dei fattori di rischio: vengono preventivamente identificate le lavorazioni nelle quali necessita l'uso di
sostanze chimiche potenzialmente dannose per i lavoratori, siano esse classificate pericolose o meno.

Vengono altresi identificate le eventuali emissioni esterne alle lavorazioni provenienti dal’ambiente esterno o dall’attivita
del committente.

Individuate le lavorazioni o le fonti emissive, vengono identificate le sostanze al fine di attuare le adeguate misure di
prevenzione.

Identificazione dei lavoratori esposti al rischio: per ogni singola lavorazione nella quale si fa uso di agenti chimici,
vengono individuati i lavoratori che possono subire danni dall’'uso diretto o indiretto di dette sostanze. Vengono altresi
valutate la durata, il livello di esposizione e i valori limite professionali e biologici.

Per le emissioni esterne vengono identificate ed opportunamente segnalate le zone di influenza all'interno delle quali
occorre attuare le misure di cui al successivo punto “Misure di prevenzione e protezione”.

Identificazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori: in presenza di agenti chimici vengono individuati i rischi ed i
danni alla salute dei lavoratori ed in particolare:

- incendi o esplosioni a causa del grado di infiammabilitd delle sostanze o per la creazione di miscele esplosive nel caso
vengano a contatto di acqua, aria od altre sostanze;

- aumento del pericolo di cancro per contatto, ingestione o inalazione;

- intossicazioni per contatto o inalazione;
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- lesioni cutanee per contatto;

- danni ereditari nelle prole per contatto, inalazione o ingestione;
- sensibilizzazioni e allergie per contatto, inalazione o ingestione;
- combinazione di sostanze chimiche.

Misure di prevenzione e protezione: in presenza di agenti chimici nocivi vengono adottate le seguenti misure di
prevenzione e protezione:

- viene preliminarmente valutata la possibilita di sostituire gli agenti chimici con sostanze a piu basso tasso di tossicita;

- vengono ridotti al minimo i lavoratori a contatto con le sostanze e il tempo in cui il lavoratore rimane esposto agli effetti
nocivi;

- vengono attivate misure igieniche adeguate, in funzione del tipo di sostanza (pulizia delle parti del corpo a contatto con
la sostanza, sostituzione di indumenti);

- viene evitato I'uso di attrezzature o sistemi di lavoro in grado di sprigionare scintille o calore durante I'uso di agenti
chimici inflammabili o esplosivi;

- i prodotti in uso sono accompagnati dalla scheda di sicurezza;

- i prodotti sono mantenuti nella loro confezione originale e custoditi in appositi locali tenendo conto della temperatura in
relazione al tipo di agente;

- vengono attivate misure per ridurre al minimo la tossicita (quali I'areazione dei locali tramite aspiratori per i vapori e
fumi tossici, in caso di uso in luoghi chiusi);

- i lavoratori sono formati sull’'uso della sostanza e informati sui rischi derivanti e sulle etichettature di sicurezza;

- i lavoratori sono dotati di appositi dpi in relazione alla sostanza utilizzata.

Sorveglianza sanitaria: sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che risultano esposti ad agenti chimici che
sono classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Viene attuato il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali & stato fissato un valore limite
biologico.

Misure di protezione contro i rischi da esposizione a campi elettromagnetici

Identificazione dei fattori di rischio: vengono preventivamente identificate le eventuali sorgenti di campi elettromagnetici.

In particolare vengono identificate le attrezzature in uso allimpresa nonché i macchinari eventualmente presenti nella
zona di intervento che possono generare campi magnetici dannosi per la salute dei lavoratori. Vengono altresi identificati
i campi elettromagnetici presenti nel’ambiente circostante ed indotti da apparati quali elettrodotti, antenne, ripetitori e
simili.

Misurazione e calcolo dell'intensitd dei campi: in presenza di fonti in grado di generare campi elettromagnetici che
possono indurre effetti nocivi sulla salute dei lavoratori, vengono misurati e calcolati I'intensita di detti campi al fine di
valutare se i valori d’azione ed i valori limite, di cui all’art. 208 del T.U. (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), siano superati.

Nessun lavoratore opera nelle zone in cui i valori dei campi sono superiori ai valori limite.
In presenza di superamento del valore di azione, vengono attuate le misure di cui punto “Misure di prevenzione e
protezione”.

Identificazione dei lavoratori esposti al rischio: una volta individuate le fonti emissive, vengono individuati i lavoratori
esposti ai campi elettromagnetici, in relazione alla organizzazione del lavoro, alle fasi lavorative ed alla dislocazione
delle fonti rispetto all’area di cantiere. Detti lavoratori vengono opportunamente informati e formati sui rischi derivanti dai
campi magnetici.

Vengono altresi individuati eventuali lavoratori portatori di apparecchi medicali il cui funzionamento puo essere
influenzato dai campi magnetici, quali stimolatori cardiaci.

Identificazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori: in presenza di campi elettromagnetici, vengono individuati i
rischi a cui sono sottoposti i lavoratori con particolare riguardo:

- ai lavoratori portatori di apparecchi medicali sensibili ai campi magnetici (pacemaker e simili);

- presenza di apparati che possono azionarsi accidentalmente in presenza di campi magnetici o presentare
malfunzionamenti con particolare riguardo ai sistemi di comando remoto (telecomando di gru e similari);

- verifica dei sistemi di sicurezza che possono essere inibiti dai campi magnetici (sistemi di blocco presenti su
telecomandi di gru e similari);

- verifica dell'interferenza con sistemi di comunicazioni di sicurezza (radio trasmittenti per dirigere il traffico veicolare e
similari);

- proiezioni di parti metalliche in presenza di campi magnetici statici;

- pericolo di incendio od esplosione in presenza di sostanze infiammabili innescate da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche.

15



é\\{dm - agosto 2015

Misure di prevenzione e protezione: in presenza di campi elettromagnetici vengono attuate le seguenti misure di
prevenzione e protezione:

- sono identificate le aree in cui vengono superati i valori d’azione, anche mediante appositi cartelli;

- quando possibile, i lavoratori operano al di fuori delle zone il cui campo elettromagnetico € superiore al valore d'azione;
- viene privilegiato l'uso di attrezzature a bassa emissione di campi elettromagnetici;

- viene eseguita una turnazione dei lavoratori esposti ai campi;

- in relazione all'intensita del campo e ove necessario, vengono installati appositi schermi;

- in via preferenziale vengono utilizzate attrezzature con comando a cavo anziché con telecomando;

- i lavoratori utilizzanti apparecchi di radiocomunicazione vengono istruiti sull'uso dei segnali visivi convenzionali;

- vengono verificati i sistemi di messa a terra delle attrezzature e degli apprestamenti quali ponteggi, betoniere e similari;
- viene evitato I'uso di sostanze infiammabili od esplosive.

Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza sanitaria viene effettuata una volta I'anno o con periodicita inferiore decisa dal
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali € stata rilevata un'esposizione superiore ai
valori di azione.

Misure di protezione contro i rischi da movimentazione manuale dei carichi

Identificazione dei fattori di rischio: vengono preventivamente identificate le attivitd lavorative di movimentazione
manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari.

Successivamente vengono valutati i fattori di rischio ed in particolare:

- carico eccessivamente pesante (oltre i 25 Kg) in relazione alla massa del lavoratore;

- carico che, per forma e dimensione, risulta difficilmente maneggiabile ancorché il peso sia compreso fra i 10 ed i 25 kg;
- carico posizionato in modo tale da compromettere I'equilibrio del lavoratore;

- carico posizionato in modo tale da impedire al lavoratore, nella fase di sollevamento, I'avvicinamento al tronco;

- carico posizionato in modo tale da far si che il lavoratore debba compiere movimenti di torsione del corpo o debba
curvare il dorso;

- lavoro che comporti movimenti ripetitivi di sollevamento carichi;

- lavoratore portatore di patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione dei carichi.

Identificazione dei lavoratori esposti al rischio: una volta valutati i fattori di rischio, vengono individuati i lavoratori esposti
in relazione all’organizzazione del lavoro, alle fasi lavorative, ai compiti di ciascun lavoratore ed alla rispettiva eta. Detti
lavoratori vengono opportunamente informati e formati sui rischi, sui danni all'apparato dorso-lombare e sulle modalita di
prevenzione.

Vengono altresi individuati i lavoratori che, per patologie o per eta, possono essere sottoposti a ulteriori fattori di rischio.

Identificazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori: vengono altresi individuati i rischi a cui sono sottoposti i
lavoratori durante le operazioni di movimentazione manuale dei carichi:

- schiacciamento delle vertebre a causa dell’eccessivo carico o della curvatura del dorso;
- ernie del disco intervertebrale;

- micro rotture degli anelli intervertebrali;

- danni causati da movimenti ripetitivi e comportanti sollevamento di carichi.

Valutazione del rischio: i rischi sono valutati tenuto conto dei fattori sopra elencati, del cantiere e delle norme ISO 11228
parte 1, 2 e 3. In particolare, la verifica di dette norme viene eseguita utilizzando le apposite checklist con riferimento
alle azioni di sollevamento, spinta, traino e frequenza.

Misure di prevenzione e protezione: in presenza di rischio da movimentazione manuale dei carichi vengono attuate le
seguenti misure di prevenzione e protezione:

- i materiali vengono sollevati con l'ausilio di attrezzature meccaniche quali gru, argani, carrelli ecc;

- i materiali vengono stoccati in vicinanza degli apparati di sollevamento;

- la pavimentazione della zona di stoccaggio & orizzontale e non presenza sconnessioni che possano compromettere
I'equilibrio del lavoratore;

- i materiali sono confezionati in modo tale che il peso che il lavoratore deve movimentare non sia superiore a 25 Kg (20
Kg per giovani e anziani);

- la forma degli involucri € tale che il lavoratore possa eseguire una presa salda con le braccia vicino al busto;

- | materiali sono posizionati ad un’altezza da terra superiore a 60 cm ed inferiore a 1,30 m., in modo tale che il
lavoratore possa sollevarli senza piegare la schiena;
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- il lavoratore é informato che il carico va sollevato tenendolo vicino al busto, piegando leggermente le ginocchia e
tenendo la schiena eretta;

- i materiali sono posizionati ed accatastati in modo tale che il lavoratore non debba sporgersi o compiere movimenti di
rotazione del busto;

- nei lavori ripetitivi viene eseguita una turnazione dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria: per ogni singolo lavoratore vengono valutati i fattori di rischio di cui all'allegato XXXIII al T.U. (D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché in relazione alle norme ISO 11228 parte 1, 2 e 3, in relazione alle mansioni del
medesimo.

Vengono altresi valutate le eventuali patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione manuale dei carichi.

Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici

In presenza di nebbia fitta le lavorazioni eseguite in presenza di traffico veicolare sono sospese. Il cantiere & segnalato
con lampade a luce gialla lampeggiante.

In caso di pioggia o neve le lavorazioni all'aperto sono sospese. Prima della ripresa dei lavori, in presenza di scarpate o
comunque di pareti che presentino pericolo di crollo, ne viene verificata la loro stabilita.

In presenza di forte vento il personale abbandona, indossando gli appositi d.p.i. (es. occhiali protettivi, elmetto,
mascherina protettiva delle vie respiratorie...), le strutture e gli apprestamenti che possono intempestivamente apportare
lesioni agli addetti.

In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro su
strutture metalliche.

Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio a cui & sottoposto il lavoratore secondo le
prescrizioni legislative vigenti.

Per I'esecuzione del protocollo sanitario, individuato dal medico competente sulla base della disamina delle attivita
aziendali, vengono effettuate periodiche visite mediche, esami strumentali, vaccinazioni e quant’altro utile ai sensi degli
art. 16 e 17 del D.P.R. 303/56 e del D.Lgs 626/94, modificata ed integrata ai sensi del D.L. 19/3/1996, N.242.

A titolo esplicativo si riportano le principali sorveglianze da attuare.

Idoneita fisica dei lavoratori
In relazione alle disposizioni vigenti, prima dell'assunzione viene accertata I'idoneita fisica dei lavoratori mediante visita
medica generale ed in seguito viene perseguito un programma di Sorveglianza sanitaria.

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici.
Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e previo parere del medico competente, alle eventuali
vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatiti).

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti gli addetti che utilizzano o che
possono trovarsi a contatto con agenti chimici tossici considerati tali in base alle indicazioni riportate nella scheda
tossicologica.

Sorveglianza sanitaria in presenza rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Il medico competente stabilisce la periodicita delle visite a cui tutti i lavoratori sono sottoposti.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio rumore.

La sorveglianza sanitaria € attivata per tutti i lavoratori il cui livello di esposizione personale € superiore a 87 dba. Per
valori compresi tra 80 e 87 dba é lo stesso lavoratore che puo richiedere la visita medica. La periodicita delle visite
stabilita dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da vibrazioni.

Tutti i lavoratori sottoposti a questo rischio eseguono la visita medica con frequenza annuale.

Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si € utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della probabilita di accadimento del rischio
e del danno provocato in caso di accadimento.

| valori possibili per la probabilita che I'evento si verifichi sono i seguenti:
1=improbabile;
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2=poco probabile;
3=probabile;
4=molto probabile.

| valori possibili per il danno in caso che I'evento si verifichi sono i seguenti:

1=lieve;
2=medio;
3=grave;
4=molto grave.

Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilita per il danno, costituisce la valutazione del rischio che & definita come
segue:

valore 1=molto basso;
valori da 2 a 3=basso;
valori da 4 a 8=medio;
valori da 9 a 16=alto.

Valutazione del rischio rumore.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione del rischio rumore € stata eseguita facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita e
riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

In particolare e stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia e
pubblicato nel volume "Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall’a esposizione a rumore durante il
lavoro nelle attivita edili".
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8. Schede delle lavorazioni e relative analisi dei rischi

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Impianto di terra del cantiere edile

2. Impianto elettrico del cantiere edile

3. Installazione di box prefabbricati

4. Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metallica
5. Trasporto di materiali nell'ambito del cantiere

STESURA STRATO DI REGOLARIZZAZIONE

(Realizzazione di uno strato di regolarizzazione costituito da materiale anidro grossolano, avente lo scopo di uniformare
la superficie della scarpata e consentire l'inserimento del sistema di dreni per I'aspirazione del biogas)

E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Stesura strato di ghiaia

SISTEMA DI DRENAGGIO DEL BIOGAS:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Posa dei dreni

POSA DEL GEOTESSILE (Posa di teli costituiti da stuoie sintetiche o naturali, aventi funzioni antierosive e di
stabilizzazione degli strati superficiali del terreno. |l geotessile dovra essere risvoltato all'interno di una trinca realizzata
con escavatore e ancorato successivamente con materiale drenante)

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Scavo trincea di zavorramento
2. Posa geotessile
3. Ancoraggio del geotessile

STESURA STRATO DI ARGILLA (Lo spessore dello strato di argilla dovra essere pari a 30 cm)
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Riporto e compattazione dell’argilla

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GEOMEMBRANA:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Posa della geomembrana

STESURA STRATO DI GHIAIA (Sopra la geomembrana si dovra stendere uno strato di ghiaia drenante, dello spessore
di 50 cm, finalizzato a favorire il drenaggio delle acque meteoriche che infiltrandosi al di sotto del terreno agrario,
defluiranno sulla superficie impermeabilizzata della discarica)

E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Riporto e compattazione della ghiaia

POSA DEL GEOTESSILE (Posa di teli costituiti da stuoie sintetiche o naturali, aventi funzioni antierosive e di
stabilizzazione degli strati superficiali del terreno. Il geotessile dovra essere risvoltato all'interno di una trinca realizzata
con escavatore e ancorato successivamente con materiale drenante)

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Posa geotessile
2. Ancoraggio del geotessile

STESURA TERRENO AGRARIO (Lo strato finale di copertura della discarica & rappresentato dal terreno vegetale,
necessario per l'attecchimento della vegetazione ai fini del recupero dell'area. Tale strato dovra avere ovunque spessore
pari ad 1 m)

E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Riporto del terreno agrario

IMPERMEABILIZZAZIONE POZZI VERTICALI BIOGAS:
E' prevista la seguente fase lavorativa:
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1. Collegamenti collare di serraggio e impermeabilizzazione con geomembrana

RECUPERO AMBIENTALE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Recupero ambientale mediante idrosemina
2. Piantumazione specie arboreo-arbustive

SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Scotico terreno agrario
2. Posa delle caditoie ad embrice
3. Posa di biostuoia

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (Operazioni necessarie allo smantellamento di tutti gli elementi costituenti il
cantiere)
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Rimozione dell'impianto elettrico

2. Rimozione di box prefabbricati

3. Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere
4. Rimozione della recinzione
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FAS.0003 - Impianto di terra del cantiere edile

Installazione di impianto di terra e contro le scariche atmosferiche con cavi di alimentazione interrati e aerei.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scavo a mano per realizzazione dei pozzetti profondita inferiore a 1.50 mt
2. Installazione dei pozzetti e delle puntazze

3. Allacciamento della rete all'impianto di terra

4. Collaudo dell'impianto di terra

SOTTOFASE 1. SCAVO A MANO PER REALIZZAZIONE DEI POZZETTI PROFONDITA'
INFERIORE A 1.50 MT

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO No No
BASSO

1. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi
- se incustodite, le buche vengono coperte con assiti e segnalate

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Piccone manuale
2. Badile

SOTTOFASE 2. INSTALLAZIONE DEI POZZETTI E DELLE PUNTAZZE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No

1. Movimentazione manuale dei carichi

- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 3. ALLACCIAMENTO DELLA RETE ALL'IMPIANTO DI TERRA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi lI'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura é collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

SOTTOFASE 4. COLLAUDQO DELL'IMPIANTO DI TERRA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi lI'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura € collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti
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FAS.0004 - Impianto elettrico del cantiere edile
Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico

- nessuna attrezzatura € collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- I'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

FAS.0007 - Installazione di box prefabbricati

Installazione di box prefabbricati
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Pulizia dell'area

2. Scarico dei box dagli automezzi
3. Fissaggio del box

SOTTOFASE 1. PULIZIA DELL'AREA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Autocarro

SOTTOFASE 2. SCARICO DEI BOX DAGLI AUTOMEZZ|

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
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Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogru

SOTTOFASE 3. FISSAGGIO DEL BOX

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

FAS.0014 - Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metallica

Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metallica
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Infissione di pali di sostegno
2. Fissaggio della rete metallica

SOTTOFASE 1. INFISSIONE DI PALI DI SOSTEGNO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della

LS MEDIO No No
recinzione

1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
- i lavoratori utilizzano appositi guanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello manuale
2. Utensili manuali vari
3. Autocarro

SOTTOFASE 2. FISSAGGIO DELLA RETE METALLICA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della

LS MEDIO No No
recinzione

1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
- i lavoratori utilizzano appositi guanti
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

FAS.0241 - Trasporto di materiali nell'ambito del cantiere

Non sono previste sottofasi lavorative.
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica
2. Autocarro

FAS.0485 - Stesura strato di ghiaia

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Trasporto e scarico del materiale
2. Compattazione e livellamento

SOTTOFASE 1. TRASPORTO E SCARICO DEL MATERIALE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No

Inalazione di polveri MOLTO NoO No
BASSO

Investimento da parte del mezzo ALTO No Si

Scivolamento su superfici bagnate MEDIO No No

Franamento della scarpata No No

1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale & accatastato in modo ordinato

2. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Investimento da parte del mezzo
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio delllautomezzo hanno un franco di 70 cm

- 'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

4. Scivolamento su superfici bagnate

- le maestranze fanno uso di calzature antiscivolo
- in caso di lavori su superfici inclinate vengono utilizzate tavole di ripartizione
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5. Franamento della scarpata

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro

SOTTOFASE 2. COMPATTAZIONE E LIVELLAMENTO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Pala meccanica

FAS.15030 - Posa dei dreni

Posa dei tubi fessurati per I'aspirazione del biogas all'interno dello strato ghiaioso di regolarizzazione.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scavo per formazione piano di lavoro
2. Posa del tubo drenante

SOTTOFASE 1. SCAVO PER FORMAZIONE PIANO DI LAVORO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Autocarro
3. Escavatore

SOTTOFASE 2. POSA DEL TUBO DRENANTE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Autogru

FAS.0285 - Scavo trincea di zavorramento

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
quutg entro lo scavo . MEDIO No S
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo
Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano MEDIO No No
Franamento della scarpata No No

26



é\\{dm - agosto 2015

1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, € delimitato

- e fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da
parapetto o scale regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche
- viene rispettata la distanza di mt 1.50 dalle linee interrate

- le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

3. Franamento della scarpata
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Autocarro
3. Escavatore

FAS.0313 - Posa geotessile

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta da scarpate ALTO No No
Caduta di materiali dal braccio sollevatore ALTO No No
Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No

Cadute entro lo scavo

o . . MEDIO No Si
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo
Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru MEDIO No Si
Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO No No
BASSO
Franamento della scarpata MOLTO No No
Il rischio permane fino al completamento del sostegno BASSO
Inalazione di polveri MOLTO No No
BASSO
Scivolamenti per fondo viscido MEDIO No No
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No

1. Caduta da scarpate
- in assenza di struttura di protezione le maestranze utilizzano cinture di sicurezza e fune di trattenuta
- le maestranze fanno uso di scarpe antiscivolo

2. Caduta di materiali dal braccio sollevatore

- si utilizzano forche, catene e ganci regolamentari

- il carico & agganciato in modo corretto

- nessuno opera nel raggio di azione della gru in movimento
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- la manovra di sollevamento & eseguita da personale esperto
- il carico non supera la portata massima

3. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale & accatastato in modo ordinato

4. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, & delimitato

- & fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da
parapetto o scale regolamentari

5. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'innalzamento del carico, le funi sono in posizione verticale

- le funi sono controllate periodicamente

- il carico & attaccato in modo bilanciato

- vengono rispettati i carichi massimi ammissibili

- prima dell'innalzamento viene dato avviso acustico

- nella zona di carico, durante la fase di carico/scarico, non sono presenti persone

6. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi
- se incustodite, le buche vengono coperte con assiti e segnalate

7. Franamento della scarpata

Il rischio permane fino al completamento del sostegno

8. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

9. Scivolamenti per fondo viscido
- in caso di fondo scivoloso le operazioni sono sospese

10. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Autocarro
3. Autogru

FAS.0286 - Ancoraggio del geotessile
Non sono previste sottofasi lavorative.
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
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1. Pala meccanica

FAS.0369 - Riporto e compattazione dell'argilla
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scarico dell'argilla
2. Compattazione

SOTTOFASE 1. SCARICO DELL'ARGILLA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No

Inalazione di polveri MOLTO No No
BASSO

Investimento da parte del mezzo ALTO No Si

Scivolamento su superfici bagnate MEDIO No No

Franamento della scarpata No No

1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale & accatastato in modo ordinato

2. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Investimento da parte del mezzo
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

4. Scivolamento su superfici bagnate
- le maestranze fanno uso di calzature antiscivolo
- in caso di lavori su superfici inclinate vengono utilizzate tavole di ripartizione

5. Franamento della scarpata
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro

SOTTOFASE 2. COMPATTAZIONE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
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FAS.0392 - Posa della geomembrana

1. Pala meccanica

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Stesura della geomembrana
2. Saldatura della geomembrana

SOTTOFASE 1. STESURA DELLA GEOMEMBRANA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Investimento per rotolamento di materiali MEDIO No No
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No
Scivolamenti per fondo viscido MEDIO No No
Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No

Franan_wento della scarpata MEDIO No No
Il rischio permane fino al completamento del sostegno

1. Investimento per rotolamento di materiali

- i materiali in grado di rotolare vengono posati, accatastati e bloccati con appositi fermi

- in presenza di pendenza, i materiali in rotoli sono tenuti fermi da persone o macchinari

- la distensione dei materiali in rotoli lungo le pendenze, viene eseguita con cautela e nessuno opera a valle
della zona di srotolamento

2. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

3. Scivolamenti per fondo viscido
- in caso di fondo scivoloso le operazioni sono sospese

4. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato

- le vie di passaggio sono tenute sgombere

- il materiale & accatastato in modo ordinato

5. Franamento della scarpata

Il rischio permane fino al completamento del sostegno

- lo scavo si protrarra il piu possibile in modo da allargare la zona di lavoro

- quando possibile alla parete viene dato una angolo di scarpa in modo da evitare franamenti

- la parete viene puntellata adeguatamente

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Autogru

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
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Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

SOTTOFASE 2. SALDATURA DELLA GEOMEMBRANA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti MOLTO NoO No
BASSO

Elettrocuzione nell'uso del mezzo BASSO No No

Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria MOLTO NoO No
BASSO

Inciampi e cadute a livello MOLTO No S
BASSO

Rumore nell'uso del mezzo MOLTO Sj S
BASSO

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali MEDIO No No

Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene MEDIO No No

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali

2. Elettrocuzione nell'uso del mezzo
- I'attrezzo é collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione € dotato di salvavita
- i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44

3. Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria
- il compressore e dotato di filtri ed € installato in luoghi aperti

4. Inciampi e cadute a livello

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- i passaggi sono tenuti sgombri

5. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

6. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- I'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

7. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
- I'addetto utilizza appositi guanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Saldatrice per polietilene
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

2. Compressore d'aria

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Cuffia auricolare
2. Grembiale per saldature
3. Semimaschera contro gas e vapori organici

FAS.0369 - Riporto e compattazione della ghiaia

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scarico della ghiaia
2. Compattazione

SOTTOFASE 1. SCARICO DELLA GHIAIA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No

Inalazione di polveri MOLTO No No
BASSO

Investimento da parte del mezzo ALTO No Si

Scivolamento su superfici bagnate MEDIO No No

Franamento della scarpata No No

1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale € accatastato in modo ordinato

2. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Investimento da parte del mezzo
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio delllautomezzo hanno un franco di 70 cm

- 'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

4. Scivolamento su superfici bagnate
- le maestranze fanno uso di calzature antiscivolo
- in caso di lavori su superfici inclinate vengono utilizzate tavole di ripartizione

5. Franamento della scarpata
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
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1. Autocarro

SOTTOFASE 2. COMPATTAZIONE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica

FAS.0313 - Posa geotessile

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta da scarpate ALTO No No
Caduta di materiali dal braccio sollevatore ALTO No No
Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No
quutg entro lo scavo _ MEDIO No S
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo
Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru MEDIO No Si
Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO
No No
BASSO
Franamento della scarpata MOLTO NoO No
Il rischio permane fino al completamento del sostegno BASSO
Inalazione di polveri MOLTO No No
BASSO
Scivolamenti per fondo viscido MEDIO No No
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No

1. Caduta da scarpate
- in assenza di struttura di protezione le maestranze utilizzano cinture di sicurezza e fune di trattenuta
- le maestranze fanno uso di scarpe antiscivolo

2. Caduta di materiali dal braccio sollevatore

- si utilizzano forche, catene e ganci regolamentari

- il carico & agganciato in modo corretto

- nessuno opera nel raggio di azione della gru in movimento

- la manovra di sollevamento € eseguita da personale esperto
- il carico non supera la portata massima

3. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato

- le vie di passaggio sono tenute sgombere

- il materiale & accatastato in modo ordinato

4. Cadute entro lo scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti
- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, € delimitato

- € fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo
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- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da
parapetto o scale regolamentari

5. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'innalzamento del carico, le funi sono in posizione verticale

- le funi sono controllate periodicamente

- il carico & attaccato in modo bilanciato

- vengono rispettati i carichi massimi ammissibili

- prima dell'innalzamento viene dato avviso acustico

- nella zona di carico, durante la fase di carico/scarico, non sono presenti persone

6. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi
- se incustodite, le buche vengono coperte con assiti e segnalate

7. Franamento della scarpata

Il rischio permane fino al completamento del sostegno

8. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

9. Scivolamenti per fondo viscido
- in caso di fondo scivoloso le operazioni sono sospese

10. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Autocarro
3. Autogru

FAS.0286 - Ancoraggio del geotessile

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica

FAS.0369 - Riporto del terreno agrario

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scarico della ghiaia
2. Compattazione

SOTTOFASE 1. SCARICO DELLA GHIAIA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
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rischio all'esterno
Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No
Inalazione di polveri MOLTO No
BASSO
Investimento da parte del mezzo ALTO No
Scivolamento su superfici bagnate MEDIO No
Franamento della scarpata No

1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale & accatastato in modo ordinato

2. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Investimento da parte del mezzo
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio delllautomezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

4. Scivolamento su superfici bagnate
- le maestranze fanno uso di calzature antiscivolo
- in caso di lavori su superfici inclinate vengono utilizzate tavole di ripartizione

5. Franamento della scarpata
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

fasi
concomitanti
No

No

Si
No
No

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro

SOTTOFASE 2. COMPATTAZIONE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi

ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica
2. Autocarro

FAS.1301 - Collegamenti collare di serraggio e impermeabilizzazione

con geomembrana

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Posa degli elementi in ferro

2. Stesura della geomembrana
3. Saldatura della geomembrana

SOTTOFASE 1. POSA DEGLI ELEMENTI IN FERRO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No
Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti MEDIO No No
Crollo improwviso di elementi in ferro durante la posa MEDIO No Si

1. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti

- vengono utilizzati preferibilmente mezzi meccanici di sollevamento

- i pezzi vengono maneggiati da pit persone in modo che ciascuna non porti un perso maggiore di 30 Kg
3. Crollo improvviso di elementi in ferro durante la posa

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- vengono utilizzati mezzi di sollevamento e apprestamenti per I'appoggio provvisorio degli elementi

- le parti che occorre manovrare a mano sono sorrette da un numero adeguato di persone

- nessuno opera nella zona sottostante ai lavori

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cannello ossiacetilenico
2. Flessibile o smerigliatrice
3. Autogru

SOTTOFASE 2. STESURA DELLA GEOMEMBRANA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No
Scivolamenti per fondo viscido MEDIO No No
Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No

1. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Scivolamenti per fondo viscido
- in caso di fondo scivoloso le operazioni sono sospese

3. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale & accatastato in modo ordinato

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
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Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Autogru

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

SOTTOFASE 3. SALDATURA DELLA GEOMEMBRANA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti MOLTO No No
BASSO

Elettrocuzione nell'uso del mezzo BASSO No No

Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria MOLTO No No
BASSO

Inciampi e cadute a livello MOLTO No Sj
BASSO

Rumore nell'uso del mezzo MOLTO Sj Si
BASSO

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali MEDIO No No

Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene MEDIO No No

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali

2. Elettrocuzione nell'uso del mezzo
- I'attrezzo é collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione € dotato di salvavita
- i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44

3. Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria
- il compressore € dotato di filtri ed € installato in luoghi aperti

4. Inciampi e cadute a livello

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- i passaggi sono tenuti sgombri

5. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

6. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- I'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

7. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

- I'addetto utilizza appositi guanti

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Saldatrice per polietilene
2. Compressore d'aria

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Cuffia auricolare
2. Grembiale per saldature
3. Semimaschera contro gas e vapori organici

FAS.0566 - Recupero ambientale mediante idrosemina

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Spargimento del liquido da semina
2. Rullatura

SOTTOFASE 1. SPARGIMENTO DEL LIQUIDO DA SEMINA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inciampi e cadute a livello MOLTO No S;
BASSO
Irritazione agli occhi nell'uso di sostanze chimiche MOLTO No No
BASSO

1. Inciampi e cadute a livello
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- i passaggi sono tenuti sgombri

2. Irritazione agli occhi nell'uso di sostanze chimiche
- le maestranze evitano il rovesciamento dall'alto del prodotto

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Idroseminatrice a traino
2. Autogru

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
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Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Occhiali in policarbonato
2. Maschera monouso per polveri e fumi
3. Guanti antitaglio in pelle
4. Guanti antitaglio in pelle

SOTTOFASE 2. RULLATURA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Rullo compattatore a traino

FAS.1161 - Piantumazione specie arboreo-arbustive

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scavo per installazione sesti d'impianto
2. Installazione specie arboreo-arbustive

SOTTOFASE 1. SCAVO PER INSTALLAZIONE SESTI D'IMPIANTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

quutg entro lo scavo . MEDIO No Sj
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, € delimitato

- € fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da
parapetto o scale regolamentari

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Miniscavatore

SOTTOFASE 2. INSTALLAZIONE SPECIE ARBOREO-ARBUSTIVE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.
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Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Cadutg entro lo scavo _ MEDIO No Si
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo
Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No
Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi MEDIO No No

1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, & delimitato

- & fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da
parapetto o scale regolamentari

2. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale & accatastato in modo ordinato

3. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi

- I'azione di movimentazione viene periodicamente sospesa

- il lavoratore assume una posizione tale da evitare torsioni dannose del busto
- nella scelta dei materiali, vengono privilegiati quelli a minor peso

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Autocarro
3. Miniscavatore

FAS.0664 - Scotico terreno agrario

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Cadutg entro lo scavo _ MEDIO No Sj
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo
Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano MEDIO No No
Seppellimento per crollo delle pareti di scavo MEDIO No No

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo
1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, & delimitato
- & fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo
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- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da
parapetto o scale regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche
- viene rispettata la distanza di mt 1.50 dalle linee interrate

- le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- per altezze di scavo superiori a 1.50 mt le pareti vengono armate o sistemate con angolo a natural declivio
- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- i mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- I'acqua in esso contenuta viene allontanata e viene verificata la stabilita delle pareti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Autocarro
3. Escavatore

FAS.0665 - Posa delle caditoie ad embrice

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abraS|on|_e schlgcplamento delle mani nel MEDIO No No
sollevamento di materiali
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No

1. Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Movimentazione manuale dei carichi

- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
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Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Tuta ad alta visibilita

FAS.0256 - Posa di biostuoia

Posa di teli costituiti da stuoie naturali (juta), aventi funzioni antierosive e di stabilizzazione degli strati superficiali del
terreno.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Scavo del solco a monte per innesto stuoia

2. Posa della geostuoia
3. Reinterri e/o sistemazioni finali

SOTTOFASE 1. SCAVO DEL SOLCO A MONTE PER INNESTO STUOIA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

quutg entro lo scavo _ MEDIO No Sj
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, € delimitato

- € fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da
parapetto o scale regolamentari

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Escavatore

SOTTOFASE 2. POSA DELLA GEOSTUOIA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Investimento per rotolamento di materiali MEDIO No No
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No

1. Investimento per rotolamento di materiali
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- i materiali in grado di rotolare vengono posati, accatastati e bloccati con appositi fermi

- in presenza di pendenza, i materiali in rotoli sono tenuti fermi da persone o macchinari

- la distensione dei materiali in rotoli lungo le pendenze, viene eseguita con cautela e nessuno opera a valle
della zona di srotolamento

2. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Forbici

2. Martello manuale
3. Autocarro

4. Autogru

SOTTOFASE 3. REINTERRI E/O SISTEMAZIONI FINALI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Escavatore

FAS.0017 - Rimozione dell'impianto elettrico
Rimozione dell'impianto elettrico
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi lI'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura é collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.
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1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

FAS.0018 - Rimozione di box prefabbricati

Rimozione di box prefabbricati
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Eliminazione fissaggi
2. Carico su autocarro

SOTTOFASE 1. ELIMINAZIONE FISSAGGI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del

. BASSO No No
cantiere

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 2. CARICO SU AUTOCARRO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi
ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogru

FAS.0011 - Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del BASSO No No

cantiere

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Autocarro
3. Pala meccanica

FAS.0016 - Rimozione della recinzione
Rimozione della recinzione
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura
delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del BASSO No No

cantiere

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

2. Carriola
3. Autocarro
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Elenco degli apprestamenti

Non é previsto l'uso di alcun apprestamento
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Elenco delle attrezzature
E' previsto l'uso delle seguenti attrezzature:

. Badile

. Cannello ossiacetilenico

. Carriola

. Cazzuola

. Flessibile o smerigliatrice

. Forbici

. Idroseminatrice a traino

. Martello manuale

. Piccone manuale

10. Rullo compattatore a traino
11. Saldatrice per polietilene
12. Scala doppia

13. Utensili manuali per lavori elettrici
14. Utensili manuali vari

O©CO~NOOOTHAWNPE

ATT.006 - Badile

Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi MEDIO No No
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO
BASSO No No

1. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi

- I'azione di movimentazione viene periodicamente sospesa

- il lavoratore assume una posizione tale da evitare torsioni dannose del busto
- nella scelta dei materiali, vengono privilegiati quelli a minor peso

2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali

- il manico dell'attrezzo & proporzionato all'altezza dell'operatore
- I'attrezzo & mantenuto in buono stato

- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

ATT.012 - Cannello ossiacetilenico

Cannello alimentato da acetilene utilizzato per il taglio e la saldatura dei metalli

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei manometri e dei riduttori di pressione e della stabilita delle bombole sul carrello portabombole
- verificare I'assenza di gas o altro materiale inflammabile nell'ambiente sul quale si effettuano gli interventi

DURANTE L'UTILIZZO

- le bombole non devono essere lasciate esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore

- spegnere la flamma e chiudere I'afflusso del gas nelle pause di lavoro

- non utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas

DOPO L'UTILIZZO
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- dopo aver spento la fiamma chiudere le valvole di afflusso del gas
- le bombole devono essere riposte nel deposito di cantiere

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- I'addetto utilizza grembiale in cuoio e guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazione di gas nell'uso del cannello MEDIO No No
Rumore nell'uso di attrezzi generici BASSO No Si
Ustioni nell'uso del cannello ALTO No No
Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico ALTO Si Si

1. Inalazione di gas nell'uso del cannello

- i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente

- l'operatore utilizza apposita maschera

- hon viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati

2. Rumore nell'uso di attrezzi generici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

3. Ustioni nell'uso del cannello
- gli operatori utilizzano guanti, occhiali, grembiale in cuoio ed elmetto protettivo

4. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la flamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato

- il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infiammabili

- le bombole di acetilene sono ancorate in verticale e sono dotate di dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma
- gli spostamenti delle bombole avvengono con carrello portabombole

- le bombole sono tenute lontane da fonti di calore

- e disponibile un estintore a polvere

- nei recipienti chiusi viene soffiata aria prima delle operazioni di taglio e/o saldatura

- il cannello & utilizzato da personale esperto

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Grembiale per saldature
2. Guanti anticalore
3. Maschera per saldatura

ATT.010 - Carriola

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di materiali dalla carriola MEDIO No No
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola MEDIO No No
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Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola BASSO No No

1. Caduta di materiali dalla carriola
- il carico non supera i bordi della carriola

2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola
- la carriola € caricata per un peso inferiore a 40 Kg

- le ruote sono mantenute ben gonfie

- viene prevista la turnazione degli operai

3. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola
- i passaggi sono mantenuti sgombri
- le passerelle hanno dimensione regolamentare

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

ATT.011 - Cazzuola

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Dermatosi per contatto con il cemento BASSO No No

1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

ATT.018 - Flessibile o smerigliatrice

Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocita utilizzato in genere per il taglio di metalli

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verifica dell'interruttore del fissaggio del disco e dell'integrita del medesimo

DURANTE L'UTILIZZO
- l'utensile deve essere ben impugnato con entrambe le mani tramite apposite maniglie
- hon tagliare materiali ferrosi in vicinanza di sostanze infiammabili

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare elettricamente |'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazione di polveri nell'uso del flessibile MEDIO No Si
Proiezione di schegge nell'uso del flessibile MEDIO No Si
Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice ALTO Si Si
Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile MEDIO No No

49



é\\{dm - agosto 2015

Ustioni nell'uso del flessibile BASSO No
1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- € evitato il taglio in ambienti chiusi
- I'operatore utilizza mascherine antipolvere

2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore indossa occhiali o maschera

- l'operatore evita di esercitare troppa pressione sull'utensile
- il disco usurato o danneggiato viene sostituito

3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile

- l'operatore utilizza guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche
- la sostituzione del disco avviene con spina distaccata

- il flessibile dispone di interruttore a uomo presente

- il disco e dotato di apposita protezione

5. Ustioni nell'uso del flessibile
- l'operatore utilizza appositi guanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.
1. Guanti antitaglio in pelle

ATT.015 - Forbici

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette
rischio all'esterno

Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali MEDIO No

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali
- le maestranze fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Si diffonde alle
fasi
concomitanti
No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle
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Macchina per la idrosemina composta da un serbatoio per I'acqua e le sementi, a cui sono collegati uno o piu' idranti . La
messa in pressione del liquido & ottenuta con un motore autonomo o collegato ad un gruppo cardanico. La macchina & in
genere caricata su un automezzo cassonato o su un carro trainato da trattore

ATT.057 - Idroseminatrice a traino

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Getti e schizzi nell'uso dell'idroseminatrice MEDIO No No
Stritolamento per contatto con organi in movimento MEDIO No No

1. Getti e schizzi nell'uso dell'idroseminatrice
- nessun operatore si trova nel raggio di azione della macchina
- il getto é direzionato in modo da non colpire l'autista del mezzo trainante

2. Stritolamento per contatto con organi in movimento

- gli organi in movimento sono dotati di apposito carter

- il personale fa uso di indumenti non larghi e non svolazzanti

- gli interventi sulle parti in movimento si eseguono a motore spento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

ATT.025 - Martello manuale

Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico

DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare appositi guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Colpi alle mani nell'uso del martello BASSO No No
Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale MEDIO No No
Rumore nell'uso del martello manuale MEDIO Si Si

1. Colpi alle mani nell'uso del martello

- l'operatore utilizza appositi guanti

- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli

2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale

- le maestranze utilizzano occhiali o maschere

- la testa del martello € mantenuta libera da parti deteriorate

3. Rumore nell'uso del martello manuale

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
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- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.

ATT.028 - Piccone manuale

Utensile manuale utilizzato negli scavi in terreno consistente o nelle demolizioni

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione
rischio
Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone MEDIO

1. Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone
- la maestranze operano tra loro a distanza minima di sicurezza

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Si trasmette Si diffonde alle

all'esterno fasi
concomitanti
No No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.

ATT.059 - Rullo compattatore a traino

Rullo a traino utilizzato per compattare il terreno

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei dati di fissaggio del rullo
- controllo del corretto attacco al trattore

DURANTE L'UTILIZZO
- non avvicinarsi al mezzo durante le fasi di lavoro

DOPO L'UTILIZZO
- posizionare il rullo in piano e bloccarlo con appositi fermi

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione
rischio
Schiacciamento arti inferiori da parte del rullo a traino ALTO

1. Schiacciamento arti inferiori da parte del rullo a traino
- il personale a terra non opera nella zona di manovra del rullo
- dopo l'uso il rullo € bloccato da appositi fermi

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Si trasmette Si diffonde alle

all'esterno fasi
concomitanti
No No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.
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Utensile elettrico utilizzato per la saldatura di tubazioni e simili in polietilene

ATT.038 - Saldatrice per polietilene

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione, dei cavi e la presenza di materiali inflammabili

DURANTE L'UTILIZZO
- il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia MEDIO No No
Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene BASSO No No
Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene MEDIO No No

1. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
- I'attrezzo é collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione € dotato di salvavita
- il cavo haindice di resistenza alla penetrazione ip 44

2. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
- durante l'operazione di saldatura, I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
- I'addetto utilizza appositi guanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici

2. Scarpe isolanti

3. Maschera con potere filtrante FFP3
4. Cuffia auricolare

5. Guanti anticalore

ATT.040 - Scala doppia

Attrezzo avente altezza inferiore a 5 mt composto da due scale collegate incernierate alla cima e collegate verso la base
da tiranti

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- assicurarsi che I'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole

DURANTE L'UTILIZZO

- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi 0 comunque maggiori di
quelli richiesti dal costruttore

- nel caso di spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

DOPO L'UTILIZZO

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto,
fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri
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Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
- I'altezza non € maggiore di 5 mt
- & dotata di antisdruccioli

DURANTE L'UTILIZZO
- € provvista di tirante o equivalente

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione
rischio
Caduta dall'alto dalla scala doppia MOLTO
BASSO
Rottura dei pioli della scala BASSO
Rovesciamento della scala doppia ALTO

1. Caduta dall'alto dalla scala doppia

- la scala e dotata di tirante

- la scala e posizionata su superficie non cedevole

- lo spostamento della scala avviene con operatore a terra

- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino

2. Rottura dei pioli della scala
- i pioli sono incastrati nei montanti
- e fatto divieto di utilizzare pioli artigianali

3. Rovesciamento della scala doppia

- la scala é posizionata su superficie non cedevole

- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino
- la scala ha altezza inferiore a 5 mt

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Si trasmette
all'esterno

No

No
No

Si diffonde alle
fasi
concomitanti

No

No
No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.

ATT.051 - Utensili manuali per lavori elettrici

Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione
rischio
Elettrocuzione per mancanza di isolamento MOLTO
BASSO

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

- gli utensili sono provvisti di isolamento

- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati

- in presenza di deterioramento dell'isolamento 'attrezzo viene sostituito

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Si trasmette
all'esterno

No

Si diffonde alle
fasi
concomitanti

No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.
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1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

ATT.052 - Utensili manuali vari

Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego
- verificare che |'utensile non sia deteriorato

DURANTE L'UTILIZZO

- l'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria

- l'utensile deve essere ben impugnato

- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori

DOPO L'UTILIZZO
- pulire bene l'utensile
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione
rischio
Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali MEDIO

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- I'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Si trasmette Si diffonde alle

all'esterno fasi
concomitanti
No No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.
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Elenco dei macchinari

E' previsto l'uso dei seguenti macchinari:

1. Autocarro

2. Autogru

3. Compressore d'aria
4. Escavatore

5. Miniscavatore

6. Pala meccanica

MAC.003 - Autocarro

Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro

DURANTE L'UTILIZZO

- in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in cantiere

DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici

- segnalare eventuali anomalie

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette

rischio all'esterno

Caduta di materiale dal cassone del mezzo BASSO No

Inalazioni di fumi di scarico MOLTO No
BASSO

Incendio del mezzo BASSO No

Investimento da parte del mezzo ALTO No

Ribaltamento dell'autocarro MEDIO No

Rumore nell'uso del mezzo MOLTO Sj
BASSO

1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- al termine del carico le sponde vengono chiuse
- il materiale sfuso non deve superare le sponde

2. Inalazioni di fumi di scarico
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze

3. Incendio del mezzo
- I'operazione di rifornimento € eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Investimento da parte del mezzo
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro
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- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

5. Ribaltamento dell'autocarro

- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- in forte pendenza non utilizzare il ribaltabile

- il carico deve essere posizionato e, se necessita, fissato in modo da non subire spostamenti
6. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

MAC.005 - Autogru

Gru montata su autocarro utilizzata per il sollevamento di grossi pesi. Dispone di braccio estensibile e cavi per il
sollevamento del materiale

Misure organizzative

La zona di manovra & opportunamente delimitata. Appositi cartelli segnalano la zona
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della funzionalita dei comandi e della zona di manovra

DURANTE L'UTILIZZO
- eventuali situazioni pericolose e malfunzionamenti devono essere subito segnalati
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre e preavvisarne l'inizio con segnalazione acustica

DOPO L'UTILIZZO

- le operazioni di manutenzione devono essere svolte a motori spenti

- non lasciare carichi sospesi

- raccogliere il braccio telescopico azionando il freno di stazionamento per posizionare correttamente la macchina

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
- la zona di lavoro & delimitata

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru MEDIO No Si

Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru MEDIO No No

Inalazioni di fumi di scarico MOLTO NoO S
BASSO

Investimento da parte del mezzo ALTO No Si

Ribaltamento dell'autogru MEDIO No No

Rumore nell'uso del mezzo MOLTO Sj Si
BASSO
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1. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'innalzamento del carico, le funi sono in posizione verticale

- le funi sono controllate periodicamente

- il carico € attaccato in modo bilanciato

- vengono rispettati i carichi massimi ammissibili

- prima dell'innalzamento viene dato avviso acustico

- nella zona di carico, durante la fase di carico/scarico, non sono presenti persone

2. Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru

- quando possibile le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori

- la distanza di sicurezza € tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
3. Inalazioni di fumi di scarico

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze

4. Investimento da parte del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia

- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- hessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

5. Ribaltamento dell'autogru

- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- l'autogru si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- utilizzare apposite piastre ripartitrici del carico

- le funi prima del sollevamento sono in posizione verticale

6. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

MAC.014 - Compressore d'aria

Macchina per la produzione di aria compressa contenuta in apposito serbatoio

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- verificare il manometro, la valvola di sicurezza tarata alla pressione massima di esercizio e lo spurgo di fondo
- verificare l'efficienza del filtro per la trattenuta dell'acqua e degli oli minerali e dell'aria aspirata

- verificare la connessione dei tubi

DURANTE L'UTILIZZO
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- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino allo stato di regime del motore
- hon rimuovere gli sportelli del vano motore

DOPO L'UTILIZZO
- spegnere il motore e scaricare l'aria del serbatoio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Contatto con cinghie e pulegge del compressore MEDIO No No

Elettrocuzione nell'uso di macchine elettriche MEDIO No Si

Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria MOLTO NoO No
BASSO

Rumore nell'uso del compressore d'aria MEDIO Si Si

Scoppio del serbatoio o dei tubi del compressore d'aria MOLTO No No
BASSO

1. Contatto con cinghie e pulegge del compressore

- gli organi in movimento sono protetti da carter

- gli operatori non usano indumenti che possono impigliarsi
2. Elettrocuzione nell'uso di macchine elettriche

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- la macchina dispone di messa a terra e di quadro elettrico con salvavita

3. Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria
- il compressore € dotato di filtri ed € installato in luoghi aperti

4. Rumore nell'uso del compressore d'aria

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- il compressore € dotato di isolamento acustico

5. Scoppio del serbatoio o dei tubi del compressore d'aria

- il compressore e dotato di dispositivo che arresta automaticamente la compressione quando € raggiunta la

massima pressione di esercizio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

MAC.017 - Escavatore

Mezzo semovente che dispone di benna per I'esecuzione di scavi in genere a sezione ristretta, per regolarizzare
scarpate o anche per i lavori di demolizione

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare l'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette

rischio all'esterno

Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No

Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra MOLTO No
BASSO

Incendio del mezzo BASSO No

Intercettazione di linee elettriche interrate MEDIO No

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO NoO
BASSO

Ribaltamento del mezzo MEDIO No

Rottura dei tubi in pressione del mezzo BASSO No

Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- il mezzo & munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo
- I'operazione di rifornimento € eseguita a motore spento ed €& vietato fumare

4. Intercettazione di linee elettriche interrate
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1.50 mt

5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

6. Ribaltamento del mezzo

- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo

- il mezzo dispone di apposita cabina

7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
- sul mezzo viene eseguita I'ordinaria manutenzione

8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra
- il mezzo é dotato di cabina insonorizzata
- il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Si diffonde alle
fasi
concomitanti
No

No

No
No

No

No
No
No

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard

con quelli ivi indicati.

MAC.029 - Miniscavatore

Escavatore di piccole dimensioni che dispone di benna per I'esecuzione di scavi in genere in luoghi ristretti

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare I'operativita del mezzo col girofaro
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DOPO L'UTILIZZO

- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No

Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra MOLTO No No
BASSO

Incendio del mezzo BASSO No No

Intercettazione di linee elettriche interrate MEDIO No No

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO No No
BASSO

Ribaltamento del mezzo MEDIO No No

Rottura dei tubi in pressione del mezzo BASSO No No

Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No No

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- hessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- il mezzo & munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo
- l'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed é vietato fumare

4. Intercettazione di linee elettriche interrate
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1.50 mt

5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

6. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo
- il mezzo dispone di apposita cabina

7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
- sul mezzo viene eseguita I'ordinaria manutenzione

8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra
- il mezzo é dotato di cabina insonorizzata
- il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.

MAC.031 - Pala meccanica

Mezzo semovente utilizzato in genere per gli scavi di shancamento e dotato di pala anteriore

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione
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DURANTE L'UTILIZZO

- nell'area del cantiere segnalare I'operativita del mezzo col girofaro
- non usare la benna per trasportare persone

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No

Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra MOLTO NoO No
BASSO

Incendio del mezzo BASSO No No

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO NoO No
BASSO

Ribaltamento del mezzo MEDIO No No

Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No No

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- il mezzo & munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo
- I'operazione di rifornimento € eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

5. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo
- il mezzo dispone di apposita cabina

6. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra
- il mezzo & dotato di cabina insonorizzata
- il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard
con quelli ivi indicati.
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Elenco delle sostanze

Non & previsto l'uso di alcuna sostanza pericolosa
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Elenco dei DPI

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard).

E' inoltre previsto I'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

. Cuffia auricolare

. Grembiale per saldature

. Guanti anticalore

. Guanti antitaglio in pelle

. Guanti dielettrici

. Maschera con potere filtrante FFP3

. Maschera monouso per polveri e fumi
. Maschera per saldatura

. Occhiali in policarbonato

10. Scarpe isolanti

11. Semimaschera contro gas e vapori organici
12. Tuta ad alta visibilita

OCO~NOOUOTDWNPE

DPI.004 - Cuffia auricolare

Cuffia antirumore adatta ad utilizzo con altri dispositivi di protezione.

DPI.007 - Grembiale per saldature

Grembiale in pelle crosta per saldatura.

DPI1.008 - Guanti anticalore

Guanti in crosta resistenti alle scintille incandescenti e al calore in genere.

DPI1.009 - Guanti antitaglio in pelle

Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palmo.

DPI.012 - Guanti dielettrici

Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).

Procedure di utilizzo

Vengono utilizzate per tensioni inferiori alle massime supportate

DPI.034 - Maschera con potere filtrante FFP3

Mascherina filtrante FFP3, realizzata a strati con stringinaso e valvola di espirazione.

DPI.018 - Maschera monouso per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, classe di protezione FFP2S.

DPI.023 - Maschera per saldatura

Maschera in PVC con visiera in vetro temperato DIN 6 o IR/UV5, con adattatori per essere attaccata all'elmetto.

DPI1.020 - Occhiali in policarbonato

Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti.

DPI1.024 - Scarpe isolanti

Scarpe con suola imperforabile e isolante.
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DPI.027 - Semimaschera contro gas e vapori organici

Maschera a struttura integrata che consente di combinare piu filtri in funzione della protezione che si desidera attuare.
Adatta per l'intercettazione di polveri, gas e vapori organici e non organici. Classe di protezione FFABEK1P2SL.

DPI.028 - Tuta ad alta visibilita

Tuta in poliestere e cotone di colore arancio, con bande rifrangenti.
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Elenco dei rischi

. Caduta da scarpate

. Caduta dall'alto dalla scala doppia

. Caduta di materiale dal cassone del mezzo

. Caduta di materiale dalla benna del mezzo

. Caduta di materiali dal braccio sollevatore

. Caduta di materiali dalla carriola

. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato

. Cadute entro lo scavo

. Colpi alle mani nell'uso del martello

10. Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone

11. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru

12. Contatto con cinghie e pulegge del compressore

13. Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru

14. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti

15. Crollo improvviso di elementi in ferro durante la posa

16. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi
17. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola

18. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
19. Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti
20. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi

21. Dermatosi per contatto con il cemento

22. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico

23. Elettrocuzione nell'uso del mezzo

24. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia

25. Elettrocuzione nell'uso di macchine elettriche

26. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

27. Franamento della scarpata

28. Getti e schizzi nell'uso dell'idroseminatrice

29. Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria
30. Inalazione di gas nell'uso del cannello

31. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
32. Inalazione di polveri

33. Inalazioni di fumi di scarico

34. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
35. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico
36. Incendio del mezzo

37. Inciampi e cadute a livello

38. Intercettazione di linee elettriche interrate

39. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano
40. Investimento da parte del mezzo

41. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo

42. Investimento per rotolamento di materiali

43. Irritazione agli occhi nell'uso di sostanze chimiche

44. Movimentazione manuale dei carichi

45. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

46. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale

47. Ribaltamento del mezzo

48. Ribaltamento dell'autocarro

49. Ribaltamento dell'autogru

50. Rottura dei pioli della scala

51. Rottura dei tubi in pressione del mezzo

52. Rovesciamento della scala doppia

53. Rumore nell'uso del compressore d'aria

54. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

55. Rumore nell'uso del martello manuale

56. Rumore nell'uso del mezzo

57. Rumore nell'uso di attrezzi generici

58. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

59. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
60. Schiacciamento arti inferiori da parte del rullo a traino

61. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola

62. Scivolamenti per fondo viscido

63. Scivolamento su superfici bagnate

64. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo

65. Stritolamento per contatto con organi in movimento

66. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile
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. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

é:f\m - agosto 2015
Tagli e abrasioni alle mani

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali
Ustioni nell'uso del cannello

Ustioni nell'uso del flessibile

Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
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9. Cooperazione, informazione e coordinamento

L'attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra essere organizzata dal coordinatore in
materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati
all’esecuzione delle lavorazioni mediante:

a) prima dell'inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al
coordinatore per I'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di valicare il
presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche verificando altresi
I'esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propri interventi in
cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni nuova fase lavorativa o0 comunque prima dell'ingresso delle
imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in cantiere;

b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dellimpresa appaltatrice e
responsabile di cantiere dellimpresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di
verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme
sia previste dal presente piano;

¢) la consegna dell’area assegnata;

d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;

e) l'individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata;
f) le riunioni per I'approfondimento delle misure da adottare;

g) le disposizioni per I'eventuale adeguamento del Piano al fine dell’adozione di misure specifiche per superare le
interferenze;

h) i controlli in corso d’opera.

In ogni caso il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento,
I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro che riterra di attuare.

Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel paragrafo
"Documentazione da tenere in cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che
accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni
gualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza ed i lavoratori
interessati.

Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e depositeranno
in cantiere le relative schede tossicologiche.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.) infrastrutture
(quali servizi igienici, opere di viabilita, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.) e mezzi di
protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del coordinatore dei lavori.

Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire
delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai
fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno
attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs 81/2008.

La viabilita di cantiere verra mantenuta efficiente a cura dellimpresa che ha causato danni o impedito il transito con
depositi o simili.

La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese ed agli altri
lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente allimpresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente.
Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso
guesti ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto.
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| lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere provvisional
dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le
scale di accesso ai ponteggi ecc.).

| lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso € necessaria la presenza del
macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra dato preavviso a tutte le
maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale addetto si
accertera che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Gestione dell'emergenza.

In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalita di intervento.
A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone verranno
opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il compito di sorveglianza delle vie
di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione pud impedire un facile
e sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere € indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalle altre
leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al
fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L’'avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovra essere dimostrato dai
vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione

liberatoria.

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere

Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovra essere
stata accertata l'idoneita fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico
competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di sicurezza,
guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie
auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la
particolarita del lavoro.

Percorsi dei mezzi di soccorso.
Nel caso di infortuni gravi dove sia necessario far intervenire I'ambulanza i percorsi ed i tempi ottimali di intervento sono
cosi stimati e descritti:

Ospedali piu vicini: 1) Susa tel. 0122 -31391
2) Rivoli tel. 011 - 95511

- partenza dell'ambulanza dall’Ospedale di Susa, Corso Stati Uniti;
- continuare su: Corso Stati Uniti, direzione est (0,5 km);

- girare a destra: Via degli Alpini (0,2 km);

- girare a sinistra: S.S. 24 (1,5 km);

- girare a destra: Strada per Mattie (3,1 km);

- girare a sinistra: Strada di accesso alla discarica (0.5 km);

Il tempo di intervento stimato puo variare tra i 10 e i 15 minuti massimi.

| Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di
Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima dell'inizio dei lavori, la
strada necessaria per raggiungere il pit vicino Pronto Soccorso, allo scopo di conoscerlo e seguirlo correttamente in
eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare.

Impianti elettrici.
Prima di attivare la corrente elettrica dovra essere dato preavviso alle maestranze.

Scavo a sezione ristretta esequito con mezzi meccanici €/0 a mano.
Nessun operaio dovra operare nel raggio di azione dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono in funzione.
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Coordinamento generale

Modalita di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui
individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti € possibile trasmetterne solo uno stralcio,
contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per l'esecuzione.

Modalita di comunicazione di eventuale sub-appalto.
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere preventivamente al committente I'autorizzazione a lavori in
sub-appalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.

Si fa obbligo all'lmpresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese
esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente
redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.

Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e nei Piani Operativi, dovra essere tempestivamente comunicata al coordinatore per I'esecuzione dei
lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione dei
lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci
giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno
all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza.
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati
documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati
documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per I'esecuzione che dovra provvedere
nel merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I'esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
comunicare al coordinatore per I'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la
comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax).

Modalitd di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attivita nonché della reciproca informazione.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.), infrastrutture
(quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi logistici (quali opere provvisionali macchine, ecc.), e
mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento.

Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire
delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai
fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno
attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere
coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese
coinvolte nell'esecuzione delle opere.

Uso comune delle attrezzature

Viabilita di cantiere: si rammenta I'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, livellamento
superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito, in
prossimita di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle aree definite,
di evitare accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali sfusi o pallettizzati, di evitare la
percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, limitandola allo stretto necessario e comunque solo per
operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere
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immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di
controversia sara l'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.

Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc.), gli stessi potranno essere utilizzati
dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria
(l'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento
delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene salvo
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento € comunque
sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati
gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citato
impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.
Eventuali modifiche dellimpianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con lintervento di personale
elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese
appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di
sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature compete allimpresa che li detiene salvo, accordo
raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature citate & tuttavia
concesso solo al personale in possesso di adeguata formazione ed addestramento.

Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti
a cavalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati
gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate
opere, compete all'impresa che li detiene (salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).

Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle imprese
esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessita mediante
scritte, avvisi 0 segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere preventivamente chiarito alle maestranze
addette. Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione
delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di
avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.
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10. Gestione dei mezzi di protezione collettiva

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso.

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di
medicazione il cui contenuto & indicato dalla legge. Devono almeno essere presenti i seguenti medicamenti: siringhe
monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti vari in carta, cerotti vari bendati, guanti monouso in
lattice, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete elastica contenitiva, forbici, acqua ossigenata, disinfettante. E' utile che sia
anche presente il seguente materiale: coperta di lana o coperta termica, termometro, pinza, spugnette detergenti,
mascherina per respirazione artificiale, fisiologica in flaconi da 250-500 ml, crema cortisonica, crema o spray per ustioni.
L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare il
primo soccorso all'infortunato.

Avvisatori acustici

Girofari ed altri segnalatori

Al fine di ridurre al minimo il pericolo di investimento di persone da parte di mezzi meccanici, questi ultimi sono dotati di
girofaro con avvisatore acustico, il cui funzionamento é verificato prima del loro utilizzo.

llluminazione di emergenza

Girofari ed altri segnalatori
Al fine di ridurre al minimo il pericolo di investimento di persone da parte di mezzi meccanici, questi ultimi sono dotati di
girofaro con avvisatore acustico, il cui funzionamento é verificato prima del loro utilizzo.

Mezzi estinquenti

Estintori portatili.
In cantiere sono tenuti in efficienza due estintori a polvere il cui posizionamento € indicato dal lay-out del cantiere. La

presenza degli estintori € segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona circostante agli estintore viene
tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di seguito sono elencati le varie classi di agenti estinguenti utilizzabili in
relazione al materiale incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i
rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficolta.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.

Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento & necessario un effetto di copertura e soffocamento, come
alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas inflammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe D. Incendi di materiali metallici

Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in
genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto BUONO.

Nel caso in esame si possono ipotizzare prevalentemente incendi di classe C (dovuti a biogas proveniente dalla
discarica) ed eventualmente di tipo A (rifiuti); questi ultimi sono peraltro improbabili e limitati a periodi molto secchi e
ventosi, dato che i rifiuti giungono in discarica tendenzialmente umidi.
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11. Segnaletica di sicurezza

All'ingresso del cantiere:

- cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori

- cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d'opera

- cartello indicante I'uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.)

Sull'accesso carraio:

- cartello di pericolo generico con l'indicazione di procedere adagio

- cartello indicante la velocita massima in cantiere di 15 km/h

- cartello dei carichi sospesi (da posizionarsi inoltre in vicinanza della gru, dei montacarichi ecc.)

Sui mezzi di trasporto:
- cartello di divieto di trasporto di persone

Dove esiste uno specifico rischio:

- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui puo esservi pericolo di incendio ed esplosione
- cartello di divieto di eseguire pulizia e lubrificazioni su organi in movimento

- cartello di divieto di eseguire riparazioni su macchine in movimento

- cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti svolazzanti

- cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili

Dove e possibile accedere agli impianti elettrici:

- cartello indicante la tensione in esercizio

- cartello indicante la presenza di cavi elettrici

- cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei

Presso gli apparecchi di sollevamento:

- cartello indicante la portata massima dell'apparecchio

- cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori

- cartello indicante il codice di segnalazione per la manovra della gru

Presso le strutture igienico assistenziali:

- cartello indicante la potabilita 0 meno dell'acqua
- cartello indicante la cassetta del pronto soccorso
- cartello riportante le norme di igiene da seguire

Presso i mezzi antincendio:
- cartello indicante la posizione di estintori
- cartello indicante le norme di comportamento in caso di incendio

Esempi di segnaletica di sicurezza

obbligo dpi entrare/uscire adagio
®O0®

E’ OBBLIGATORIO USARE
| MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

cassetta medicazione ENTHARE

E USCIRE
) ADAGIO

CASSETTA DI
 MEDICAZIONE

73



é:f\gm - agosto 2015

12. Organizzazione dei servizi di emergenza e pronto soccorso

Norme da sequire in caso di infortuni

Caduta dall'alto

In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto lintervento del pronto soccorso. Nel frattempo
l'infortunato non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al piu viene sdraiato in posizione
antishock.

Tagli agli arti
In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di pronto

soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi piu gravi, del
pronto soccorso.

Elettrocuzione

In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed essa non sia
immediatamente disattivabile, & necessario allontanare l'infortunato con un supporto di materiale isolante (tavola di
legno, manico di legno ecc.). Se il suolo & bagnato, il soccorritore deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una
tavola di legno.

Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il massaggio
cardiaco da persona informata di tale tecnica.

Viene richiesto I'immediato intervento del pronto soccorso.

Bruciature o scottature

In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli indumenti bruciati,
purché essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con appositi oli antiscottature,
evitando di bucare le bolle. Sdraiare I'infortunato in posizione antishock e coprirlo.

Inalazione sostanze chimiche

In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e linfortunato &
condotto nel piu vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche del prodotto. Nella fasi di
primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito se
cio provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica).

Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura)
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto l'intervento medico.

Colpi di calore
L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per

assicurarne la stabilitd) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soccorso esterno.

Norme generali relative alla evacuazione del cantiere

L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o coloro che sono addetti
all'emergenza.

Il lay-out di cantiere individua le vie di evacuazione che sono tenute sgombre da ostacoli e conducono a luogo sicuro
anch'esso individuato dal lay-out.

Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi
di soccorso. | lavoratori sono formati e informati sulle modalita di evacuazione.

Punto di raccolta

v

-> i"(—

Procedure da sequire in caso di temporali

In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro su
strutture metalliche. In caso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese.
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Procedure da sequire in caso di franamento delle scarpate

In presenza di franamento o di pericolo di franamento della scarpata i lavoratori abbandonano lo scavo utilizzando le vie
di esodo preventivamente definite.

Successivamente viene verificata I'eventuale presenza di persone sotto la frana e in caso di riscontro positivo vengono
awviate le operazioni di soccorso interno ed esterno e contemporaneamente vengono iniziati i lavori di messa in
sicurezza della frana.

Le operazioni sono dirette dal capo cantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi di soccorso.

Un primo soccorso pu0d comunque essere apportato da una squadra interna formata preventivamente a gestire
I'emergenza.

Il soccorso interno individua la posizione dell'infortunato e inizia le operazioni di scavo manualmente. Rintracciato
l'infortunato vengono verificati eventuali principi di asfissia. In caso di riscontro positivo viene attivata la procedura di
respirazione artificiale da parte di persona informata di tale tecnica.
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13. Pianificazione dei lavori
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17 settimana 2" settimana 3* settimana 4* seftimana 5% settimana 6° settimana 7* settimana

I(mm|g|v|s|d|] mm|g|v|s|d|I|m[m|g|v|s|d|[] | mm|g|[v|s|d|Il mm|g|v|s|d|[]|[m|m|g|v|s|d|]|m[m|g|v]|s|d

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto eletirice del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metalli

[Trasporio di materiali nell'ambito del canfiere

IStesura strato di ghiaia

Posa dei dreni 5 NN 5 N O O o

[Scavo trincea di zavorramento

Fosa geotessile

Angoraggio del geotessile

Riporio e compattazione dell'argilla

Fosa della geomembrana

Riporio e compattazione della ghiaia

ICollegamenti collare di semraggic & impermeabilizzazion

Riporio del terreno agrario

Recupero ambientale mediante idrosemina

Fiantumazione specie arboreo-arbustive

Fosa delle caditeie ad embrice

Fosa di biostuoia

Rimozione dellimpianto elettrico

Rimozione di box prefabhricati

FPulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere

Rimozicne della recinzione

8" settimana 9* settimana 10* settimana 11* settimana 12° settimana 13* settimana 14* settimana

I(mm|g|v|s|d|] mm|g|v|s|d|I|m[m|g|v|s|d|[] | mm|g|[v|s|d|Il mm|g|v|s|d|[]|[m|m|g|v|s|d|]|m[m|g|v]|s|d

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto eletirico del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metalli

[Trasporio di materiali nell'ambiio del canfiere

IStesura strato di ghiaia

Fosa dei dreni

[Scavo trincea di zavorramento

Fosa geotessile

Angoraggio del geotessile

Riporio e compattazione dell'argilla

Fosa della geomembrana

Riporio e compattazione della ghiaia

ICollegamenti collare di serraggic & impermeabilizzazion

Riporto del terreno agrario

Recupero ambientale mediante idrosemina

Piantumazione specie arboreg-arbustive

Posa delle caditeie ad embrice

Fosa di biostuoia
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8% settimana 9% settimana 10P settimana 112 settimana 12® settimana 13® settimana 14? settimana

I Imm{g|v|s|d]|| |mm|g|v|s|d|I[mm|g[v|s|d|] [ mm|g|[v|s|d|] [ mm|[g|[v|s|[d[l|[m[m|[g|v|s|[d|[]|m|m|[g|v]s

Rimozione dell'impianto eletinco

Rimozione di box prefabbrcati

Pulitura con mezzi meccanici dellarea del cantiere

IRimozione della recinzione

15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana 217 settimana

| Im{m|g|v|s|d|[]l | mm|g|v|s|{d|||mm|g|v|s|d|[I|mm|g|v|s|{d|| |mm|g{v|s|d|{]||[m|m|[g|v]|s|d|]|mm|g|[v]|s

Impianto di temra del cantiere edile

Impianto eletinco del cantiere edile

Installazione di box prefabbncati

IRecinzione con pali di legno o tubi in fermo e rete metalli

Trasporto di matenali nell ambito del cantiere

IStesura strato di ghiaia

Posa dei dreni

IScavo tnncea di zavorramento

Posa geotessile

Wngoraggio del geotessile

Riporto e compattazione dell'argilla

Posa della geomembrana

Riporto e compattazione della ghiaia

ICollegamenti collare di semraggio e impemeabilizzazion

Riporto del terreno agrario

Recupero ambientale mediante idrosemina

Piantumazione specie arborec-arbustive

Posa delle caditoie ad embrce

Posa di biostuoia

Rimozione dellimpianto elettnco

IRimozione di box prefabbricati

Pulitura con mezzi meccanici dellarea del cantiere

Rimozione della recinzione
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22° settimana 23 settimana 24° settimana 25° settimana 26° settimana 27 settimana 287 settimana

Ilmm{g|v|s|d|| [m[m|g|v|s|d|[l[m|m|g|v]|s|d|]l|m[m|g|v|s|d|{I|[mm|g|v|s|[d|I|mm|g|v|s|d|]l[m|m|[g|v]s

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettnco del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metalli

[Trasporto di matenali nell'ambito del cantiers

IStesura strato di ghiaia

Posa dei dreni

Scavo trincea di zavomramento

Posa geotessile

Bingoragqgio del geotessile

Riporto & compattazione dell'argilla

Posa della geomembrana

Riporto e compattazione della ghiaia

Collegamenti collare di serraggio e impermeabilizzazion 5 5 5 N A N O o A B

Riporto del terreno agrano

Recupero ambientale mediante idrosemina

Piantumazione specie arborec-arbustive

Posa delle caditoie ad embnce

Posa di biostuoia

Rimozione dellimpianto elettnico

Rimozione di box prefabbricati

Pulitura con mezzi meccanici dellarea del cantiere

Rimozione della recinzions

29 settimana 30° settimana 319 settimana 329 settimana 33 settimana 34° settimana 357 settimana

Ilmm{g|v|s|d]|]| [m[m|g|v|s|d|[I[m|m|g|v]|s|d|l|m[m|g|v|s|d|{I|[mm|g|v|s|[d|]|mm|g|v|s|d|][m|m|[g|v]s

Impianto di temra del cantiere edile

Impianto elettnco del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metalli

[Trasporto di matenali nell'ambito del cantiers

Stesura strato di ghiaia

Posa dei dreni

Scavo tincea di zavomramento

Posa geotessile

Bngoraggio del geotessile

Riporto e compattazione dell'argilla

Posa della geomembrana

Riporto & compattazione della ghiaia

Collegamenti collare di semaggio e impermeabilizzazion

Riporto del terreno agrario

Recupero ambientale mediante idrosemina

Piantumazione specie arboreo-arbustive

Posa delle caditoie ad embnce
Posa di biostuoia
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298 settimana 30 settimana 119 settimana 327 settimana 33 settimana 34° settimana 35% settimana
I [mim|g|v|s|d|]|mm|g|v|s|d|| [mlm{g|{v]|s|[d[]|m[m[g|v|s|{d]|] | mm|g|{v]s{d[l|mm|[g|v|s|d]|l|[mm|g|v]|s|d
Fimozione dellimpianto elefineo
Rimozione di box prefabbricati
Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Rimozione della recinzione
[l Biogas [ ] Cantiere [ ] Impermeabilizzazioni [l Recupero ambientale Il Sistema di regimazione acque
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LAVORAZIONE
Impianto di terra del
cantiere edile (Cantiere)
Impianto elettrico del
cantiere edile (Cantiere)

Installazione di box
prefabbricati (Cantiere)

Recinzione con pali di
legno o tubi in ferro e
rete metallica (Cantiere)
Trasporto di materiali
nell'ambito del cantiere
(Cantiere)

Stesura strato di ghiaia
(Impermeabilizzazioni)

Posa dei dreni (Biogas)

Scavo trincea di
zavorramento
(Impermeabilizzazioni)

Posa geotessile
(Impermeabilizzazioni)

Posa geotessile
(Impermeabilizzazioni)

Ancoraggio del
geotessile
(Impermeabilizzazioni)
Ancoraggio del
geotessile
(Impermeabilizzazioni)
Riporto e
compattazione
dell'argilla
(Impermeabilizzazioni)

Posa della
geomembrana
(Impermeabilizzazioni)

Riporto e
compattazione della
ghiaia
(Impermeabilizzazioni)

Collegamenti collare di
serraggio e
impermeabilizzazione
con geomembrana
(Biogas)

Riporto del terreno
agrario

DURATA
Dal 1° giorno
per 1 giorno
Dal 2° giorno
per 1 giorno

Dal 3° giorno
per 2 giorni

Dal 4° giorno
per 2 giorni

Dal 6° giorno
per 14 giorni

Dal 6° giorno
per 21 giorni

Dal 15°
giorno per 16
giorni

Dal 28°

giorno per 8
giorni

Dal 28°
giorno per 30
giorni

Dal 110°
giorno per 29
giorni

Dal 36°
giorno per 10
giorni

Dal 120°
giorno per 11
giorni

Dal 46°

giorno per 47
giorni

Dal 61°
giorno per 45
giorni

Dal 96°
giorno per 30
giorni

Dal 110°
giorno per 21
giorni

Dal 131°
giorno per 20
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14. Interferenze tra le lavorazioni

INTERFERENZE

- Recinzione con pali di legno
o tubi in ferro e rete metallica

- Installazione di box
prefabbricati

- Posa geotessile

- Scavo trincea di
zavorramento

- Ancoraggio del geotessile
- Riporto e compattazione

dell'argilla

- Ancoraggio del geotessile
- Riporto e compattazione

della ghiaia

- Riporto del terreno agrario

- Posa geotessile

- Posa geotessile

- Riporto e compattazione

della ghiaia

- Posa geotessile

- Posa della geomembrana

- Riporto e compattazione

dell'argilla

- Riporto e compattazione

della ghiaia

- Posa geotessile

- Ancoraggio del geotessile
- Posa della geomembrana

- Posa geotessile

81

RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI

Non ci sono fasi interferenti e rischi che perdurano
anche dopo la fine della fase

Non ci sono fasi interferenti e rischi che perdurano
anche dopo la fine della fase

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Non ci sono fasi interferenti e rischi che perdurano
anche dopo la fine della fase

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Trasporto e scarico del materiale"
trasmette i seguenti rischi:

- Investimento da parte del mezzo

Non ci sono fasi interferenti e rischi che perdurano
anche dopo la fine della fase

Rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase:

- Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
scavo

Rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase:

- Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
scavo

- Franamento della scarpata: fino al
completamento del sostegno

Rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase:

- Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
scavo

- Franamento della scarpata: fino al
completamento del sostegno

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Scarico dell'argilla” trasmette i
seguenti rischi:

- Investimento da parte del mezzo

Rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase:

- Franamento della scarpata: fino al
completamento del sostegno

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Scarico della ghiaia" trasmette i
seguenti rischi:

- Investimento da parte del mezzo

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Posa degli elementi n ferro"
trasmette i seguenti rischi:

- Crollo improwviso di elementi in ferro durante la
posa

La sottofase "Saldatura della geomembrana”
trasmette i seguenti rischi:

- Inciampi e cadute a livello

- Rumore nell'uso del mezzo

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Scarico della ghiaia" trasmette i



(Impermeabilizzazioni)

Recupero ambientale
mediante idrosemina
(Recupero ambientale)

Piantumazione specie
arboreo-arbustive
(Recupero ambientale)

Posa delle caditoie ad
embrice (Sistema di
regimazione acque
meteoriche)

Posa di biostuoia
(Sistema di regimazione
acque meteoriche)

Rimozione dell'impianto
elettrico (Cantiere)

Rimozione di box
prefabbricati (Cantiere)

Pulitura con mezzi
meccanici dell'area del
cantiere (Cantiere)

Rimozione della
recinzione (Cantiere)

giorni

Dal 154°
giorno per 3
giorni

Dal 157°
giorno per 11
giorni

Dal 144°
giorno per 10
giorni

Dal 144°
giorno per 10
giorni

Dal 168°
giorno per 1
giorno

Dal 168°
giorno per 1
giorno

Dal 168°
giorno per 1
giorno

Dal 168°
giorno per 1
giorno
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- Posa di biostuoia

- Posa delle caditoie ad
embrice

- Rimozione di box
prefabbricati

- Pulitura con mezzi
meccanici dell'area del
cantiere

- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Pulitura con mezzi
meccanici dell'area del
cantiere

- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Rimozione di box
prefabbricati

- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Rimozione di box
prefabbricati

- Pulitura con mezzi
meccanici dell'area del
cantiere
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seguenti rischi:

- Investimento da parte del mezzo

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Spargimento del liquido da semina"
trasmette i seguenti rischi:

- Inciampi e cadute a livello

Rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase:

- Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
scavo

- Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
scavo

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase:

- Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
scavo

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
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15. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entita presunta del cantiere

Fase lavorativa Dal giorno = Al giorno Duratagg. N.GG Lav. N.uomini totuomini
Impianto di terra del cantiere edile 1 1 2 2
Impianto elettrico del cantiere edile 1 1 2 2
Installazione di box prefabbricati 2 2 2 4
Recinzione con pali di legno o tubi in 2 2 5 4

ferro e rete metallica
Trasporto di materiali nell'ambito del

! 18 14 1 14
cantiere
Stesura strato di ghiaia 29 21 3 63
Posa dei dreni 22 16 3 48
Scavo trincea di zavorramento 10 8 2 16
Posa geotessile 43 30 3 90
Posa geotessile 39 29 3 87
Ancoraggio del geotessile 15 10 3 30
Ancoraggio del geotessile 15 11 3 33
Riporto e compattazione dell'argilla 66 a7 4 188
Posa della geomembrana 64 45 3 135
Riporto e compattazione della ghiaia 42 30 3 90
.Collegamer)t.l collgre di serraggio e 29 21 3 63
impermeabilizzazione con geomembrana
Riporto del terreno agrario 28 20 3 60
_Recuper_o ambientale mediante 3 3 5 6
idrosemina
Piantumazione specie arboreo-arbustive 15 11 2 22
Posa delle caditoie ad embrice 12 10 3 30
Posa di biostuoia 12 10 2 20
Rimozione dell'impianto elettrico 1 1 2 2
Rimozione di box prefabbricati 1 1 1 1
Pulitura con mezzi meccanici dell'area del

) 1 1 1 1
cantiere
Rimozione della recinzione 1 1 1 1

TOTALE UOMINI-GIORNI: 346 1012
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16. Stima dei costi per la sicurezza

Numero
d'ordine

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

DESCRIZIONE

voce di mercato
CARTELLO DI CANTIERE: dimensione 1,00 x 2,00. Indicante almeno le
seguenti informazioni: gli estremi del cantiere, i soggetti responsabili, la
durata dei lavori.

Sommano cad

28.A05.D25.005
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 I, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
nolo primo mese o frazione di mese

Sommano cad

28.A05.D25.010
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 I, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano cad

28.A05.D20.005
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base
incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande,
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o
frazione di mese

Sommano cad

28.A05.D20.010
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base
incls armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

Sommano cad

28.A15.A05.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE

PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm?2 e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
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Quantita

1,00

1,00

7,00

1,00

7,00

Unitario

150,00

155,79

103,55

345,79

103,55

Totale

150,00

155,79

724,85

345,79

724,85
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Sommano cad

28.A20.A05.005
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

Sommano cad

28.A20.A15.005
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese
Sommano cad

28.A20.A15.010
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
solo nolo per ogni mese successivo
Sommano cad

28.A20.A17.005
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
Sommano cad

28.A20.F10.005
Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei
diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
Misurato cadauno

Sommano cad

28.A20.H05.005
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

Sommano cad

28.A20.H05.015
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.

Sommano cad

28.A10.A20.005
LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di
discensore con sistema di bloccaggio automatico. per l'installazione e
sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di
ancoraggio da computarsi a parte. lunghezza fune:
20,00 m

Sommano cad

28.A10.D10.005
cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN
352-3

Sommano cad

28.A10.D10.015
otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
Sommano cad

28.A10.D10.020
occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente
antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze
chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

Sommano cad
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1,00

10,00

10,00

70,00

20,00

1,00

2,00

2,00

1,00

20,00

500,00

20,00

156,75

9,50

7,13

0,57

1,41

197,60

15,20

17,40

61,74

15,20

0,14

1,47

156,75

95,00

71,30

39,90

28,20

197,60

30,40

34,80

61,74

304,00

70,00

29,40
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28.A10.D10.030

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine:
classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001
Sommano cad

E.OS.PP.015
Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
Sommano cad.

28.A10.D45.005
KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da:
imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio
cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni,
elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere.
dotazione professionale

Sommano cad

28.A10.D15.005
Guanti di protezione contro le aggressioni meccaniche, conforme alla
norma UNI EN 388, al paio

Sommano cad

28.A10.D15.010
Guanti di protezione contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma
UNI EN 374, al paio

Sommano cad

28.A10.D15.020
Guanti di protezione contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511,
al paio

Sommano cad

28.A10.D15.025
Guanti di protezione elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN
60903, classe 0, al paio

Sommano cad

28.A10.D15.035
Guanti di protezione resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN
1082-1, cadauno

Sommano cad

28.A05.E05.005
RECINZIONE
perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze
del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50
m, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori;
il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilitd e la funzione; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. per sviluppo a metro quadrato

Sommano m?2

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

Sommano m

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al
primo

Sommano m
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1.000,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

5,00

10,00

750,00

30,00

210,00

1,14

55,00

190,00

12,35

6,23

11,88

18,53

97,85

18,05

3,80

0,52

1.140,00

55,00

190,00

123,50

62,30

118,80

92,65

978,50

13.537,50

114,00

109,20
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28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che
prevedono limpiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

Sommano m

28.A05.E40.005

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50
cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori,
posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m.

trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese

Sommano m

28.A05.E40.010

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50
cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori,
posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m.

solo nolo per ogni mese successivo

Sommano m

28.A05.E30.015

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
riempibile con acqua o sabbia:

trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo
fino a 1 mese

Sommano m

28.A05.E30.020

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
riempibile con acqua o sabbia:

trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo
nolo per ogni mese successivo

Sommano m

28.A35.A05.005

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni
etc

Sommano cad

28.A10.D20.010
Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale
Gilet - costo mensile
Sommano cad
TOTALE
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500,00

20,00

140,00

20,00

140,00

10,00

80,00

0,37 185,00
17,18 343,60
3,22 450,80
9,98 199,60
2,57 359,80
55,00 550,00
6,44 515,20
22.345,82
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17. Considerazioni aggiuntive

Competenze ai fini della sicurezza.

Il direttore dei lavori ha I'alta sorveglianza dei lavori ed a lui compete la verifica della rispondenza dell'opera al progetto e
alla normativa urbanistica.

L'impresa € responsabile dell'applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza nonché dell'applicazione del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il committente, ai fini della sicurezza, & responsabile ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

Al coordinatore in fase di esecuzione competono gli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. citato.

88
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