


CRONOPROGRAMMA LAVORI

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE CANILE  SANITARIO – PARCO
1° MESE 2° MESE 3° MESE

ATTIVITA'

IMPIANTO CANTIERE

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

OPERE DI FONDAZIONE IN C.A.

OPERE IN ELEVAZIONE IN C.A.

SOLAI IN CA.

COPERTURE E FALDALI

PARETI ESTERNE

PARETI INTERNE

VESPAI E ISOLAMENTI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE

IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTI IDRICO E RISCALDAMENTO

INSTALLAZIONE SANITARI

SERRAMENTI

REINTERRI E SPIANAMENTI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

TINTEGGIATURE

SMOBILIZZO CANTIERE

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE CANILE  SANITARIO – PARCO
4° MESE 5° MESE 6° MESE

ATTIVITA'

IMPIANTO CANTIERE

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

OPERE DI FONDAZIONE IN C.A.

OPERE IN ELEVAZIONE IN C.A.

SOLAI IN CA.

COPERTURA

PARETI ESTERNE

PARETI INTERNE

VESPAI E ISOLAMENTI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE

IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTI IDRICO E RISCALDAMENTO

INSTALLAZIONE SANITARI

SERRAMENTI

REINTERRI E SPIANAMENTI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

TINTEGGIATURE

SMOBILIZZO CANTIERE
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