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- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

Vil COMUNE DI SALBERTRAND

@ (Provincia di TORINO)

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPANNONE RICOVERO MEZZI
IN COMUNE DI SALBERTRAND (TO)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43, comma 3 e seguenti, regolamento attuazione, D.P.R. 05 novembre 2010, n. 207)

Euro
a) Importo lavori al netto della manodopera 605.662,04
b) Importo della manodopera 373.694,71
9) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 20.626,70
1) Totale appalto (a + b + ¢) 999.983,45
|d) |Somme a disposizione del’amministrazione | 400.016,55 |
|2) |Totale progetto (1 + d) | 1.400.000,00 |
L'amministratore delegato I progettisti
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86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1.

L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante:

“Lavori di realizzazione capannone ricovero mezzi ACSEL SPA e area di trasferenza rifiuti urbani in
Comune di Salbertrand (TO)"”

b) descrizione sommaria:
Per la realizzazione del capannone ricovero mezzi sono previsti i seguenti interventi:

Approntamento cantiere fisso;

Spianamento e pulizia dell'area attualmente occupata da ramaglie e sterpaglie varie; ricerca tubazione
approvvigionamento idropotabile;

Scavi per le canalizzazioni dei servizi: elettrico, canalizzazione acque bianche, canalizzazioni acque nere,
impianto di videosorveglianza ed impianto antincendio;

Realizzazione della rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche mediante posa in opera entro
scavo in trincea di tubazione in PVC rigido per fognature, D = 315 mm recapitante la acque provenienti dalle griglie
a canaletta prefabbricate in cls, del tipo carrabile, disposte secondo i disegni del progetto allegati alla presente,
nella vasca di prima pioggia di circa 20 mc complessivi, costituita da un pozzetto, che ha funzione anche di by-pass
per le acque di seconda pioggia, un vascone di raccolta, con funzione di dissabbiatore, e da un’altra vasca, che ha
funzione di disoleatore. A valle di esse dovra essere posizionata una vasca per il sollevamento delle acque al livello
della fognatura esistente, delle dimensioni minime di mc 15 dotata di elettropompa sommersa 220V, 50 Hz,
portata 6-8 mc/h, prevalenza 9 metri;

Realizzazione della rete di raccolta ed allontanamento delle acque nere dei servizi igienici mediante posa in
opera entro scavo in trincea di tubazione in PVC rigido per fognature, recapitante la acque provenienti da tali
servizi in una fossa Imhoff ed in una successiva fossa a tenuta in cls, aventi entrambe volumetria, pari a 5 mc;

Realizzazione di impianto elettrico, completo di illuminazione esterna dell'area composto da n° 5 pali di altezza
complessiva pari a 9,0 m sui quali andranno montati due proiettori con lampade a vapori di sodio da 250 W
caduna; impianto di terra compreso e dichiarazioni di conformita dell'installatore;

Fornitura e posa di sistema di videosorveglianza composto da n° 11 telecamere mobili collegate ad un
videoregistratore;

Formazione dei battuti di calcestruzzo ed asfaltature;

Formazione del capannone ricovero mezzi di circa 1.400 mq in cemento armato prefabbricato, completo di
battuto di calcestruzzo tipo “industriale”, composto di strato di sottofondazione compattato e rullato, il battuto (di
altezza 20 cm con cemento 425 e Rck 300 kg/cmq), con doppia rete elettrosaldata e giunti di dilatazione termica
oltre agli idonei tagli superficiali nel battuto dopo I'esecuzione;

Formazione uffici e spogliatoi all'interno del capannone per una superficie complessiva pari a circa 100 mgq;

Formazione area trasferenza interna al capannone per una superficie complessiva pari a circa 300 mq, dotata
di vasca a tenuta per I'eventuale raccolta delle acque di scolo (essendo l'area di trasferenza posta all'interno del
capannone, pertanto coperta, non esiste il problema di dilavamento delle superfici del pavimento);

Completamento ed allacciamento degli impianti: elettrico, (con relativo impianto di terra, collegamenti alle
utenze verifiche e denuncia di impianto), idropotabile, rete raccolta acque nere dei servizi igienici uffici e spogliatoi,
rete antincendio, rete raccolta acque meteoriche, telecamere di sorveglianza;

Realizzazione di un tratto di recinzione con pali in acciaio zincato e rete metallica di altezza m 2, realizzazione
opere a verde.

Fornitura e posa degli estintori (9 portatili e 2 carrellati per fuochi di tipo ABC);

Smobilizzo cantiere fisso e pulizie finali.

L'area di trasferenza dei rifiuti urbani & interna al capannone ricovero mezzi, in zona separata ed isolata.



Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve conformarsi

alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. Limporto dell'appalto posto a base dell'affidamento é definito come segue:
Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1+ 2)
Num. A corpo In economia TOTALE
a) Importo lavori al netto della manodopera 605.662,04 0 605.662,04
b) Importo della manodopera 373.694,71 0 373.694,71
) Oneri per attuazione piani di sicurezza 20.626,70 0 20.626,70
a)+b)+c) IMPORTO TOTALE APPALTO 999.983,45 0 999.983,45
d) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR. 400.016,55 400.016,55
a)+b)+c)+d) | TOTALE PROGETTO 1.400.000,00 1.400.000,00
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a) ed all'importo della
manodopera di cui al comma 1, lettera b), ai quali, ai sensi della Circolare della provincia di Torino n. 169868/2013
del 10/10/2013, deve essere applicato il ribasso percentuale sui medesimi importi, offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo all'importo degli oneri per la sicurezza e
la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non € soggetto

ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 3 bis, del Codice dei contratti, dell'articolo 131, comma 3,
primo periodo, del Codice dei contratti, dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, dell'allegato XV,
paragrafo 4.1.4 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i..

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e

dell’art. 45, comma 6, del regolamento generale.

. Limporto del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere

invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,

utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione

dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei
contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo

2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.

2.

Ai sensi dellarticolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1», denominata “Edifici civili e industriali”.

Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
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3. I lavori appartenenti alle categorie speciali (serie «OS13») diverse dalla prevalente, di importo superiore al 10%
dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati
dall’'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un‘impresa mandante qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale.
Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo
verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i
relativi lavori come subappaltabili, pena la hon ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso
I'appaltatore singolo, che I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I
lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente
capitolato con il numero 2.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «0S») dell’allegato
«A» al d.P.R. n. 207 del 2010, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere
speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo
superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a
scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da
un‘impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i
relativi importi, sono individuati nella tabella “A" allegata al presente capitolato con il n.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo
inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono essere
altresi realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di
offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. I predetti
lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella “A” allegata al presente capitolato con il n.

6. I lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’art. 108 del D.P.R. n.
380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono
individuati nella tabella “A” con il n. 4 e nella tabella "B" allegata al presente capitolato con il n..

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6,
7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e
all'articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.



CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

2.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) la relazione tecnica, descrittiva dell'intervento e comprensiva di quadro economico complessivo dell'intervento;

b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

c) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazione al loro valore indicativo;

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nellallegata tabella «E», ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

e) l'elenco dei prezzi;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all‘articolo 100, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6
del d.P.R. n. 222 del 2003;

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori all‘articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della

piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
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Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1.

2.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
Qualora I'esecutore sia un‘associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d‘appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e

nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro

provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1.

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1.

2.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11,
commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

2.
3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1.

N O

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all‘articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 15

giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio

parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta;

il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 3 giorni e pud
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia
difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10

giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
. Trova altresi applicazione I'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
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Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d‘arte, la direzione dei lavori d’ufficio
0 su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell‘articolo 165 del regolamento generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della

sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

2.

II R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal

R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista dallarticolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

2.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'l per mille dell'importo dell’appalto, ossia 993,15
Euro/giorno.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
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a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima della stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, nel rispetto di quanto dichiarato in sede di gara,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. II programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo

15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dellarticolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di

un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non € dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1.

La prima rata di acconto & dovuta quanto quando l'importo dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31,
al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di
cui al comma 2, raggiunge un importo pari a 300.000 €.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale
d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la

contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ..........c............. » con l'indicazione della data di chiusura.

. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi

dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante

emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore

e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. L'importo dei lavori eccedente il limite di cui al comma 1, € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi

dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

| pagamento a saldo & subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47,
commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato nonché a quanto previsto dall’art. pagamenti del
contratto.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata
all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio

di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui allarticolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni

dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell‘articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del
regolamento generale.-

. Ai sensi dell‘articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve

avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
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a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) l'efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento a saldo & subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47,
commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell‘articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo

effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto 0 a

saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulla somma sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell‘articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, & esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali

variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti

progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari

netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,

sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 30 - Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali

convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
esequito.

. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base

d‘asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,

integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 - Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, €
richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all‘articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti.

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel
caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 33 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da unimpresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3,
del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80

per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori

da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi

1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dellimporto originario.

. Dovra essere effettuata ai sensi dell'art. 129 comma 1 del 163/06 polizza assicurativa, di cui all'art. 125 comma 1

del regolamento: a)Danni esecuzione pari all'importo di contratto, b) Demolizioni e sgomberi 100.000 €, c)
Responsabilita civile verso terzi (5%importo) con un minimo di 500.000 €

18



Art. 34 — Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm) oppure lettera r), del d.P.R.
n. 207 del 2010.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. II possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’'organismo

accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica hon
superiore alla II;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia gia presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

¢) limpresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1.

Ai sensi dellarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del regolamento generale,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da unimpresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del

giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di
collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.500.000,00 di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 1.500.000,00 (importo del contratto)
partita 2) per le opere preesistenti: euro -
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per wuna

somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000,00 € ed un massimo di 5.000.000,00.

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
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sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto il
regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108,
comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo
la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12
marzo 2004, n. 123;
b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162
del regolamento generale 5 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto

alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie di lavoro
dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

. Nel caso di varianti in aumento, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve

indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 37 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore
originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per

cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla

Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Norme di sicurezza generali

1.

2.

3.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel

presente articolo.

. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and

injury free».

Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008,

nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 41 — Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

Art. 42 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.
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Art. 43 — Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n.
222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli
adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene
inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all‘articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 90 e 91 del decreto n. 81 del 2008.

Art. 44 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

[uy

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,

92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del
2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, 'osservanza dell’articolo 118 del Codice
dei contratti, come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 20 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10%
dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine
indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora |I'appaltatore non abbia i requisiti per
la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento
in pill subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell‘articolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale €& affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38
del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per
I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; |'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) lI'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed

24



antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 42 e 44 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puod subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa
in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 46 — Responsabilita in materia di subappalto

—

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. II direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5
del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 04.08.06
n. 248, 'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

. La responsabilita solidale viene meno se I'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della
predetta documentazione.

. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 47 — Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore
e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante pud

imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore

inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

I'appaltatore non provveda.
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4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall‘articolo 35, comma 5, del decreto-
legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, nella legge 04.08.2006 n. 248, gli adempimenti in materia di
L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

2. II R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all'autorita giudiziaria
competente presso il Foro di Torino ed € esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti
per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a
guando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

5. L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento,
impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale € dipendente, il nome,
il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili), I'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione
di tale personale estraneo. La violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dei lavori o dal R.U.P.,
comporta l'applicazione, in capo all'appaltatore, della sanzione amministrativa di euro 100 (per ciascuna persona e
per ciascuna infrazione) da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo.

6. Dal predetto obbligo dell’esposizione della tessera di riconoscimento sono esclusi i datori di lavoro che occupano
meno di dieci dipendenti, a condizione perd che in un apposito registro da tenersi sul posto di lavoro (registro
preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per
territorio) annotino gli estremi identificativi di tutto il personale, sia autonomo che subordinato, comunque
giornalmente occupato nel cantiere. La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dei lavori o dal
R.U.P., € sanzionata ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

Art. 51 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell‘opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione.
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3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I''mporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

6. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto
originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.

29



CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori.

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice &€ tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale

immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi-

bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei

lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.

Art. 55 — Periodo di garanzia e gratuita manutenzione

1. A partire dalla data del certificato di collaudo (o dal certificato di regolare esecuzione), per la durata di due
anni, I'Appaltatore sara obbligato alla riparazione di tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche
se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

2. In aggiunta a quanto sopra I’Appaltatore sara tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state
interessate dai lavori stessi, ogni guasto che a giudizio della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha
eseguito.

3. A garanzia degli obblighi previsti dal presente articolo I'Appaltatore dovra, prima dello svincolo della cauzione
definitiva, prestare una fidejussione pari al 5% dell'importo contrattuale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono.

a)

la realizzazione del progetto delle opere strutturali pertanto I'appaltatore € tenuto a presentare 10 giorni prima
dell'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali il progetto di calcolo e verifica di tali opere, redatto ai sensi della
normativa vigente per l'approvazione della Stazione Appaltante ed il deposito presso lo Sportello Edilizia
Comunale.

b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in

d)

e)

f)
9)
h)

1)

conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d‘arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;
I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o0 nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’'esecuzione dei lavori che I'ente
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante,
I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di

n)

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
I'esecuzione di un’‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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0) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina
da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

s) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi

come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, qualora non
utilizzabili, o non ritenuti adatti, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, a qualunque distanza essi si trovino, a cura
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e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

5. E'fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all‘articolo 59.

Art. 59 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i hecessari aggiornamenti periodici.

2. Il cartello di cantiere ¢ fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «F».

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. € regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 — QUALITA’' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 63 — Qualita dei materiali e relative prove

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere accettati
previa campionatura dalla Direzione Lavori. Di norma essi proverranno da localita e fabbriche che I'Appaltatore riterra
idonee, purché preventivamente notificate, e sempreché i materiali rispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal
presente Disciplinare, dall'Elenco Prezzi e dalla Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende
dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di
collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione pil accurata, cido non gli dara diritto ad un aumento dei
prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneita
dell'opera, qualche riduzione nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione,
la Direzione Lavori potra applicare un adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio
definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente
Disciplinare sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera. In
mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di
Capitolato, €& riservato alla Direzione Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo
dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito verbale; in tale sede |'Appaltatore ha
facolta di richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di
farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita .

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per I'esecuzione delle prove,
per il ripristino dei materiali che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonche tutte le altre spese simili e
connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Disciplinare
espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa
dell'esito delle prove in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che
dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potendo tuttavia richiedere una congrua proroga del tempo
assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione
Appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovra prestarsi a fare effettuare le prove in causa presso
un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si & assunto con il
contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni di Capitolato.
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Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e sempreché i lavori debbono per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi, scaduto
il termine ultimativo che la Direzione Lavori avra prescritto, si fara senz' altro luogo alla applicazione della penale
prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

Art. 64 - Acqua

L'acqua per gli impasti di malta e calcestruzzo dovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose.

Art. 65 - Inerti

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla realizzazione di opere in conglomerato
cementizio semplice ed armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in
materia.

La granulometria degli aggregati inerti degli impasti potra essere espressamente prescritta dalla Direzione
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e |'Appaltatore
dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente
allo sfregamento, scevra di terra, di materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego dovra essere
lavata e vagliata essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovra avere grana adeguata
agli impieghi cui deve essere destinata.

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre
materie eterogenee. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e vagliati.

Gli inerti di frantumazione dovranno essere ricavati da rocce non gelive ed alterate in superfici, il piu possibile
omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di
quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.

Qualora la roccia provenga da cave nuove non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e
formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione Lavori potra prescrivere che vengano
effettuate prove di compressione e di gelivita su campioni che siano significativi.

Gli inerti di frantumazione dovranno essere esenti da impurita o materiale polverulente e presentare spigoli
vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite;

Art. 66 — Leganti idraulici

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalle leggi n.595 del 26.5.1965 e
n.1086 del 9.11.1971, nonché successive integrazioni e modificazioni; in particolare i leganti dovranno essere
approvvigionati, in rapporto alle occorrenze, con un anticipo tale da consentire l'effettuazione di tutte le prove
prescritte, e ci0 indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge
prescrive.

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione Lavori in relazione all'esito delle prove, sia in
quanto alle modalita d'uso del materiale, sia per I'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore, sono
obbligatorie per I'Appaltatore che dovra tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso, ne avanzare alcuna pretesa, per i ritardi e le sospensioni
che potessero subire i lavori in attesa e in conseguenza dei risultati delle prove.

Oltre alle norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.
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I requisiti di accettazione dei cementi e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme
di cui al D.M. 3.6.1968 e successive modificazioni.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti,
asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia. I cementi che non vengono conservati secondo le modalita
prescritte dovranno essere senz' altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando
la Stazione Appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al fornitore ai sensi
dell'art. 5 della Legge n. 595 del 26.5.1965.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi automezzi.
Ferma la necessita dei documenti di accompagnamento prescritti dalle norme vigenti, i contenitori impiegati per il
trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del
prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto anche per le forniture in sacchi.

Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le modalita di prova di
cui all'apposita normativa vigente; per la loro conservazione in cantiere e |'accettazione all'atto dell'impiego.

Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi. I loro requisiti di accettazione e
le relative modalita di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti. Le calci idrauliche in zolle potranno essere
utilizzate solo su espressa autorizzazione della Direzione Lavori.

Art. 67 - Laterizi

Per i laterizi da impiegare in lavori di qualsiasi genere debbono essere rispettati i requisiti d'accettazione
nonché applicati i metodi di prova e verificati i valori limite di cui al R.D. 16.11.1939, n.2233, al D.M. 30.5.1974 ed alle
norme UNI vigenti.

Salvo diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:

- presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 150 Kg/cmq.; se soggetti a prolungata
immersione in acqua, non inferiore al 75% della medesima;

- assorbire nella prova di imbibimento, una percentuale d'acqua non superiore al 12% (dodici per cento);

- presentare efflorescenza nulla nella apposita prova, eseguita secondo le norme UNI citate.

Art. 68 — Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita , esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e fucinatura.

Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dalla Legge 1086 del 5.11.1971 e relativo
regolamento, essi dovranno essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni
e tolleranze, qualita e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente. Anche le prove di qualsiasi tipo saranno
eseguite in conformita a quanto prescritto dalla normativa unificata medesima.

I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualita , i
requisiti caso a caso precisati.

Il ferro comune sara di prima qualita : dolce, duttile, malleabile a freddo ed a caldo, tenace, di marcata
struttura fibrosa; dovra essere liscio, senza pagliette, sfaldatura, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni
di continuita in genere e d'altri difetti.

Gli acciai per opere in conglomerato cementizio dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa
vigente per le varie opere. L'approvvigionamento, dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data d'impiego da
consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte.

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, escluse le
ghise fosforose. Essa dovra presentare una frattura grigia, a grana fine, perfettamente omogenea e compatta, senza
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presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti. Dovra inoltre potersi
lavorare facilmente con la lima e lo scalpello.

Art. 69 - Pietrame

Le pietre naturali dovranno essere prive di sostanze estranee e venature: dovranno avere una grana
compatta, essere esenti di screpolature, essere inalterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente; non
saranno ammessi immasticature e tasselli.

Le pietre dovranno inoltre avere dimensioni adatte al particolare impiego cui sono destinate, offrire una
resistenza proporzionata all'entita delle sollecitazioni cui devono essere assoggettate e, pil in generale corrispondere
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore.

I lastroni di granito per soglie, banchine ed altre opere d'arte saranno delle dimensioni prescritte dalla
Direzione Lavori e, al pari delle pietre da taglio, di compagine omogenea e senza difetti; dovranno essere
perfettamente squadrati refilati esattamente negli spigoli e lavorati a pelle piana tanto sulla faccia vista che sulle 4
facce laterali.

Art. 70 - Legnami

I legnami, di qualunque essenza, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 ed alle
norme UNI vigenti. Saranno approvvigionati tra le migliori qualita , della specie prescritta e, in particolare, si
presenteranno sani, senza nodi, fenditure o difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

Art. 71 — Materiali bituminosi

Per quanto concerne l'impiego di asfalto, bitume asfaltico, mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto
sintetico, cartonfeltro, cartonfeltro bitumato cilindrato o ricoperto, si applicano le specifiche tecniche di cui alla
normativa UNI vigente. Tale riferimento vale anche per I'esecuzione di prove che, richieste dalla Direzione Lavori,
saranno a completo carico dell'Appaltatore.

In particolare varranno le disposizioni tecniche impartite dalla Direzione Lavori in rapporto alla destinazione
dei materiali citati.

Art. 72 — Tubazioni per fognature

Rientrano nel presente articolo le tubazioni in conglomerato cementizio semplice ed armato, in cloruro di
polivinile, in grés ceramico, in polietilene ad alta e bassa densita, in conformita alle scelte operate negli elaborati
progettuali.

L'’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima che si dia corso alla fornitura, il nominativo
delle Ditte presso le quali egli intende approvigionare i materiali, nonché le caratteristiche meccaniche, geometriche e
ponderali dei prodotti.

I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si rimanda, in
particolare al D.M. del 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”.

1) - Accettazione dei tubi.

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimenti ed in cantiere sulla corrispondenza della fornitura alle
normative vigenti, alle prescrizioni dei capitolati speciali ed ai termini contrattuali.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, e il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe di impiego); le singole partite della fornitura
dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali
impiegati ed i tubi forniti.
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L'accettazione dei tubi sara regolata dalle prescrizioni dello specifico disciplinare di fornitura o capitolato
speciale d'appalto nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12.12.1985 del Ministero dei LL.PP. e per i
tubi in c.a. e c.a.p. delle normative vigenti per le strutture in cemento armato in quanto applicabili.

I risultati delle prove di riferimento e del collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuati in
stabilimento a controllo della produzione saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di
fornitura Pn.

Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dalla Amministrazione committente, I'accettazione della fornitura sara
subordinata all'esito positivo del preliminare esame della documentazione di accompagnamento e di prove e controlli
integrativi eventualmente necessari.

2) - 1l carico, il trasporto e lo scarico dei tubi.

II carico, il trasporto e lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura
possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni
stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi
speciali e gli accessori da installare.

3) - L'accatastamento dei tubi.
L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un area piana e stabile, protetta al fine di

evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti
determinati da sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.

L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di
sorta.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

4) - Il deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori.
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, fino

al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal
contatto con oli o grassi e non sottoposti a carichi.

5) - Lo sfilamento dei tubi.

I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il
trasporto evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento.

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo & necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto
il periodo di permanenza costruttiva.

6) - La posa in opera.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati; quelli
che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno
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essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto I'eventuale rivestimento si
dovra procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri
usati per le operazioni precedenti, con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il
deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita che
possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo reinterro materiali diversi da quelli
provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate
contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altri
appoggi discontinui.

Il piano di posa dovra garantire una assoluta continuita di appoggio €, nei tratti in cui si temano assestamenti,
si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della
trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole.

In quest'ultimo caso la continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di materiale
idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti di appoggio membrane isolanti.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre di cui
ai punti 2, 3, 4, 5, dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C, per evitare danneggiamenti.

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinarne la completa integrita , ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato nel
primo capoverso.

7) - La prova d'isolamento.

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine delle
operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della
resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati al fine di controllare la continuita del rivestimento
protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuita del rivestimento.

8) - La giunzione dei tubi.

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente
pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovra
essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonche
dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.

9) - Il reinterro parziale.
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Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si
procedera di norma al reinterro parziale dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore,
lasciando scoperti i giunti.

Modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei casi
in cui lo richieda la stabilita dei cavi.

Il reinterro verra effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato o, se non idoneo, con materiale
proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al punto 5.

Il materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore opportuno,
accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i
cedimenti e gli spostamenti laterali. Nei tubi di grande diametro, di tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma
sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto del materiale di reinterro secondo le prove indicate nel
capitolato speciale e le ulteriori prescrizioni del Direttore dei Lavori, tenuto conto che dovranno essere rispettati i limiti
di deformazione previsti nel disciplinare di fornitura del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ove occorra il rinfianco potra essere eseguito in conglomerato cementizio magro.
Saranno in ogni caso osservate le normative UNI esistenti nonché le indicazioni del costruttore del tubo.

10) - La prova idraulica.

Ultimate le operazioni di giunzione dei tubi ed il rinfianco, il tronco di condotta eseguito dovra essere
sottoposto a prova idraulica, con pressione, durata e modalita stabilite in progetto in funzione delle caratteristiche
della condotta (tipo di tubo e giunto, pressione di esercizio, classi di impiego). Il Direttore dei Lavori potra richiedere
I'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.

Prima della prova dovra accertarsi la stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio e, se occorre,
predisporre i contrasti necessari.

La prova, eseguita a giunti scoperti, fatta eccezione per i casi esposti al punto 9, sara ritenuta d'esito positivo
sulla scorta delle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dell'esame visivo dei giunti.

La prova idraulica verra ripetuta dopo il reinterro definitivo indicato a successivo punto 11.

11) - Il reinterro definitivo.

Eseguita la prova idraulica si procedera al primo reinterro dei tratti di condotta ancora scoperti con le modalita
ed i materiali stabiliti al punto 9.

11) - Il reinterro definitivo.

Eseguita la prova idraulica si procedera al primo reinterro dei tratti di condotta ancora scoperti con le modalita
ed i materiali stabiliti al punto 9.

Si dovra quindi eseguire il reinterro definitivo impiegando materiali idonei disposti per strati successivi,
spianati e accuratamente compattati dopo aver eliminato le pietre di maggiori dimensioni.

A reinterro ultimato si avra cura di effettuare gli opportuni ricarichi laddove si potessero manifestare
assestamenti.

12) - 1l collaudo delle tubazioni per fognature.

Nell'ambito del collaudo delle condotte verranno eseguite prove di tenuta secondo le prescrizioni indicate nel
Capitolato Speciale d’Appalto.

Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non in pressione (fognature) sono

riferite alle pressioni realizzabili tra I'asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per tratte caratterizzate da
dislivelli non superiori a m 0,50 circa.
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Le operazioni di collaudo in campo possono essere ordinate, controllate e verbalizzate dal Direttore dei Lavori;
i relativi documenti dovranno essere sottoposti all'esame del collaudatore per l'accettazione fatta salva la facolta di
quest'ultimo, di richiedere la ripetizione delle prove prescritte.
TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC)

-) Caratteristiche delle tubazioni

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno
corrispondere alle seguenti norme di unificazione:

UNI 7441-75 Tubi rigidi di PVC non plastificato per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido non plastificato per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido non plastificato per condotte interrate di convogliamento di gas
combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

UNI 7447-75 Tubi in PVC rigido non plastificato per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7448-75 Tubi in PVC rigido non plastificato. Metodi di prova.

Le tubazioni in PVC per condotte di scarico interrate potranno essere del tipo 303/1 UNI 7447 e saranno
adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima non risulti superiore a 40 °C.

I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice superiore di m
6.00 o di m 4.00 (rispettivamente con traffico stradale pesante di max 18 t/asse o leggero di max 12 t/asse), mentre il
ricoprimento minimo sara di m 1.00 o di m 1.50 rispettivamente con traffico leggero o pesante. I diametri esterni, gli
spessori e le relative tolleranze saranno conformi, per i rispettivi tipi (bicchiere cilindrico ed incollaggio, conico o con
anello elastomerico) ai prospetti riportati nella UNI 7447.

Dovra inoltre essere rispettato quanto contenuto nella pubblicazione "raccomandazioni sulla installazione delle
tubazioni di cloruro di polivinile (non plastificate) nella costruzione di fognature e scarichi industriali " edita dall'Istituto
Italiano dei Plastici (IIP) n. 3 del luglio 1976.

Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della
ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio.

I tubi i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP di
proprieta dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI.

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e
difetti. La superficie interna della sezione dovra essere compatta, esente da cavita o da bolle.

Nel trasporto le tubazioni devono essere supportate per tutta la loro lunghezza onde evitare il danneggiarne
I'estremita a causa delle vibrazioni.

Dovranno essere evitati urti, inflessioni e sporgenze nonché contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Durante le operazioni di carico e scarico le tubazioni devono essere accuratamente sollevate e appoggiate. I
tubi devono essere immagazzinati su una superficie piana.

-) Prescrizioni particolari riguardanti la posa

Per la posa dei tubi in PVC, si procedera secondo le modalita generali indicate, con le giunzioni che sono
previste dal progetto o saranno prescritte, avendo cura di pulire previamente con accuratezza I"stremita e l'interno del
manicotto.

Il riempimento dello scavo dovra essere eseguito secondo le modalita prescritte nel progetto ed il materiale di
risulta dovra essere spurgato del pietrame grossolano; dovra essere eseguito per strati non superiori a cm 30
d‘altezza, costipati e bagnati se necessario. Per altezze di ricoprimento totale del tubo inferiori a quelle indicate
precedentemente, lo stesso dovra essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e di
ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente.
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Nel corso della posa in opera sara ancora compito dell’Appaltatore chiudere con tamponi di legno, o con altro
mezzo idoneo, i tronchi di tubazione gia posati, nell'eventualita che questi dovessero rimanere per qualche tempo
aperti e non sorvegliati. Lo stesso Appaltatore dovra avere cura della rimozione dell’ostruzione temporanea, da
eseguirsi prima del collaudo dell’'opera.

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ (PEAD)

La movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD rispondono alle prescrizioni stabilite dalle
Raccomandazioni I.I.P.. Inoltre si dovra rispettare quanto previsto dal D.M. 12.12.85 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”, nonché dalle istruzioni emanate con la Circ. Min. LL.PP. del 20.03.86 n. 27291.

Le tubazioni in PEAD devono corrispondere alle caratteristiche di accettazione prescritte dalle Norme UNI ed
alle Raccomandazioni I.I.P.. I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero di polietilene, con I'aggiunta di sostanze
(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla
radiazione solare, in particolare modo alla radiazione ultravioletta. I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali
termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI,
limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse.

I raccordi ed i pezzi speciali devono corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche dei tubi, possono essere
prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a
caldo (piegatura, saldatura di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso, tali operazioni devono essere
sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura, presso l'officina del fornitore. Per le figure e le
dimensioni non previste dalle Norme UNI e UNIPLAST si possono usare raccordi speciali di altri materiali, purché siano
idonei allo scopo. Per la fognatura saranno impiegate due tipologie di tubazioni aventi diametri esterni di 280 e 355
mm rispettivamente e pressione nominale PN 10 atm..

Il trasporto dei tubi dovra avvenire su piani d’appoggio privi di asperita. I tubi in barre devono essere
appogagiati preferibilmente in orizzontale. Le imbragature per il fissaggio del carico dovranno essere realizzate con funi
0 bande di canapa o nylon, evitando il diretto contatto delle stesse con le tubazioni. Durante il carico e lo scarico si
dovra evitare lo strisciamento dei tubi sulle sponde del mezzo di trasporto, o comunque su oggetti duri o aguzzi.

Per I'accatastamento dei tubi dovra essere realizzato un piano di appoggio livellato ed esente da asperita. Per i
tubi in barre l'altezza della catasta non deve essere superiore ai 2 metri. Si dovra prevedere una protezione dei tubi
accatastati dalle radiazioni solari. Il trasporto, il carico e lo scarico dei pezzi speciali (raccordi ed accessori), dovra
avvenire evitando urti e danneggiamenti.

La profondita di posa, misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD, dovra essere di almeno 1.0 m
dal p.c. ed in ogni caso sara stabilita da Direttore dei Lavori in funzione dei carichi dovuti alla circolazione veicolare,
del pericolo di gelo e del diametro della tubazione. In corso di posa possono essere previste, per alcuni tratti, opere di
protezione della tubazione da sollecitazioni troppo gravose o da agenti esterni che la potrebbero danneggiare.

Prima della posa del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di regolarizzazione avente funzione di
sella di appoggio, realizzato in cls, dello spessore di 20 cm. La tubazione verra poi rinfiancata e ricoperta con cls
secondo gli spessori indicati dalle sezioni convenzionali di ripristino ed in ogni caso per uno spessore non inferiore ai
20 cm. Misurato sulla generatrice superiore.

L'assiemaggio della condotta pud essere effettuato fuori dallo scavo e, quindi, essere posata per tratti
successivi, impiegando mezzi meccanici. Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e
raccordi devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremita; i tubi dovranno inoltre
essere tagliati perpendicolarmente all‘asse. I terminali dei tratti gia collegati che debbano rimanere temporaneamente
isolati, dovranno essere ermeticamente chiusi, onde evitare l'introduzione di materiali estranei.

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se
bloccato alle estremita prima del reinterro, si dovra procedere come segue:

a) il riempimento (almeno per i primi 50 cm al di sopra del tubo) dovra essere eseguito su tutta la condotta, nelle
medesime condizioni di temperatura esterna, esso sara di norma eseguito nelle ore calde della giornata;

b) si procedera, sempre a zone di 20-30 metri, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita, si lavorera
su tre tratte consecutive e si eseguira contemporaneamente il ricoprimento fino ad una quota di 50 cm sul tubo in
una zona, il ricoprimento fino a 15-20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia o terra vagliata
intorno al tubo nella zona pil avanzata;

c) si potra procedere a lavoro finito su tratte pit lunghe solo in condizioni di temperatura costante.
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Per consentire che il tubo si assesti, assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della tratta di
condotta dovra essere mantenuta libera di muoversi e I'attacco di pezzi speciali o dell’altra estremita della condotta
dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento € stato portato a 5-6 metri dal pezzo stesso da collegare.

Le giunzioni tra tubo e tubo dovranno essere eseguite per saldatura testa a testa. La tecnica di giunzione
consiste nel riscaldare mediante un termoelemento le estremita da giuntare, portandole ad una temperatura di 210 °C
+ 5, unendo rapidamente le estremita riscaldate in modo allineato ed esercitando una pressione adeguata per un
tempo definito; si ottengono delle giunzioni saldate permanenti, con caratteristiche fisiche e meccaniche identiche al
prodotto.

L'ambiente dove si eseguono le saldature dovra essere il pil possibile protetto da influssi climatici sfavorevoli
(come umidita e temperature inferiori a 0° C). Le superfici dei tubi e raccordi da saldare devono essere pulite e prive
di impurita (sporco, grasso, trucioli) ed esenti da danneggiamenti. Devono essere sempre controllate accuratamente la
funzionalita degli attrezzi di saldatura ed, in particolare, le temperature fornite dai termoelementi. I lavori di saldatura
devono essere sorvegliati durante tutto il tempo di esecuzione.

I tubi ed i raccordi da saldare devono presentare le estremita pulite e perfettamente perpendicolari al loro
asse. Le superfici lavorate, pronte da saldare, non dovranno essere piu sporcate od afferrate con le mani. Prima di
effettuare la saldatura verra controllato il parallelismo degli assi, lo spostamento sul lato esterno del tubo o raccordo &
il 10 % dello spessore, mentre avvicinando sempre allineate le estremita, non dovranno presentare fessure superiori a
0.5 mm..

Dopo 5 minuti che il termoelemento segnala la temperatura di saldatura, esso verra inserito tra le parti da
giuntare, le quali saranno spinte contemporaneamente con una pressione specifica (da 2 a 5 N/cm?) contro I'elemento
riscaldante. La pressione di riscaldamento verra mantenuta fino al comparire attorno all'intera circonferenza di
entrambe le parti da giuntare di un anello (bordo) di materiale fuso. Avvenuto il riscaldamento, secondo i parametri
indicati dalla Ditta costruttrice delle tubazioni, le parti da giuntare verranno staccate dal termoelemento, questo verra
sfilato nel pilt breve tempo possibile, senza rovinare le parti riscaldate e le estremita da saldare verranno
immediatamente unite tra loro. Alle parti giuntate verra applicata in modo lento e crescente una pressione max. di 15
N/cm?, che dovra essere mantenuta fino al raffreddamento delle parti saldate. Non € ammesso il raffreddamento
artificiale e forzato della zona di saldatura. Una saldatura ben eseguita presentera dei cordoni di saldatura tondi ed
uniformi su entrambi i lati e I'altezza dell‘anello fuso dopo il riscaldamento sara sempre superiore a 0.5 mm..

In corrispondenza dei pozzetti le giunzioni dovranno essere effettuate mediante serraggio meccanico con
raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione
viene effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull’esterno del tubo. In alternativa potranno essere usate
giunzioni per flangiatura, con flange scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD, ovvero per saldatura testa a testa.

II collegamento tra tubi in PEAD e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (gres, acciaio, PVC,
ecc.), dovra essere effettuato o con una giunzione mediante serraggio meccanico o per mezzo di flange con collari
predisposti su tubo. In questi casi, & preferibile, data la diversita di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento
tramite pozzetto d'ispezione.

Eseguiti i necessari ancoraggi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, si procedera alla prova idraulica
della condotta. La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, Te, derivazioni e riduzioni. La prova
idraulica in opera dei tubi in PEAD sara effettuata a tratte di lunghezza opportuna. Come prima operazione, si dovra
procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale reinterro con terra vagliata, con l'avvertenza pero di
lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili; cid per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare
comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione. Si procedera quindi al riempimento
della tubazione con acqua dal punto piu depresso della tratta, dove verra installato il manometro. Si avra massima
cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc. onde lasciare fuoriuscire completamente |aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto, la si mettrera in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di 1 Kgf/cmq al minuto primo, fino a raggiungere la pressione di esercizio. Questa verra mantenuta per
il tempo necessario per consentire I'assestamento dei giunti e I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo
svuotamento della condotta. Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione
nominale a 20 ° centigradi) e si isolera il sistema della pompa di prova per un periodo di 1 ora. Nel caso di calo di
pressione, si misurera il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.
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Tale quantitativo non dovra superare il quantitativo d’acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 | per ogni
Km della condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno. Effettuata la prova ad un’ora ed avendo
ottenuto un risultato positivo, si procedera al collaudo a 12 ore, lasciando la tratta interessata alla pressione di prova
idraulica, per tale periodo.

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessario per ristabilire la
pressione di prova non dovra superare il quantitatiuvo di acqua calcolato con la precedente formula riferita alle 12 ore.
Solo in quest’ultimo caso, il collaudo sara ritenuto positivo.

COLLAUDO

Nell'ambito del collaudo delle condotte verranno eseguite prove di tenuta secondo le prescrizioni indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto.

Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non a pressione (fognature) sono riferite
alle pressioni realizzabili tra I'asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per tratte caratterizzate da
dislivelli non superiore a m. 0,50 circa.

Le operazioni di collaudo in campo possono essere ordinate controllate e verbalizzate dal Direttore dei Lavori;

i relativi documenti dovranno essere sottoposti all'esame del collaudatore per I'accettazione fatta salva la facolta di
quest'ultimo, di richiedere la ripetizione delle prove prescritte.

44



CAPO 14 — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 73 - Tracciamenti

Prima di iniziare il lavoro di posa in opera delle condotte prefabbricate, I'Impresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro in modo che risultino indicati la posizione dei pozzetti di ispezione e la relativa
profondita del fondo scorrevole rispetto al piano stradale.

L'Impresa dovra curare la conservazione delle indicazioni e rimettera quelle manomesse durante I'esecuzione
dei lavori.

Tutti i tracciamenti dovranno essere riferiti planimetricamente ad intersezioni di allineamenti preesistenti
(spigoli di fabbricati, termini di confine, ecc.), ed altimetricamente a capisaldi.

Tutti questi riferimenti e la posizione dei capisaldi dovranno risultare chiaramente indicati sopra apposito
disegno planimetrico dei riferimenti e dei capisaldi dei quali dovranno essere date tutte le caratteristiche.

Questo disegno planimetrico ed altimetrico sara allestito a cura e spese dell'Tmpresa ed in contraddittorio con
la Direzione Lavori e da entrambi controfirmato prima dell'inizio dei lavori.

Le stesse disposizioni valgono per il profilo, le sezioni trasversali e gli altri Elaborati che serviranno per ricavare
i dati contabili.

Art. 74 — Scavi e sbancamenti

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi e degli sbancamenti in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno
siano deviate, in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del
cantiere, ai pubblici scarichi, a qualunque distanza essi si trovino ovvero su aree per le quali I'Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o reinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti sulla superficie.

La Direzione Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

L'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per volumi di scavo maggiori rispetto alle sagome di
progetto, essendo tenuto ad eseguire a proprie spese e cura tutte quelle maggiori opere che si rendessero per
conseguenza necessarie. Qualora I'Appaltatore, a tutto suo rischio, esegua scavi con sezioni inferiori a quelle
assegnate, o con maggior magistero, la Direzione Lavori si riserva di liquidare comunque i lavori secondo le effettive
dimensioni e modalita di esecuzione.

1) Scavi in trincea o di sbancamento.
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Nell'esecuzione degli scavi in trincea, |'Appaltatore, senza che cid possa costituire diritto a speciale compenso,
dovra uniformarsi, con riguardo alla lunghezza della tratte da scavare, alle prescrizioni che verranno impartite dal
Direttore dei Lavori.

Pure senza speciale compenso, bensi con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che
I'Elenco stabilisca in funzione delle varie profondita , I'Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla fondazione
dei manufatti fino a terreno stabile.

Lo scavo delle trincee potra avvenire mediante I'adozione di due tipologie realizzative:
- sistema tradizionale a scarpa con pendenza pari a 1/2
- sistema a casseforme affondanti per scavi a pareti verticali.

Lo scavo a pareti verticali con I'ausilio dei casseri metallici dovra essere se non specificatamente previsto nelle
sezioni tipo di progetto preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori; I'esecuzione dello scavo dovra in questo
caso, essere sempre accompagnata o preceduta dall'infissione di robusti pannelli di acciaio opportunamente
contrastati da vitoni a doppio effetto. Il recupero dei pannelli dovra essere effettuato solo quando la spinta sulle due
facce di ciascun pannello sara pressoché uguale (onde impedire movimenti di decompressione nel terreno in posto), il
che si otterra mediante il costipamento del materiale di reinterro. Nelle operazioni di reinterro, quindi, dovra essere
usata ogni diligenza affinché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di piccolo spessore (25-50 cm. di
spessore per ogni strato) innaffiando le materie e costipandole con opportuni vibratori.

Per la posa delle tubazioni si scaveranno trincee il cui fondo non dovra presentare infossature e sporgenze
rispetto ai piani delle livellette indicate nei profili longitudinali di progetto o di quelli che prescrivera la Direzione Lavori
all'atto esecutivo, affinché i condotti vi appoggino in tutta la loro lunghezza.

Nelle vie sistemate a macadam, acciottolato con o senza rotaie di pietra, a lastricato, I'Impresa dovra in un
primo tempo provvedere alla rimozione della pavimentazione, che restera proprieta dell'amministrazione, impiegandovi
operai esperti nel genere di pavimentazione ed usando le cautele per non danneggiare i materiali stessi.

1.1)  Scavi in prossimita di edifici.

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento
esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita , quando si
possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati. Verificandosi tale situazione,
I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i sondaggi ed i successivi calcoli di
verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori, nonché a progettare e
realizzare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti.

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, fabbricati e manufatti in genere presentino
lesioni ovvero in rapporto al loro stato inducano a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara obbligo
dell'Appaltatore redigere lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprieta interessate, corredandolo di un
adeguata documentazione fotografica ed installando, all'occorrenza, strumentazione idonea alla registrazione delle
eventuali lesioni.

1.2)  Scavi in terreni agricoli.

Durante gli scavi in terreni agricoli I'Appaltatore avra cura di non mescolare lo strato di terreno vegetale che
sara disposto in luogo seguito dal sottostante terreno ghiaioso.

Al momento del reinterro il terreno vegetale dovra essere riposto in maniera da restituire il fondo nello stato in
Cui si trovava prima degli scavi.

1.3)  Interferenze con servizi pubblici.

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi
elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere) saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese occorrenti per
gli spostamenti che si rendessero necessari. Tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per le maggiori difficolta
derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi (quali a puro titolo di esempio il fermo macchina od il puntellamento di
tubazioni o cavi) si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti dall'Elenco per I'esecuzione degli scavi. L'Appaltatore &
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tenuto ad avvertire in tempo utile la Direzione Lavori per qualsiasi interferenza incontrata durante I'esecuzione degli
scavi.

1.4) Materiali di risulta.

Senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco, i materiali scavati che, a giudizio
della Direzione Lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le
cotiche erbose ed il terreno di coltivo dovranno essere depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso
eseguente gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le
trincee.

Di norma, il deposito sara effettuato a lato di queste ultime, in modo, tuttavia, da non ostacolare o rendere
pericolosi il traffico e I'attivita delle maestranze, adottando inoltre gli accorgimenti atti ad impedire I'allagamento degli
scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che comunque,
nel caso avesse a verificarsi, dovra essere riparato a tutte cure e spese dell'Appaltatore.

Quando il deposito a lato delle trincee non fosse richiesto o, per qualsiasi motivo, possibile il materiale di
risulta dovra di norma, essere caricato sui mezzi di trasporto direttamente dalle macchine o dagli operai addetti allo
scavo e sara quindi avviato, senza deposito intermedio, ai reinterri.

Solo qualora, per qualsiasi motivo, non siano possibili ne il deposito al lato degli scavi ne l'immediato
reimpiego, sara ammesso il provvisorio accumulo dei materiali da impiegarsi nei reinterri nelle localita che saranno
prescritte, 0 comunque accettate, dalla Direzione Lavori. In tutti i casi, i materiali eccedenti, e quelli che, ai sensi del
presente articolo, non siano impiegabili nei reinterri, dovranno essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto
all'atto dello scavo ed avviati alla discarica senza deposito intermedio.

2) Scavi in roccia da mina.

Saranno considerati scavi in roccia da mina tutti gli scavi in roccia dura e compatta per l'escavazione della
quale gli attrezzi, manuali e meccanici, ordinari non sono normalmente sufficienti ma debbono essere integrati
dall'uso di esplosivo.

Non saranno quindi compresi tra gli scavi in roccia da mina quelli eseguiti in rocce tenere e scistose, come le
marne, i tufi, le argille e le puddinghe in genere. Per maggior chiarezza si precisa che la presenza di puddinghe negli
scavi non dara luogo a compensi aggiuntivi se |'esecuzione non verra integrata con mine: cio in quanto il maggior
onere di escavazione resta compensato dalla minore ampiezza delle sezioni di scavo e/o dalla minor necessita di
armamento provvisionale. Nel caso in cui le quantita di materiale da demolire siano esigue, siccome l'uso di esplosivo
comporta spese aggiuntive per I'Impresa (pratica di autorizzazione presso la Questura, obbligo di impiegare fuochisti
provvisti di patentino rilasciato dalla Prefettura, sospensione dei lavori per estrazione del gas formatosi nel le gallerie),
che avrebbero incidenza notevole sul costo unitario dell'escavazione per i quali motivi la demolizione venga effettuata
senza l'uso di esplosivo ma solamente con scalpelli, barremina e cunei, tali scavi verranno considerati ugualmente in
roccia da mina. Negli scavi lungo le strade urbane o comunque prossime ai fabbricati ed alle case, sara vietato I'uso
delle mine, senza che tale divieto possa costituire motivo di particolare compenso o di prezzi diversi da quelli di
Elenco. In ogni caso l'uso delle mine sara consentito soltanto quando I'Impresa avra adottato tutti i mezzi e le
precauzioni necessarie ad evitare danni alle persone ed alle cose.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa sola responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose ed obbligata a suo
carico alla rimozione delle materie franate.

L'uso delle mine sara consentito esclusivamente nei casi in cui non sia possibile il ricorso a mezzi tradizionali, e
comunqgue quando |'Appaltatore abbia adottato tutte le misure e precauzioni per evitare danni alle persone ed alle
cose.

L'uso delle mine & vietato per scavi da eseguirsi entro un raggio di 200 metri rispetto a pozzi di captazione,
allo scopo di non creare perturbamenti che interessino la falda acquifera. Inoltre esso sara vietato in prossimita di
fabbricati.

3) Scavi di sbancamento in corsi d'acqua.

Per scavi di sbancamento in corsi d'acqua si intendono i movimenti di tutte le materie di cui sono costituiti le
sponde e l'alveo dei corsi d'acqua: materie terrose e ghiaiose, pietrame e massi di qualsiasi volume, materie
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eterogenee eventualmente depositate dalle acque (ceppaie, piante, cespugli) e relitti di opere quali gabbionate e
murature.

Gli scavi per l'inalveamento saranno eseguiti secondo le sagome e fino alle profondita ordinate dalla Direzione
Lavori, non tenendosi in alcun conto le maggiori sezioni che I'Appaltatore avra eventualmente, per qualsiasi ragione,
assegnato agli scavi medesimi.

Il fondo dei canali di inalveamento dovra essere perfettamente spianato, rispettando le livellette prescritte
dalla Direzione Lavori.

Gli scavi di fondazione saranno eseguiti a scarpa obbligata perfettamente profilata ove richiesto dalle opere,
ed a pareti verticali a filo d'opera in tutti gli altri casi.

A seconda delle prescrizioni di progetto ovvero di quelle impartite dalla Direzione Lavori, le materie di risulta
saranno trasportate a discarica, ovvero, se idonee allo scopo, a formazione di rilevato o sistemate e spianate ad
imbottimento di sponda.

Nel caso di reinterri su scavi eseguiti sulla strada provinciale essi dovranno essere eseguiti con materiale
anidro non amiantifero con esclusione assoluta delle terre, compattando a strati successivi con costipazione
meccanica.

4) Norme antinfortunistiche.

L'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonche lattivita delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le
responsabilita in materie di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore risponde della solidita e stabilita delle armature di
sostegno degli scavi in trincea, ed & tenuto a rinnovare e rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che
risultassero deboli.

Egli dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole
prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciati, ovvero con sbarramenti di altro tipo
che garantiscano una adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere dovranno essere tenute a distanza
regolamentare, e comunque non inferiore a m. 0,80 dalle relative sedi.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli
scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio di pedoni, di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli collocati alle due estremita . La costruzione, il noleggio e il disfacimento
di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati con appositi prezzi d'Elenco.

Art. 75 - Reinterri
Il reinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che:

- per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti o
assestamenti irregolari;

- i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, quando i
primi piani siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;

- si formi un’intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi che, in virtu dell'attrito con le
pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Nel caso in cui il materiale estratto durante gli scavi non fosse idoneo al reinterro, la Direzione Lavori potra
ordinare all’Appaltatore I'approvvigionamento di materiale adatto per i primi 40 cm sopra la radiale superiore della
tubazione. Tale fornitura non dara luogo a maggiori costi per la Stazione Appaltante.

Art. 76 — Drenaggi e vespai

I drenaggi e i vespai saranno eseguiti con pietrame scevro da materie terrose e sabbiose; potra essere
impiegato pietrame e per vespai anche ciottoli provenienti dagli scavi, sempre che vengano riconosciuti idonei dalla
Direzione Lavori senza che tale impiego causi deduzione ai prezzi stabiliti in elenco per tali lavori.
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Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di fondazione costantemente
all'asciutto.

Percio, in caso di necessita si collochera sotto il piano di fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o una
platea formata a file staccate di conci di calcestruzzo, cosi da ottenere, con I'impiego di pompe, I'abbassamento della
falda freatica sotto il piano di fondazione.

Sopra i tubi di drenaggio, si stendera uno strato di ghiaia; sui conci si collocheranno lastre per la copertura dei
relativi canaletti, e su queste uno strato di ghiaia; dopo di che si comincera la gettata di fondazione.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque
di deflusso naturale. Quando questo sia possibile, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun particolare compenso per
aggottamenti.

L'eventuale aggottamento degli scavi e all'abbassamento artificiale della falda con pozzi drenanti, € a totale
carico dell'Appaltatore.

Pertanto per le opere di cui trattasi, sono a carico dell'’Appaltatore le impalcature di sostegno e le opere di
riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio, smontaggio dei meccanismi stessi,
nonche le linee di adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure gia remunerati i compensi
stabiliti dall'Elenco i noli delle pompe, il holeggio, la posa, e lo sgombero dei tubi di aspirazione e di quelli necessari
all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico.

Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque di aggottamento, si dovranno adottare gli accorgimenti
atti ad evitare interramenti o ostruzioni dei condotti. In ogni caso, ad immissione ultimata, |'Appaltatore dovra
tempestivamente provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati.

Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, I'Impresa, senza
alcun particolare compenso, dovra procedere all'esecuzione delle opere con piu turni giornalieri e con squadre
rafforzate allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti.

Art. 77 — Ripristini stradali

Ai ripristini stradali si dovra dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo
assestamento dei reinterri. A tale scopo sara assegnato il termine, in aggiunta a quello fissato per I'ultimazione dei
lavori, entro il quale dovranno essere compiuti e riconsegnate in condizioni perfette le strade interessate ai lavori.

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade &
tuttavia in facolta della Direzione Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che I'Appaltatore possa
opporvi rifiuto e avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti
di strade, ed anche non appena ultimati i reinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riapertura al transito.
In quest' ultimo caso, il riempimento dello scavo dovra essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie
superiore del reinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata
stradale.

A richiesta della Direzione Lavori, |'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con
consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.

Il ripristino delle pavimentazioni in corrispondenza dei pozzi di servizio dovra essere preceduto dalla
demolizione delle corone circolari in calcestruzzo disposte a protezione contro l'invasione delle acque di ruscellamento
durante i lavori.

Le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso tagliate e demolite per costruire pozzi e trincee,
verranno ripristinate nel seguente modo:

- trascorso il tempo strettamente necessario per I'assestamento del materiale di riempimento, I'Impresa fara scavare
un cassonetto profondo circa cm. 40 e fara compattare con opportuni mezzi I'opera di fondo dello scavo. Nel
cassonetto cos preparato verra disposto uno strato di naturale di cm. 25-50 di spessore finito, compattato con
compressori 0 magli vibranti. Su di esso verra steso uno strato di tout-venant bitumato dello spessore finito di cm.
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10 e infine il manto di usura in pietrischetto bitumato di cm. 3 di spessore finito. Sia lo strato di tout-venant che
quello di pietrischetto bitumato verranno separatamente compattati.

II manto di usura dovra essere ancorato alla sottostante massicciata di tout-venant mediante l'aspersione della
superficie di contatto - preventivamente pulita con spazzoloni - con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1,00
Kg./mq

In casi particolari, in vista della futura sistemazione dell'intero piano viabile, la Direzione Lavori, potra ordinare
all'Tmpresa l'esecuzione del ripristino con il solo strato di tout-venant. Ad opera compiuta la sagoma stradale dovra
risultare identica a quella primitiva, senza sporgenze od infossature.

Verificandosi eventuali cedimenti nel tempo, e fino a collaudo delle opere, I'Impresa dovra ritornare sul posto
con macchine e manodopera e provvedere alla ricostruzione della sagoma stradale con pietrischetto per rappezzi.

Per queste eventuali riprese e per ripristini eseguiti in via provvisoria con naturale di fiume e trattamento
antipolvere, non sara corrisposto all'Impresa alcun compenso essendosi tenuto conto di tali oneri nel formulare il
prezzo dei ripristini.

In difetto di pronto intervento la Stazione Appaltante fara eseguire i ripristini e le riprese da altre ditte
addossandone gli oneri all'Impresa inadempiente.

La qualita dei materiali da impiegarsi nei ripristini deve corrispondere alle seguenti prescrizioni:
a) Misto granulare stabilizzato.
Descrizione

La fondazione sara costituita da materiali stabilizzati con concorso di legante naturale (terreno passante al
setaccio ASTM n. 40, con maglie di apertura mm 0.42). Lo spessore da assegnare alla fondazione sara quello
prescritto dalla Direzione Lavori e dai relativi disegni di progetto; la stesa avverra per strati di spessore non superiore
a cm 15 e non inferiori a cm 10. La granulometria, dopo le correzioni e le miscelazioni, dovra essere contenuta nel

fuso che sara prescritto dalla Direzione Lavori.

Modalita esecutive

II misto granulare stabilizzato deve essere miscelato in cava o nei piazzali di approvvigionamento dell'Impresa
e non sui luoghi dimpiego, ossia sulla sede stradale e dovra presentarsi, dopo costipazione, uniformemente miscelato
in modo da non avere apprezzabile segregazione.

Il grado di aggregazione verra giudicato prelevando campioni di materiali in posizioni vicine, i quali non
doranno presentare tra loro differenze di contenuto, in trattenuto al setaccio di mm 2 di apertura, superiore al 5% in
peso. Il materiale, prima del costipamento, dovra essere accuratamente umidificato in modo che il contenuto di
umidita non differisca dalla umidita ottimale di +2%. L'umidificazione potra essere eseguita in sito o direttamente sui
mucchi; & peraltro tassativamente prescritto che dopo I'umidificazione segua un‘accurata miscelazione in sito.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito con idonei mezzi costipanti approvati dalla Direzione
Lavori, in modo da raggiungere una densita in sito del 100% della densita secca massima AASHO Mod. e,
contemporaneamente, un valore del modulo Me determinato con piastra da d = cm 30 non inferiore a 100 Kg/cm?2.
Dette prove verranno eseguite dal tecnico qualificato a cura e spese dell'Impresa, che dovra pure fornire l'autocarro
necessario per la prova di carico con piastra. Le operazioni suddette saranno sospese, agiudizio della Direzione Lavori,
qguando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da non garantire la buona riuscita dello strato
stabilizzato; si evitera di lasciare il materiale steso soffice, perché le piogge e la neve non lo inzupino.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita
durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, miscelata e costipata in conformita
alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che all'Impresa si debba riconoscere alcun particolare compenso. La
superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre cm 1, controllato a mezzo di regolo di m 3 di
lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. La superficie verra anche controllata con livellazioni e non
verranno ammesse differenze, in pit od in meno, maggiori di cm 1.
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Resta convenuto e stabilito I'obbligo dell'Tmpresa di provvedere a sue cure e spese alla eliminazione delle
irregolarita maggiori di quelle consentite. Lo spessore dovra essere quello prescritto con una tolleranza in pil od in
meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. Nel caso che cedimenti del piano di posa
richiedessero maggiorazioni di spessore per raggiungere le sagome di progetto, tali maggiorazioni non verranno
contabilizzate.

Se dalle analisi e dalle prove risultasse che I'Imprenditore non ha costruito lo strato di stabilizzato con le
caratteristiche richieste, la Direzione Lavori applichera una riduzione non inferiore al 5% del prezzo unitario in base al
quale sara contabilizzato quel lavoro, o parte di esso, ammesso che la Direzione Lavori ritenga inaccettabile il lavoro e
non ordini la rimozione o il rifacimento. Detta accettabilita, subordinata in modo particolare alle portanze riscontrabili
mediante prove di carico su piastre, e definite con moduli di deformazione i cui valori in nessun caso debbono essere
inferiori oltre il 10% del valore prescritto.

b) Naturale di fiume.

Sara costituito da materie granulari ricavate dal letto dei fiumi, di dimensioni assortite e tali che siano tutte
passanti per crivello con maglie "2".

c) Tout-venant bitumato.

II materiale litoide sara costituito da materie ricavate dal letto dei fiumi o da cave, dovra essere esente da
materie terrose. Sara in grani di dimensioni assortite e tutte passanti attraverso il crivello con maglie 1" 1/2. Il bitume
sara 80/100 di penetrazione e sara impiegato nella misura del 4 + 4,5% del peso degli inerti secchi. La preparazione e
la stesura sara fatta a caldo.

d) Pietrischetto bitumato.

Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali", del fascicolo n.4 anno 1953 C.N.R. Il bitume dovra avere
le caratteristiche prescritte dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" del fascicolo n.2 anno 1951
C.N.R..

Le pavimentazioni stradali in macadam ordinario tagliate e demolite per costruire pozzi verranno ripristinate
utilizzando i materiali ricavati nell'esecuzione dei lavori, con l'aggiunta di nuovi ricarichi di pietrisco e sabbione di
legamento successivamente rullati.

La massicciata stradale dovra presentare la stessa sagoma che aveva in precedenza.

In particolare il ripristino dovra comprendere le seguenti modalita:

- regolarizzazione e rullatura del piano di appoggio a profondita di 40 cm. dal piano stradale (o piano campagna)

- fornitura e stesa del riempimento in pietrisco serpentinoso sino a 8 cm. di diametro, compresso con le dovute
innaffiature per uno spessore finito di 30 cm.

- fornitura, stesa e rullatura di pietrisco di diametro massimo di 3 cm. per lo spessore finito di cm. 10.
e) Ripristini stradali su strade provinciali

I ripristini stradali su strade provinciali dovranno essere eseguiti in conformita di quanto detto all'art. 29 in
particolare I'ultimo strato di riempimento, per uno spessore di 30 cm. dovra essere eseguito con materiale anidro
stabilizzato e su di esso verra eseguito un getto in cls. dello spessore di cm. 20.

Le opere di pavimentazione saranno formate rispettivamente da una stesa di tout-venant bitumato dello
spessore di cm.10 compresso fino al completo assestamento e da un manto di usura in conglomerato bituminoso del
tipo "chiuso" ad unico strato compresso di cm. 3 raccordandolo perfettamente al filo stradale esistente.

Dovranno essere rispettate tutte le modalita di cui ai punti precedenti.

La Direzione Lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia
luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione,
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vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli strati
sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva consegna ai
proprietari, la sagoma prevista.

Art. 78 - Malte

I componenti le malte saranno, ad ogni impasto, misurati separatamente. La miscela tra sabbia e legante
verra atta a secco; I'acqua verra aggiunta in misura non superiore al necessario, soltanto dopo il conseguimento di un
intera miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree convenientemente pavimentate e
riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in pil riprese I'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione invernale e comunque, in epoche o regioni con clima freddo, la Direzione Lavori potra
richiedere I'impiego di additivi; per tale impiego I'Appaltatore non potra sollevare eccezioni e non avra diritto ad alcun
maggiore compenso oltre al prezzo stabilito dall'Elenco prezzi per tali prodotti.

II volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego; gli eventuali residui
dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 79 — Murature in genere

I manufatti in muratura di mattoni o di pietrame dovranno eseguirsi, di norma, con la malta cementizia
ordinaria.

L'impiego di malta aerea e di malta bastarda potra essere consentito per le sole opere sopra suolo e fuori del
contatto con I'acqua di fogna, e dovra essere autorizzato di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Art. 80 — Murature laterizie

Le murature laterizie potranno essere ordinate tanto in rettilineo che in curva e dovranno essere eseguite a
corsi esattamente orizzontali, con le connessure alternate e di spessore non minore a cm.1.

Tutti i mattoni prima dell'impiego dovranno essere cosparsi d'acqua sino a sufficiente saturazione.
Nella costruzione di volte, cupole ed archi, i mattoni saranno messi in opera a corsi normali all'intradosso. In

corrispondenza di esso, i giunti dovranno avere lo spessore non maggiore a mm.5. Le connessure dovranno essere
alternate in ogni senso.

Art. 81 — Strutture con funzioni statiche

Premesso che per strutture con funzioni statiche si intendono tutte le opere o parti di esse, di qualsiasi tipo,
che in base al progetto generale debbano assolvere ad una funzione statica, & precisato che nel seguito tali opere o
parti di opere verranno semplicemente definite "strutture", tutte le prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine
alla loro progettazione, Direzione dei Lavori di costruzione e collaudo si intendono come integrative e non sostitutive
delle norme di legge e di regolamento, nonché delle disposizioni vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

In particolare, dovranno essere osservate, fatte salve modifiche o integrazioni:

- le "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura
metallica" di cui alla Legge n. 1086 del 5.11.1971;

- le "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, ed a struttura metallica" di cui al D.M. 30.5.1972;

- il D.M. 23.2.1971 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi
e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”.
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L'Appaltatore nel soddisfare alle obbligazioni facenti a lui carico in materia, dovra attenersi a quanto di sequito
precisato.

La progettazione € a carico dell’Appaltatore e questi dovra dimensionare, sia come calcolo di progetto sia
come calcolo di verifica, a firma di un ingegnere o architetto iscritto all'albo, le strutture che egli dovra eseguire in
conformita con la progettazione generale dell'opera stessa, a cui bisognera fare preciso riferimento.

L'Appaltatore dovra adempiere alle prescrizioni di legge, con la denuncia e consegna degli elaborati al Genio
Civile, e dovra produrre i provini sui materiali ed i loro relativi certificati prodotti da istituti autorizzati.

L'Appaltatore, unitamente al calcolatore, si assume la piena responsabilita statica delle opere e della loro
esecuzione secondo i criteri di sicurezza indicati dalla normativa vigente, anche se non espressamente indicata nel
presente Disciplinare.

Tutti i calcoli ed i disegni esecutivi dovranno essere prodotti e consegnati alla Stazione Appaltante in duplice
copia, entro i termini richiesti dalla medesima ovvero dalla Direzione Lavori.

La designazione del Collaudatore statico delle strutture e il relativo compenso professionale competono alla
Stazione Appaltante, mentre all'Appaltatore fanno carico tutti gli oneri, materiali, uomini, mezzi d'opera, connessi con
I'esecuzione delle prove, che si intendono gia remunerati con i prezzi stabiliti in Elenco.

Dovra essere riservata ogni cura al rispetto di quantita , qualita e proporzione dei componenti. Si dovranno poi
adottare tecniche adeguate alla natura, all'importanza ed alla mole delle opere.

Di tutte le prove eseguite verra redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore delle
strutture e conservato a cura di quest' ultimo quale allegato del giornale dei lavori relativo alle strutture stesse.

Qualora per il confezionamento si impiegassero delle centrali di betonaggio, I'Appaltatore prima dell'avvio dei
lavori, dovra far tarare il sistema di pesatura; dovra poi dimostrare, tutte le volte che gli venga richiesto nel corso dei
lavori, il corretto funzionamento del complesso.

L'approvvigionamento da fornitori esterni dovra essere effettuato con autobetoniere munite di serbatoio per il
contenimento dell'acqua le quali tuttavia, durante il percorso procederanno alla sola mescolazione degli inerti con il
cemento, mentre l'aggiunta dell'acqua dovra avvenire esclusivamente sul luogo di impiego, per mezzo di uno specifico
apparato di misura del quale le autobetoniere dovranno per conseguenza essere dotate.

Il conglomerato che, per qualsiasi motivo non si sia potuto mettere in opera prima dell'inizio della presa, o che
residuasse a getto ultimato, non potra in alcun caso essere impiegato e verra senz' altro gettato a rifiuto.

I casseri e le dime potranno essere sia di legno che metallici. Nel primo caso, le tavole saranno accuratamente
levigate e gli spigoli ben refilati; inoltre, prima del getto, esse verranno inumidite per aspersione in modo adeguato
alle condizioni climatiche ambientali. Le connessioni tra i vari elementi, qualunque sia la loro natura, dovranno essere
ben curate; essi verranno perfettamente accostati, specie per i getti effettuati con impasti fluidi o da vibrare, in modo
che sia contenuta al minimo la fuoriuscita di legante.

In caso di reimpiego di casseri a dime dovra essere effettuata un accurata pulizia, asportando tutti gli
eventuali residui del precedente getto e ravvivando le superfici.

I casseri e le dime non potranno tuttavia essere reimpiegati quando risultino deformati, ammaccati, sbracciati
e comunque lesionati, ovvero quando le loro superfici, anche dopo la pulizia, si presentino incrostate o la loro struttura
si sia indebolita in modo da temere deformazioni o cedimenti durante il getto.

Nella collocazione in opera o nella realizzazione di casseri e dime, si dovra avere cura di rispettare in tutto le
dimensioni previste per le opere.

La Direzione Lavori potra prescrivere o, a richiesta dell'Appaltatore, autorizzare, I'impiego di disarmanti. Tali
prodotti dovranno tuttavia essere di uso specifico e risultare perfettamente compatibili con i getti e con le protezioni
superficiali previste; per il loro uso in nessun caso, potra essere riconosciuto all'Appaltatore un compenso, che si
intende gia compreso nei prezzi stabiliti dall'elenco per i conglomerati, in rapporto alle caratteristiche prescritte nel
Disciplinare per le loro superfici.
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Le casserature parallele dovranno essere realizzate in modo autonomo cosi da non impiegare assolutamente
nessun tipo di contrasto, spessori e tiranti.

La distanza tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato (copriferro) dovra essere fissata in
relazione alle dimensioni degli inerti e sara di almeno due centimetri, la distanza minima sara invece di quattro
centimetri qualora le opere siano da eseguire sul litorale marino o a breve distanza dal mare, ovvero, trovandosi esse
in ambiente aggressivo, non sia previsto uno specifico trattamento protettivo superficiale.

Nella posa in opera delle armature si dovranno rispettare tutte le prescrizioni, anche se pil restrittive di quelle
di legge, che il progetto statico dettera in ordine all'ancoraggio delle armature ed alle giunzioni.

I sostegni provvisori installati per assicurare il corretto distanziamento delle armature dovranno essere tolti
con il procedere dei getti, evitando che abbiano a rimanervi inglobati.

Nell'eseguire i getti si dovra avere ogni cura atta ad evitare la disaggregazione dei componenti e lo
spostamento delle armature, specialmente quando il conglomerato sia da collocare in opera entro pozzi o trincee di
particolare profondita . In tali casi si adotteranno quindi, per il getto, tramogge ed altre idonee apparecchiature, per il
cui uso non spettera all'Appaltatore compenso alcuno, e si confezioneranno conglomerati ad alta coesione.

Qualora i getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo dovranno essere perfettamente
regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il fondo poi, se si opera in terreno sciolto, verra anche ben battuto.

In generale le riprese nei getti dovranno essere evitate, almeno che non siano richieste da specifiche esigenze
costruttive. In tal caso, prima di procedere al nuovo getto si dovranno anzitutto accuratamente pulire le superfici del
precedente, evitando che tra il vecchio e il nuovo strato abbiano a rimanere corpi estranei.

La vibrazione potra essere prescritta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal progetto statico;
in particolare essa dovra essere senz' altro eseguita qualora i conglomerati siano confezionati con cemento ad alta
resistenza ovvero il rapporto acqua/cemento venga tenuto inferiore a 0,5.

Particolare cura dovra essere riservata al dosaggio dell'acqua, in modo da confezionare un conglomerato
asciutto, con consistenza di terra umida, debolmente plastico.

La vibrazione superficiale sara ammessa solo per le solette dei manufatti con spessore fino a 20 cm.; quando
si attui la vibrazione dei casseri, questi dovranno essere adeguatamente rinforzati e sara opportuno fissare
rigidamente ai medesimi gli apparecchi.

La vibrazione interna verra eseguita con apparecchi ad ago ovvero a lama; quelli del secondo tipo saranno da
preferire in presenza di una fitta armatura.

In relazione alle vicende climatiche stagionali la Direzione Lavori potra disporre, senza che |'Appaltatore possa
reclamare compensi di sorta, in aggiunta a quelli stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, che le opere vengano protette
in modo adeguato.

In ogni caso, se la Direzione Lavori riterra che le protezioni adottate siano state insufficienti, potra ordinare,
sempre senza che all'Appaltatore spetti compenso alcuno, il prelievo di campioni delle opere, da sottoporre alle prove
del caso.

Nei getti subacquei dovranno essere impiegate tramogge, casse apribili 0 quegli altri mezzi di immersione che
la Direzione Lavori riconoscera idonei. Dovra poi usarsi la massima diligenza per evitare che durante I'affondamento il
conglomerato subisca dilavamenti.

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseri e le dime, gia prevedono e remunerano
una corretta rifinitura delle superfici, senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alverolarita e simili. Per tutte le
operazioni di regolarizzazione non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo
all'Appaltatore; per contro la Direzione Lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle irregolarita ed alla rifinitura
prevista, potra operare congrue detrazioni sui prezzi d'Elenco, e disporre, a tutte spese dell'Appaltatore, I'addizione di
quegli ulteriori provvedimenti che ritenga idonei a garantire un pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati
richiesti dal progetto.
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I condotti monolitici gettati in trincea dovranno essere costruiti mantenendo il piano di fondazione
costantemente asciutto, se del caso, con opportune opere di drenaggio.

Il piano di fondazione dovra essere sistemato in conformita alle prescritte livellette e su di esso si fara luogo al
getto del sottofondo.

La fondazione e la parte dei piedritti da rivestire saranno gettate sul sottofondo e sagomate secondo i tipi di
progetto mediante apposite dime di fondo, costruite in modo da lasciare gli incastri necessari alla posa del materiale di
rivestimento.

Questo verra posato appena avvenuta la presa, con malta delle caratteristiche prescritte, colando poi boiacca
di puro cemento e speciale malta anti corrosiva nei giunti dei pezzi successivi. Quali dime per le volte circolari
potranno essere utilizzate, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, casseformi rigide oppure forme pneumatiche
tubolari.

Nel caso di casseforme rigide, per sezioni di qualsiasi tipo, si procedera in un unica ripresa alla armatura della
parte superiore, dei piedritti e della volta; nel caso di forme pneumatiche, per sezioni circolari, dovra essere oggetto di
particolari cure il loro ancoraggio, cosi da evitare lo spostamento ed il sollevamento durante il getto.

In entrambi i casi, la messa in opera delle dime dovra essere eseguita con centratura planimetrica ed a quota
esatta; il getto, poi, avverra per strati dello spessore prescritto, uniformemente distribuito sui due lati delle dime; esso
verra interrotto, e contenuto da idonee casserature di testata, in corrispondenza delle camerette, alla cui costruzione
si provvedera successivamente al disarmo della canalizzazione.

Durante il getto dei piedritti e delle volte si dovra provvedere alla posa dei pezzi speciali per le immissioni nelle
posizioni e con i diametri di progetto.

Non appena il calcestruzzo della volta abbia fatto presa, si stendera la cappa, che verra quindi lisciata a ferro
previa spolveratura di puro cemento.

Il disarmo per sgonfiamento e I'estrazione delle forme dovra avvenire da 12 a 16 ore dopo il getto; appena
recuperate, le forme pneumatiche verranno accuratamente lavate per togliere ogni residuo cementizio, non
tollerandosene il reimpiego se esse siano incrostate o comunque non perfettamente pulite.

I pozzetti d'ispezione, d'immissione di cacciata e quelli speciali in genere verranno gettati in opera secondo i
tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto.

Qualora in corrispondenza di un pozzetto debbasi realizzare un cambiamento di sezione nel condotto
principale, il manufatto sara dimensionato in base alle caratteristiche del tratto di maggior diametro.

II conglomerato cementizio da impiegare nei getti sara di norma confezionato con cemento tipo 325 dosato
come previsto nelle analisi prezzi e dai tipi di progetto.

Il fondo dei pozzetti verra realizzato contemporaneamente alla posa o alla realizzazione dei condotti,
allargando e modificando secondo i tipi di progetto I'eventuale rinfianco delle tubazioni.

Per i manufatti la cui fondazione si trovi a quota inferiore a quelle dell'imposta del sottofondo dei tubi,
dovranno invece essere realizzate, prima della posa di questi ultimi, tutte le parti che si trovino affondate sotto gli
stessi, con particolare riguardo alle murature sulle quali essi debbano, in tutto o in parte, fondarsi.

Le parti sagomate dei pozzetti con condotto aperto sulle quali debbono defluire i liguami saranno sempre
protette mediante rivestimento con materiali in gres (piastrelle, fondi fogna, pezzi speciali) o con applicazione di quei
prodotti anticorrosivi a spessore che siano previsti dal progetto o prescritti dalla Direzione Lavori.

Nei pozzetti con condotto interrotto in cui sia previsto un salto, anche se dovuto ad un cambiamento di
sezione, & prescritta la posa, sul fondo del manufatto, di un elemento in granito di convenienti dimensioni, sagomato
in modo idoneo.

Al getto dei muri perimetrali e delle solette si procedera senza lasciar passare eccessivo tempo, in modo che
ciascun manufatto risulti in via di compimento prima che, nell'avanzamento dei lavori, debba essere realizzato il
successivo.
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L'armatura delle solette dovra essere calcolata in base alle specifiche sollecitazioni €, in corrispondenza alle
superfici di appoggio degli elementi di raccordo tra chiusino e pozzetto, essa sara convenientemente rinforzata in
funzione del carico di prova previsto per I'elemento di chiusura.

A getto ancor fresco, sulle solette verra stesa, secondo le norme prescritte, la cappa di protezione.
Non appena effettuati i veri disarmi, le superfici saranno regolarizzate con malta di cemento.

Qualora i pozzetti siano con condotto chiuso, si procedera quindi, di norma, all'applicazione dell'intonaco
rustico in malta di cemento ed alla successiva lisciatura in puro cemento; se esse sono invece con condotto aperto, le
loro superfici verranno preparate, se necessario, per la successiva applicazione del rivestimento protettivo.

In ogni caso dovranno essere previamente ben immorsati nella muratura i gradini di accesso, avendo cura,
nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso e ad esatto piombo tra loro, sia di non
danneggiare la protezione anticorrosiva.

Nei pozzetti che prevedono immissioni con scivoli di raccordo questi verranno formati con ogni cura mediante
calcestruzzo, sopra il quale verra successivamente stesa la malta anticorrosiva prescritta.

Per gli scivoli potranno anche essere impiegati a richiesta della Direzione Lavori, elementi di raccordo in
granito.

Anche quando non sia progettualmente previsto, potra richiedersi all'Appaltatore di applicare le piastrelle in
gres sia per la formazione degli zoccoli al piede delle pareti, sia a rivestimento di superfici sulle quali non debbono
defluire liquami.

Gli elementi di raccordo tra chiusino e soletta verranno posati, nel nhumero occorrente in base ai tipi di
manufatto e agli affondamenti, avendo cura di previamente compensare con getto di calcestruzzo del necessario
spessore, da eseguire ad immediato contatto con la soletta, gli eventuali dislivelli che avessero a sussistere tra piano
superiore del chiusino e sede stradale, in relazione alle altezze fisse degli elementi e dei telai. Si dovranno curare i
collegamenti tra la vecchia fognatura e la nuova, come indicato dalla Direzione Lavori in modo che si abbia il perfetto
flusso degli scoli nella nuova sede fognaria.

E' autorizzata la realizzazione dei pozzetti con elementi prefabbricati, previo parere favorevole della Direzione
Lavori. In tal caso, dovranno essere comunicati in tempo utile dall'Appaltatore le caratteristiche tecniche dei manufatti
da impiegare. La scelta di tali manufatti non potra in alcun modo arrecare modificazioni dimensionali e funzionali delle
opere in appalto, rispetto a quanto indicato dal progetto.

Art. 82 - Rinzaffi e intonaci

Prima dell'esecuzione dell'intonaco, le murature dovranno essere accuratamente ripulite e le eventuali
connessure raschiate, in modo da asportare la malta poco aderente e ravvivare le superfici.

Queste saranno quindi adeguatamente asperse con acqua, dopo di che verra sempre eseguito il rinzaffo,
consistente nell'applicazione di malta di cemento fluida.

Oltre che aderire alle pareti e costituire base di ancoraggio del successivo intonaco, si dovra curare che la
malta penetri nelle connessure, nei giunti e nelle alveolarita sino a riempirli.

Il rinzaffo sara quindi regolarizzato e, non appena iniziata la presa si avra cura di dar corso alle ulteriori
operazioni previste o prescritte.

Dopo aver effettuato il rinzaffo, in conformita con quanto prescritto precedentemente, verra applicato un
secondo strato di malta, in modo che lo spessore medio complessivo dell'intonaco non risulti inferiore ai 10 mm.

La malta verra conguagliata sino ad avere superfici regolari senza fessure e asperita .

Quanto previsto o prescritto, sopra l'intonaco grezzo, se necessario previamente bagnato, verra applicato, non
appena questo abbia preso consistenza, uno strato di malta vagliata allo staccio fine, stesa con la cazzuola ed il
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frattazzo e conguagliata in modo da riempire anche le pit minute fessure dell'intonaco grezzo e rendere perfettamente
regolare la superficie.

Quando la malta abbia preso consistenza, ma prima che si dissecchi, verra passata col frattazzo fino o con la
pezza, aspergendola d acqua, se necessario, mediante apposito pennello.

Il tipo di finitura superficiale, qualora non vi siano prescrizioni di progetto, verra stabilito dalla Direzione
Lavori, in base alla natura dell'opera ed alle sue condizioni di esercizio.

La rifinitura in puro cemento sara di norma eseguita sull'intonaco rustico, ma, eccezionalmente, anche sul solo
rinzaffo, quando non occorrano superfici di particolare regolarita.

All'atto dell'applicazione del cemento, I'arricciatura o il rinzaffo dovranno appena aver iniziato la presa.

Qualora, per particolari esigenze costruttive o per qualsiasi altro motivo, le superfici siano gia indurite, sara
necessario previamente aspergerle con abbondante acqua.

Le rifiniture in puro cemento dovranno avere spessore minimo di 3 mm; le superfici lisciate a ferro dovranno

risultare continue, levigate e perfettamente regolari. Tutte le giunzioni interne delle canalizzazioni, sia prefabbricate
sia gettate in opera, dovranno essere suturate e rifinite con cemento puro.

Art. 83 — Posa in opera di condotte per fognature
A) PRESCRIZIONI GENERALI

Le tubazioni prefabbricate dovranno essere posate in opera conformemente alla normativa contenuta nel D.M.
Lavori Pubblici del 12/12/85 (G.U. 14/3/1986 n.61) ed in particolare:

Gli spechi verranno posati su un massetto continuo di cls dello spessore prescritto con il fondo disposto
secondo le livellette prescritte.

I giunti saranno del tipo a manicotto, la tenuta & garantita da idonea guarnizione.
Durante I'esecuzione della posa dovranno essere accuratamente eseguite le seguenti prescrizioni:
1) Formazione di un massetto di posa continuo in cls;

2) Posa delle tubazioni avendo avuto cura di eseguire delle nicchie in corrispondenza dei giunti in modo da evitare che
la tubazione resti appoggiata sui giunti stessi;

3) Ricopertura e rinfiancatura della tubazione con cls dosato al 150 secondo i disegni del manufatto tipo;

4) Reinterro con materiale esente da zolle e da pietre, proveniente dallo scavo per un altezza di almeno 50 cm. sopra
la generatrice superiore della copertura in cls;

5) Disposizione di un secondo strato di terreno naturale proveniente dallo scavo.
Posa su sottofondo.

I tubi saranno posati sul sottofondo costituito da calcestruzzo con un tenore di 1,5 g.li/mc. di cemento tipo
325.

Nella formazione del letto di posa, sul fondo dello scavo, il materiale introdotto dovra essere accuratamente
costipato e subito dopo adattato alla forma del tubo affinché questo poggi perfettamente.

I giunti saranno sigillati in opera. Prima della posa si dovra verificare che i tubi non mostrino danneggiamenti;

calandoli nello scavo poi, si dovra procedere con la cura necessaria a non danneggiare il condotto gia realizzato o il
letto di posa predisposto.
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I tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla
direzione del flusso.

Non si procedera in alcun caso al reinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione o con altri idonei
mezzi.

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo, questo durante la posa, dovra essere tenuto
costantemente nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in opera, esattamente simmetrico rispetto al
piano verticale passante per I'asse del tubo.

Ove cid non fosse, il tubo dovra essere sfilato, ripetendo, quindi, in modo corretto, le operazioni di posa;
l'aggiustamento del tubo mediante rotazione non € ammesso.

B) GIUNZIONI
Giunzioni elastiche.

Sono costituite da speciali gomme o resine formate in anelli di opportuno diametro o colato a caldo sugli anelli
da giuntare.

Gli anelli in gomma sintetica tipo NEOPRENE dovranno essere utilizzati per la giunzione di tubi con estremita
foggiate a bicchiere oppure anche ad incastro, purché le parti del tubo siano molto grosse e l'incastro sia orizzontale.

Anche in presenza di giunti elastici le tubazioni dovranno essere sigillate con cemento.

A seconda del grado di elasticita , gli anelli dovranno avere uno spessore compreso tra 1,2 e 1,5 volte la
larghezza dello spazio compreso tra la parete esterna del tubo e quella intera del bicchiere.

La Direzione Lavori potra anche richiedere una documentazione, in mancanza o nel caso di sua inidoneita ,
dovranno eseguirsi le necessarie determinazioni, secondo le modalita che all'occorrenza saranno indicate, dalle quali
risulti il comportamento degli anelli nelle prove di:

- invecchiamento, esaminato con un trattamento a caldo;

resistenza alla corrosione chimica, esaminata mediante introduzione in soluzioni acide o alcaline;

- resistenza alla penetrazione delle radici;

impermeabilita .
Modalita Esecutiva.

L'anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello del tubo, verra infilato, dopo adeguata
pretensione, sulla testa del tubo da posare; poi spingendo questa dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in
modo che l'anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva, curando che, ad operazione ultimata, resti
compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.

La testa del tubo non dovra essere spinta verso il fondo del bicchiere, ad evitare che i movimenti della
tubazione producano rotture.

Nella connessura ortogonale cosi formata dovra essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con
sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.

A richiesta della Direzione Lavori, prima del reinterro dovra essere eseguita una prova di impermeabilita
secondo le modalita di seguito indicate.

Prova di impermeabilita delle giunzioni.

Per verificare l'impermeabilita delle giunzioni di un tratto di canalizzazione, questo sara normalmente
sottoposto ad un carico idraulico di 0,5 atmosfere, se i vari elementi sono tra loro angolati entro i limiti ammissibili.
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Prima di iniziare la prova, si procedera a sigillare i due tubi estremi del tratto da esaminare.

La tubazione verra quindi riempita d'acqua avendo cura che non subisca spostamenti o sollevamenti, per il
che, se necessario, si dovranno adottare idonei congegni di sicurezza, lasciando in ogni caso libere le giunzioni, in
modo da poter individuare con facilita eventuali punti impermeabili.

L'acqua sara quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di prova, che potra essere indifferentemente
controllata con un manometro o un piezometro.

Se durante il tempo prescritto, la pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in modo da mantenere
costantemente il valore iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, la prova deve essere interrotta per riparare i
difetti, e successivamente ripetuta durante altri 15 minuti.

Prova di impermeabilita della canalizzazione.

Per verificare l'impermeabilita di un tratto di canalizzazione, questa sara preparata come previsto al
precedente paragrafo, con la sola variante che, prima di dare inizio alla prova, i tubi dovranno essere saturi d'acqua.

A tale scopo, quando i tubi siano in conglomerato cementizio, la canalizzazione sara riempita d'acqua 24 ore
prima della prova.

Anche questa prova avra durata di 15 minuti, ma la pressione dovra essere in ogni caso di 0,5 atmosfere e
sara misurata esclusivamente con un piezometro, in modo da poter verificare la quantita d'acqua aggiunta.

I quantitativi massimi di acqua che possono essere perduti dai vari tipi di canalizzazioni sono 0,10 I/mg.

Art. 84 — Fornitura e posa di chiusini per pozzetti

I chiusini dei pozzi di ispezione saranno in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNIEN 124, classe D 400
(C.R. maggiore 40 t.), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di giunto antirumore e a tenuta stagna - lato telaio mm. 850 - passo d'uomo
mm. 600 minimi.

Il chiusino dovra essere annegato nel cemento del pozzetto e trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.

Qualora, in seguito ad assestamenti, sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo
dovra essere riposato.

Art. 85 — Infissione di tubi mediante spinta idraulica

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte, comprese la
fornitura e l'installazione delle presse di spinta, dei macchinari e di tutte le apparecchiature necessarie per l'infissione
mediante spinta idraulica delle tubazioni. Sara pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario
ed apparecchiature utilizzate, nonché dei materiali residui e la perfetta sistemazione dell’area d'intervento.

Gli elementi della tubazione dovranno avere le giunzioni a perfetta tenuta idraulica.

L'infissione della tubazione avverra mediante macchina spingitubo di tipo oleodinamico o altro metodo di
perforazione, e trascinamento della tubazione purché approvata dalla D.L..

Ogni elemento della tubazione dovra avere i fori passanti per la formazione del cuscinetto esterno di bentonite
alimentato a pressione durante I'avanzamento e per l'iniezione del cemento a lavoro finito.

La livelletta della tubazione e le sue tolleranze planimetriche saranno stabilite dalla D.L.. Invece € stabilito che
le tolleranze altimetriche non dovranno superare, partendo da monte, valori superiori ad 1 centimetro in diminuzione
della pendenza prescritta e superiori a 2 centimetri in aumento della stessa, valutati su ogni 10 metri di tubazione.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore: tutte le opere per l'installazione ed il funzionamento del cantiere, scavo e
perforazioni per l'infissione della tubazione, il tiro in alto del materiale di risulta ed il suo conferimento a discarica con
ogni onere compreso, la fornitura dell'acqua di lavoro, I'approvvigionamento di energia, impianti di ventilazione
eventualmente necessari, aggottamenti, eventuali calcoli statici approvati dall'Ente interessato all’attraversamento,
prove sui materiali.
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Dietro compenso, potranno essere richiesti all’Appaltatore eventuali carotaggi dei terreni e sondaggi
orizzontali, preliminari alle operazioni di spinta delle condotte.

Art. 86 — Posa in opera di condotte per acquedotto

Le tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili prescritti. Eseguite le giunzioni si procedera al controllo della posizione altimetrica e
planimetrica della condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'Impresa.
Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti; sara evitata la loro posa in
opera in presenza di acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sabbia, terra, sassi od
impurita di sorta. In qualunque deviazione o curva, anche ad ampio raggio, sara disposto un efficace ancoraggio della
condotta per evitare gli spostamenti; tali lavori dovranno effettuarsi prima della prova di tenuta. Durante la posa in
opera dei tubi, dovranno essere rispettate tutte le norme indicate nei disegni per la protezione passiva.

Tubazioni in polietilene e relativi pezzi speciali

Le tubazioni in polietilene dovranno essere fornite in rotoli di lunghezza varia od in barre, per diametri
maggiori, adatte per pressione nominale come descritta nell'elenco prezzi di contratto.
Le loro caratteristiche per la serie decimale rapportate a quella in pollici saranno le seguenti:

- diametro 3/4" del diametro esterno di mm 25
- diametro 1" del diametro esterno di mm 32
- diametro 1"1/4 del diametro esterno di mm 40
- diametro 1"1/2 del diametro esterno di mm 50
- diametro 2" del diametro esterno di mm 63
- diametro 2"1/2 del diametro esterno di mm 75
- diametro 3" del diametro esterno di mm 90
- diametro 4" del diametro esterno di mm 110

Le tubazioni in polietilene ad alta densita per condotte in pressione dovranno essere tipo 312 e conformi alle
norme ISO 1872/1, UNI 7611, UNI 7612, UNI 7615.
Le tubazioni in polietilene a bassa densita su condotte in pressione dovranno essere tipo 312 secondo UNI 7990-7991
serie PE 25 o PE 32, a seconda dei carichi di sicurezza richiesti in opera.
L'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e di ogni ulteriore prova e
collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comportera il totale rigetto della fornitura da parte di quest'ultima senza che
I'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.
Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformita I.I.P. di proprieta
dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici giuridicamente riconosciuto con
D.P.R. n. 120 del 1/2/1975.
Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in polietilene e i pezzi speciali dovranno essere in ottone (od in ghisa
sferoidale se espressamente prescritto), in ogni caso adatti per pressioni nominali come descritte nell'elenco prezzi di
contratto.
Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata dall'’Amministrazione appaltante.

Allacciamenti idrici alle utenze
Accessori idraulici
Gli accessori dovranno essere dei tipi e delle caratteristiche di cui all'elenco prezzi di contratto ed in particolare
dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
1) prese per derivazioni precostituite da inserire nelle tubazioni durante la posa in opera delle stesse nei punti nei
quali si prevedono le derivazioni per gli allacciamenti idrici alle utenze.
Dette prese dovranno essere cosi costituite:
a) da uno speciale giunto Gibault con derivazione filettata del diametro da 1" a 1"1/2 completo di tappo di chiusura
della derivazione, per pressioni di esercizio di 10 atm e prova alla pressione di 15 atm.
I giunti dovranno essere in ghisa catramati a caldo e la ghisa dovra essere di seconda fusione, grana fine,
compatta, omogenea, esente da bolle o da altri difetti di fusione;
b) da pezzo speciale a T collegato con giunto Gibault, con saldatura od avvitato;
¢) da manicotto a vite del diametro da 1" a 1"1/2 saldato alla conduttura completo di tappo di chiusura;
d) da un bigiunto in ghisa sferoidale od in ottone provvisto di guarnizioni in gomma o con derivazione filettata del
diametro da 1" a 1"1/2 completo di tappo.
Le eventuali prese non inserite durante la posa in opera delle tubazioni dovranno avere le caratteristiche di quelle
precostituite, nonché quelle come di seguito descritte:
a) collare in ghisa con staffa in acciaio inox, derivazione filettata del diametro da 1" a 1"1/2 e relativa guarnizione
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in gomma;
b) collare in ghisa sferoidale con bloccaggio mediante due ganasce scorrevoli con incastro a nido di rondine e con
derivazione del diametro da 1" a 1"1/2, completo di anello in gomma per la tenuta.

2) Rubinetti per presa in carico: dovranno essere del tipo pesante a fondo chiuso in bronzo a maschio conico e del
peso non inferiore a quello indicato nella tabella allegata ai disegni di progetto.

3) Rubinetti stradali: dovranno essere del tipo pesante in ottone a maschio a due manicotti femmina e regolazione a
dado con cappellotto in ghisa a testa quadra e del peso complessivo non inferiore a quello indicato nelle tabelle
allegate ai disegni di progetto.

4) Accessori sottosuolo per rubinetto stradale: in ghisa costituiti da una campana a sezione ovale con due aperture
laterali altezza cm 21 e larghezza di base cm 14,5; tubo riparatore del diametro di cm 6,5, altezza cm 30 e chiusino
a sezione cilindrica del diametro interno di cm 10,5 altezza di cm 20 con coperchio mobile a sezione conica, con
fusione di piombo. Il tutto conformemente a quanto indicato nell'allegato disegno e del peso non inferiore a kg 17.
Il chiusino dovra essere ancorato mediante un blocco in calcestruzzo armato prefabbricato delle dimensioni di
0,35x0,35x0,10 provvisto di un foro centrale per il contenimento del chiusino stesso.

5) Pozzetti prefabbricati per la posa del contatore in cemento armato vibrato ad elementi componibili in opera, dello
spessore di cm 4 con fori per il drenaggio eventuale di acqua, con coperchio in ghisa delle dimensioni di cm 20x20,
del peso non inferiore a kg 5, completo della dicitura: "Acquedotto - contatore".

6) Rubinetto idrometrico a femmina con corpo in bronzo, maschio in ottone, provvisto di cappellotto predisposto per
la sigillatura. Il peso non dovra essere inferiore a quello indicato nella tabella allegata ai disegni di progetto.

7) Rubinetto d'arresto: dovra essere del tipo pesante in bronzo od in ottone con scarico laterale e completo di
volantino in alluminio.

Il peso non dovra essere inferiore a quello indicato nella tabella allegata ai disegni di progetto.

8) Valvola di ritegno: dovra essere in fusione di bronzo, a battente senza guarnizioni.

Esecuzione degli allacciamenti

Si intende allacciamento il complesso di tubazioni speciali, raccordi, accessori e pozzetto di alloggio del
contatore, il tutto atto a collegare la rete di distribuzione con gli impianti idrici interni degli utenti, nonché il
perditempo che l'impresa dovra sostenere per la ricerca delle tubazioni di distribuzione.

L'attacco alla rete di distribuzione dovra essere eseguito in uno dei seguenti modi:

a) con collare da presa in ghisa grigia e staffe in ferro per tubazione in cemento amianto ed in acciaio; oppure con
collare in ghisa sferoidale e bloccaggio mediante ganasce per tubazioni in cloruro di polivinile;

b) con pezzo speciale a T, inserito con giunti Gibault nelle tubazioni in cemento amianto ed in cloruro di polivinile, con
saldatura nelle tubazioni in acciaio;

¢) con bigiunto in ghisa sferoidale od in ottone con derivazione per tubazioni in polietilene e cloruro di polivinile
completo del monogiunto per I'attacco alla derivazione;

d) con inserimento di un T avvitato nelle tubazioni in acciaio a vite e manicotto;

e) con foratura delle tubazioni a mezzo di apposite apparecchiature foratubi e successiva saldatura di un manicotto a
vite per tubazioni in acciaio.

Il tipo di attacco sara scelto a seconda dei casi, a giudizio insindacabile dell'Am-ministrazione appaltante.
L'attacco con collare da presa delle tubazioni in carico dovra essere sempre integrato dalla installazione del rubinetto
pesante a fondo chiuso.

Ogni attacco dovra sempre essere ancorato da blocchetti in muratura posti sul materiale incomprimibile e cio
al fine di scongiurare qualsiasi inconveniente in senso verticale o laterale.

Le tubazioni dalla condotta di distribuzione al rubinetto stradale e da questa al contatore dovranno essere in acciaio,
ovvero in polietilene a seconda delle prescrizioni che saranno date dall’Amministrazione Appaltante.

Il rubinetto stradale dovra essere installato il pili vicino possibile all'attacco e comunque alla profondita che si
rendera necessaria per eseguire I'allacciamento.

Anche detto rubinetto dovra essere ancorato con le identiche modalita prescritte per |'attacco.

Il chiusino stradale dovra essere annegato in blocco di calcestruzzo armato prefabbricato delle dimensioni di
0,35x0,35x0,10.

Il contatore, che sara sempre ed esclusivamente fornito dall'Amministrazione, dovra essere alloggiato
nell'apposito pozzetto in calcestruzzo armato prefabbricato da porsi in opera all'inizio della proprieta dell'utente oppure
nell'interno del fabbricato in apposita nicchia ricavata nelle murature, conformemente a quanto indicato nei disegni
allegati.

L'alloggio del contatore e la sua ubicazione dovranno essere, di volta in volta, indicate dall'Amministrazione.
Rispettivamente a monte e a valle del contatore dovranno essere installati, nel pozzetto o nella nicchia, il rubinetto
idrometrico ed il rubinetto di arresto con scarico laterale e la valvola di ritegno.

Ultimato il montaggio delle parti costituenti l'allacciamento dovranno essere applicati nei tratti non rivestiti di tubazioni
in acciaio, nelle curve, nei pezzi speciali e nei giunti, previa pennellatura con pasta bituminosa idonea, rivestimenti di
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nastro adesivo di conveniente spessore per applicazioni a freddo.

Analoga protezione dovra essere effettuata anche ai collari da presa e relativi bulloni e pezzi speciali soggetti a
corrosione.
Gli scavi della trincea di posa delle tubazioni e degli accessori relativi agli allacciamenti dovranno avere di norma la
profondita m 0,70 salvo quella per raggiungere la condotta della rete di distribuzione che potra raggiungere anche m
1,50.

Per quanto concerne gli scavi, i reinterri, il rifacimento delle sovrastrutture stradali, i lavaggi, le disinfezioni e
le prove delle tubazioni valgono le prescrizioni indicate in appresso, relative alla costruzione di tronchi di condotte di
distribuzione.

Art. 87 — Difesa vegetazione in aree di cantiere
1) - Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono
essere recintate con rete metallica alta almeno 1.8 m. Nell'ambito delle suddette superfici, non possono essere versati
oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 metri dalla chioma
degli alberi e dei cespugli. Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di 20 metri dalla
chioma degli alberi e dei cespugli.

2) - Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte
di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti
di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma,
estesa su tutti i lati per almeno 1.5 m.

Se per insufficienza di spazio, a giudizio della Direzione Lavori, non € possibile la messa in sicurezza dell'intera
superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2
metri, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio gomme di veicoli), evitando di
collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondita, secondo le possibilita devono essere legati all'insi, proteggendo
anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che a seguito di lavori di disboscamento sono rimasti isolati od ai margini dei boschi, e quindi esposti
improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei
rami principali con iuta e limo.

3) - Difesa radici alberi in caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, €'
necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero, mediante settori di aerazione, alternati a settori di
terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad esempio ghiaia e/o
pietrisco), fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno
1.5 metri attorno alla chioma dell'albero, pari ad almeno 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2
con specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per
evitare la putrefazione. Durante i lavori, si deve prestare attenzione a non coinpattare il suolo.

4) - Difesa radici alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamento, il livello preesistente del suolo non puo essere alterato
all'interno di una superficie estesa almeno 1.5 metri attorno alla chioma degli alberi.

5) - Difesa radici alberi in caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal
tronco non inferiore a 2.5 m. In casi singoli, a giudizio della Direzione Lavori, la distanza pud essere ridotta a 1.5 metri
con alberi aventi apparato radicale profondo e a 2 metri con alberi aventi apparato radicale superficiale.
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Le radici devono essere recise con un taglio netto, da spalmare subito con un apposito balsamo sigillante. Le
radici devono essere difese contro |'essiccazione ed il gelo.

6) - Difesa radici alberi in caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa, prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle
radici, scavata a mano, ad una distanza non inferiore a 1.5 metri dal tronco, per uno spessore di circa 50 cm a partire
dalla parete della futura fossa di cantiere ed una profondita di almeno 0.3 metri sotto il fondo della fossa stessa, ma
tuttavia non piu profonda di 2.5 m.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con
un taglio netto, da spalmare subito con un balsamo sigillante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di
cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica, a cui
viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba umida. Fino
all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta
costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

7) - Difesa radici alberi in caso di costruzione murature

Nel caso in cui vengano costruite Durature ad una distanza inferiore ad 1.5 metri dal tronco di alberi, si devono
realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza |'uno dall'altro non inferiore a 1.5 m. Nei lavori di scavo
delle fondamenta, si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

8) - Difesa radici alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 1.5 metri attorno alla chioma degli
alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm. sul quale
si devono fissare tavole di legno. Dopo I'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a
mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

9) - Difesa alberi nel caso di abbassamento falda freatica

Nel caso di un abbassamento del livello freatico provocato dai lavori di cantiere, che duri pil di tre settimane
durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 I/m? di acqua ad intervalli settimanali,
tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre
conciliato e trattato con prodotti che contrastino I'evaporazione.

10) - Difesa alberi in caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad esempio asfalto o calcestruzzo), si deve
lasciar aperta almeno la meta' della superficie estesa 1.5 metri attorno alla chioma degli alberi, nel casi di piante con
apparato radicale profondo, ovvero lintera superficie nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In
alternativa, secondo le disposizioni di progetto o della Direzione Lavori, la suddetta superficie potra essere munita di
una copertura permeabile all'aria e all'acqua. Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le
dimensioni dell'albero. Anche per questi lavori, si applicano le disposizioni del precedente punto 4.

Art. 88 — Interferenze in corsi d'acqua

L'Appaltatore dovra provvedere, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione
dei Lavori, ad assicurare la continuita dei corsi d'acque intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del
caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere liberi da occlusioni, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo
di smaltimento, evitando in tal modo I'allagamento degli scavi.

Non appena realizzate le opere, |'Appaltatore dovra , sempre a sue cure e spese provvedere con tutta
sollecitudine riattivare I'originale letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e provvedendo alla sistemazione
del terreno interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli € tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che
dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.
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Nell'esecuzione dei lavori in oggetto I'Appaltatore dovra mantenere la continuita idraulica con il collettore
esistente che deve essere sostituiti. Tutti gli oneri relativi sono compresi nel prezzo d'appalto.

Art. 89 - Interferenze con altri servizi

Lungo il tracciato ove devono eseguirsi i lavori insistono tutti i servi relativi alle reti tecnologiche: fognatura
(da sostituire), acquedotto, gas, linee elettriche e telefoniche.

L'esecuzione dei lavori sara pertanto difficoltosa e lenta. Nel prezzo sono considerati i fermo cantiere, i
puntellamenti, gli oneri verso gli enti per richieste di autorizzazione, intervento, riparazioni, spostamenti o variazione
delle condotte e delle linee.

Art. 90 — Vasca di prima pioggia

Si ricorda che per acque di prima pioggia si intendono le quantita di acqua piovana precipitata nei primi 15
minuti dell'evento meteorico; per tali quantita viene definito un valore di riferimento che solitamente € di 5 mm
uniformemente presenti sullintera superficie considerata. Il trattamento depurativo e smaltimento di tali acque sara
operato con la vasca di prima pioggia prevista, che svolge le seguenti funzioni:
e Separazione delle acque di prima pioggia da quelle successive
¢ Trattamento delle acque di prima pioggia con adeguato sistema depurativo.

Al fine di effettuare la raccolta delle acque provenienti dalle precipitazioni meteoriche insistenti sui piazzali,
relativamente ai soli 15 minuti iniziali dell’'evento, caratterizzati dalle acque di primo dilavamento, & prevista
I'installazione di una vasca di prima pioggia in CA prefabbricato, composta da pozzetto scolmatore, vasca di
accumulo/dissabbiatrice, vasca disoleatrice, elettropompe sommergibili per il sollevamento, relativo impianto elettrico,
collegamenti idraulici, tubazioni e pezzi speciali, scavi per l'interramento completo dell’opera. Tutti i materiali dovranno
essere forniti a pié d’opera e la posa dovra essere eseguita alla perfetta regola d'arte.

Art. 91 — Fossa Imhoff e fossa a tenuta

Per quanto riguarda lo scarico del locale servizi della guardiola, visto I'utilizzo saltuario durante le sole ore di
apertura dell’Ecocentro e per la portata limitata che ne deriva dall’utilizzo degli operatori presenti in loco, & prevista la
posa di una fossa Imhoff e di una fossa a tenuta, entrambe di volume utile netto pari @ 2 mc cadauna, da svuotare
regolarmente con cadenza periodica, mediamente mensile o a seconda delle esigenze. I servizi igienici del box
prefabbricato saranno adibiti ad uso esclusivo del personale che gestisce la stazione di conferimento; essi sono
composti da: n° 1 wc, n° 1 lavandino e n° 1 piatto doccia. L'acqua sanitaria sara prodotta da boiler elettrico.

Art. 92 — Capannone prefabbricato
Il capannone ad elementi prefabbricati dovra rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

Strutture resistenti ad ambiente “non aggressivo”, classe 2 (UNI 9858)
Vita utile della costruzione anni 50

Vita utile dei componenti strutturali sostituibili anni 10

Carico accidentale in copertura secondo NTC 2008 - D.M. 14/01/2008
Carico accidentale vento secondo NTC 2008 - D.M. 14/01/2008
Categoria sismica Zona 3 NTC 2008 - D.M. 14/01/2008

Resistenza al fuoco R 120 (UNI 9502)

La struttura principale sara costituita da pilastri in c.a.v. di adeguata sezione, rettangolari o quadrati, con
finitura quattro lati liscio da cassero metallico; travi di copertura prefabbricate in c.a.p. a doppia pendenza, di luce
adeguata alla geometria della pianta del capannone, aventi intradosso piano ed estradosso con pendenza 10%, poste
in opera a secco; tavelloni prefabbricati in c.a.p. tipo “omega” montati a secco, altezza minima cm 30, corredati di
accessori per il montaggio dei listelli di fissaggio della copertura, compresi di frontespizi di testata in c.a.v.; travi e
pilastri non dovranno essere lasciati a vista verso I'esterno; & prevista la realizzazione di un lucernaio fisso a tetto in
corrispondenza del colmo e di n. 2 lucernai fissi a tetto in corrispondenza degli estremi esterni delle travi di copertura
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realizzati in policarbonato opalino alveolare spessore minimo mm 10, in spessore con il profilo grecato e rete di
sicurezza elettrosaldata.

Le tamponature esterne saranno costituite da pannelli di tamponamento prefabbricati a lastre in c.a.v.
orizzontali o verticali, coibentati con argilla espansa, monolitici posati a secco, con caratteristiche strutturali
autoportanti e poggianti sulla testa dei plinti nel caso di elementi orizzontali, finitura superficiale da un lato in
calcestruzzo liscio fondo cassero metallico e dall’altro lato calcestruzzo a staggia metallica, spessore minimo dei
tamponamenti cm 20, posa esterna ai pilastri, senza spinte orizzontali particolari tranne le verifiche ai sovraccarichi
accidentali previste dalla normativa (vento, neve, ecc); il colore del lato esterno dovra essere in tonalita grigio-verde
con campione da sottoporre all’approvazione definitiva degli Uffici comunali.

Le tamponature interne saranno costituite da pannelli di tamponamento prefabbricati a lastre in c.a.v.
orizzontali, infilate tra i pilastri, poggianti sulle teste dei plinti e adeguatamente sigillate.

La sigillatura delle parti prefabbricate sara eseguita con mastice siliconico di tipo acrilico poliuretanico,
orizzontalmente o verticalmente tra i giunti dei pannelli di tamponamento.

I serramenti a parete saranno di tipo U-GLASS a vetro armato con fili metallici, intelaiati con alluminio
anodizzato, siliconati, con una apertura tipo NACO per campata, comprensivi di davanzale in alluminio estruso.

La copertura sara costituita da uno strato coibentante in feltro di lana minerale rotolo tipo “Isover”, dello
spessore minimo di mm 50, conducibilita termica minima lambda = 0,040 W/mq °K e reazione al fuoco “Euroclasse
Al”; listelli di legno; uno strato di lamiera zincata preverniciata grecata piana, spessore minimo 6/10, posato su
singola listellatura in legno e complete di accessori zincati per il fissaggio; canale di gronda in lamiera di acciaio
zincato preverniciato, spessore 6/10, sviluppo minimo cm 75 circa; scossalina di testata in lamiera di acciaio zincato
preverniciato, spessore 6/10, sviluppo minimo cm 50 circa fissata su listelli di legno; pluviali in lamiera di acciaio
zincato preverniciato, spessore 6/10, diametro minimo cm 10 compresi curve e bocchettoni di raccordo con i canali.

Le dimensioni geometriche principali sono quelle indicate dagli elaborati grafici progettuali e dalle tavole
architettoniche in particolare, facenti parte integrante del presente Capitolato ed alle quali si fa espresso rimando.

Non sono compresi i plinti di fondazione che dovranno essere realizzati in opera.

L'appaltatore dovra fornire il calcolo e le verifiche delle strutture, dalla copertura ai plinti di fondazione,
redatte secondo la normativa vigente e secondo la classe di sismicita e le indicazioni della relazione geologica —
geotecnica.

L'appaltatore dovra inoltre fornire la relazione sul rispetto delle norme per il risparmio energetico degli edifici
secondo le direttive del D.Lgs. 311 del 29/12/2006.

Art. 93 — Sviluppo dei lavori

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione Lavori, entro il quindicesimo giorno dalla data
di consegna, il programma impegnativo di esecuzione dei lavori che gli sono stati consegnati.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 94 — Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori su strada

Per i lavori da eseguirsi su strade comunali, provinciali e statali dovranno essere osservate le indicazioni degli
Enti competenti.
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Le condutture dovranno essere poste ad una profondita tale per cui il filo superiore delle tubazioni si trovi a
non meno di mt. 1 sotto il piano stradale.

La tubazione longitudinale dovra collocarsi alla distanza non minore di un metro, misurato interamente dal
ciglio, con esclusione dei fossi e delle scarpate.

Il taglio della pavimentazione dovra essere eseguito con fresatrice.
Lo scavo verra condotto a tratti successivi lunghi non pit di 30 ml..

Non dovra essere iniziato un successivo tratto di scavo se prima non sia stato provveduto al riempimento ed
alla ricostruzione del corpo e del piano stradale lungo il tratto precedente.

Tutti i lavori di posa delle condutture, sia trasversalmente che longitudinalmente alla strada, dovranno essere
condotti in modo da ostacolare al minimo il traffico e consentire nel tratto interessato, almeno il transito a senso unico
alternato, debitamente segnalato.

Essi poi dovranno essere programmati in modo che, al termine della giornata, non vi siano scavi aperti e che i
ripristini siano esequiti al punto di eliminare qualsiasi pericolo.

E' facolta dell'amministrazione appaltante ordinare gli orari di apertura e chiusura del cantiere con immediato
ripristino della circolazione veicolare.

Tutti i prodotti di risulta dovranno pertanto essere al piu presto allontanati dalla strada, e non dovranno

verificarsi depositi di attrezzi, di mezzi d'opera di materiali ecc. che possano ingombrare il transito; cosi pure non
dovra ostacolarsi il libero deflusso delle acque sui piani viabili e nei fossi stradali.
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CAPO 15 — MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 95- Prescrizioni di carattere generale

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si
intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
d'opera o nel trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche quando questo non sia
esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Disciplinare, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi
precisati nel presente Disciplinare, ogni spesa generale e |'utile dell'Appaltatore.

Pil in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura,
misurazione, scarico, accatastamento, riprese, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata,
necessaria per darli pronti allimpiego a pieé d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanare le
eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale, nonché ogni spesa per fornire ai
medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto,
di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento
ecc., per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi di opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere
provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennita
per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini
e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Impresa dovr... sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per I'avviamento al punto di posa e gli spostamenti
in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli
utensili e simili, le opere provvisionali e quant altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun
caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo 0 maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse
eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da
corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura, a peso ed a numero, come alle indicazioni dell'Elenco prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della
misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di
eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se I'opera S accettata, si terra
come misura quella effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente parte di una determinata categoria, pud essere compensata
come facente parte di un altra.

La lunghezza delle tubazioni sara misurata secondo la loro proiezione orizzontale qualunque sia la loro
pendenza.

Art. 96 - Noleggi

Nei prezzi di noleggio si intendono sempre compresi e compensati tutte le spese di trasporto, carico e scarico
sia all'inizio che al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali, I'usura ed il logorio
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dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori, attrezzi e quant altro occorrente per
l'installazione e il regolare funzionamento dei macchinari; tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici, per
il trasporto e I'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta
efficienza, eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e
spese dell'Appaltatore il quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra diritto ad alcun
compenso.

Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, per prestazioni diurne, notturne o festive.

La durata del nolo dei legnami verra computata dal giorno in cui verra ordinato il disfacimento delle opere
eseguite col materiale noleggiato.

La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui questi
verranno dati sul posto d'impiego, pronti per I'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari prescrizioni
dell'Elenco prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, e non verra riconosciuto alcun compenso per il
periodo di riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli stessi.

La valutazione minima del servizio sara tuttavia di:
- 2 ore giornaliere per escavatori, ruspe rulli, compressori, motocarri, autocarri, autogru, autobotti e mezzi d'opera
semoventi in genere, che siano gi... disponibili in un qualunque punto del cantiere per essere, o essere stati,
impiegati nell'esecuzione delle opere, sia a misura che ad economia.

- 4 ore giornaliere per pompe, compressori, betoniere, argani e macchine ad installazione fissa in genere, nonche per
tutte le macchine e i mezzi d'opera semoventi che siano disponibili in cantiere, nel senso sopra precisato.

Il compenso per l'inattivita delle pompe verra corrisposto solo nei casi ordinati dalla Direzione Lavori e per
ogni periodo di almeno 24 ore consecutive di inattivita.

Art. 97 — Movimenti di terra
1) Scavi di sbancamento ed in trincea.

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto solo delle dimensioni tipo delle sezioni di progetto e
dagli ordini della Direzione Lavori.

In mancanza di questi, il computo verra desunto, per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure
geometriche prese sulle verticali esterne delle murature e dei conglomerati cementizi di fondazione.

Qualsiasi maggior volume di scavo sara a totale carico dell'Appaltatore e nessun compenso potra essere
richiesto.

In nessun caso saranno computati i volumi provenienti da maggiore sezioni rispetto alle prescritte, causati da
franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle sbadacchiature ed armature occorrenti, o
da qualsiasi altra causa.

Il prezzo degli scavi comprende: il nolo delle armature, shadacchiature e puntellazioni, la mano d'opera per la
loro formazione, manutenzione e ripresa, nonché il loro consumo e trasporto.

Con i prezzi degli scavi a macchina & sempre compensata anche I'occorrente assistenza della mano d'opera;
per tutti gli scavi, i prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni di esatta rifilatura delle scarpate e la
perfetta sagomatura e posa a livelletta del fondo.

Analogamente si procedera per la valutazione dello scasso delle massicciate.

Per scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm. sul fondo, nessun speciale
compenso e nessuna maggiorazione spettera all'Appaltatore sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli scavi all'asciutto; in
base ai quali il lavoro verra liquidato, salvo il noleggio delle pompe, nei casi in cui non fosse possibile e sufficiente
procedere all'aggottamento con canali a scolo naturale o con drenaggi sottostanti le condutture.
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2) Reinterri.

Nessun compenso dovuto all'Impresa per il reinterro delle trincee, per il trasporto a discarica dell'eventuale
materiale di risulta, per il temporaneo caricamento dei mezzi del materiale scavato, per l'impossibilita di stoccare il
materiale necessario per il reinterro della trincea, per i trasporti di materiali nell'ambito del cantiere effettuati con
comodita dall'Impresa stessa o per esigenza di avvicinamento dei materiali da impiegarsi nella costruzione degli
spechi, essendosi tenuto conto di tutti questi oneri nel formulare i prezzi di scavo, i quali, appunto sono comprensivi
degli oneri stessi e degli oneri relativi alla vagliatura dei materiali da impiegarsi a contatto dei condotti, le occorrenti
innaffiature e il costipamento con mezzi idonei a strati di spessore non superiore a cm. 50.

3) Trasporti. (qualora non siano compresi nel prezzo degli scavi).

Saranno compensati, con i prezzi di Elenco, unicamente i trasporti dei materiali eccedenti i reinterri o che, su
espressa richiesta della Direzione Lavori, vengono impiegati negli stessi previo deposito intermedio.

II materiale da trasportare a discarica sara valutato, ai soli fini del trasporto stesso, in misura pari al 20% per
tenere conto dell'espansione che subiscono le terre a seguito dello scavo. Da tale volume convenzionale verra detratto
quello del materiale eventualmente reimpiegato, da determinarsi con misura diretta dei cumuli regolari che
I'Appaltatore dovra approntare a sua cura e spese.

Il volume dei materiali trasportati a deposito intermedio, prima che questi siano avviati ai reinterri, sara
determinato mediante misura diretta dei cumuli regolari che I'Appaltatore dovra pure predisporre, sempre a sua cura e
spese.

Qualora, su richiesta della Direzione Lavori, una parte dei materiali da trasportare a rifiuto sia stata
previamente depositata lungo la sede dei lavori, verra corrisposto all'Appaltatore il prezzo di trasporto appositamente
previsto dall'Elenco, comprensivo dell'onere di caricamento sugli automezzi, e da applicarsi, a volumi calcolati su
cumuli regolarizzati come sopra; tali volumi dovranno essere sottratti a quello totale convenzionale, valutato come
anzidetto sulla base delle dimensioni geometriche dei manufatti.

La maggiorazione su indicata dovra essere ridotta a meta per il volume dei materiali provenienti dalla
demolizione delle massicciate stradali preesistenti ai lavori, € ad un quarto per quello dei materiali residuanti dalla
formazione dei cassonetti stradali ricavati nel corpo dei reinterri, in sede di ripristino delle massicciate.

Qualora I'Elenco prezzi preveda la corresponsione di una maggiorazione ai corrispettivi degli scavi per la
demolizione delle massicciate stradali, questa non potra essere, in nessun caso, riconosciuta all'Appaltatore per quanto
attiene ai cassonetti da formarsi in sede di ripristino.

Art. 98 — Sabbia, ghiaia e pietrisco

Sabbia, ghiaia e pietrisco verranno misurati tanto con apposite casse di dimensioni fissate, fornite
dall'Appaltatore, quanto in cumuli regolari di forma geometrica o direttamente sugli autocarri, a giudizio della
Direzione Lavori.

Le forme da darsi ai cumuli sono quelle della catasta regolare con sezione verticale quadrilatera o triangolare
(cavalla). La formula da usarsi per il calcolo dei volumi & quella esatta del prismoide.

Art. 99 — Conglomerati cementizi malte e murature

Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra di regola, fatto sui volumi in rustico dell'opera,
eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,25 mq; non si terra conto delle eventuali
eccedenze dei getti, inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e a qualsiasi altra
causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da pietre naturali ed artificiali, cementi armati ed altri materiali che
fossero conteggiati e computati a parte.

Prevedendosi I'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del calcestruzzo impiegato per
riempimento di vani irregolare e per lavori subacquei, esso sara dedotto preventivamente dalla misura del volume
degli impasti usati per tali scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in opera.
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Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere & compreso ogni onere per la formazione di spalle, spigoli,
strombature, incassature per imposte di archi, volte a piattebande, nonche per la formazione degli incastri per le
pietre naturali ed artificiali.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte, ma saranno valutate con i
prezzi delle murature rette, senza alcun compenso addizionale.

Le volte e gli archi in conci di pietrame 0 mattoni saranno misurati secondo I'effettivo volume del manufatto. I
relativi prezzi di Elenco comprendono tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare il manufatto completo, con
tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. La misurazione sara fatta al vivo dei muri, senza
tener conto delle incassature per imposte e simili. I prezzi delle centinature, qualora siano da valutare separatamente
da quelli delle volte, saranno applicati alla superficie di intradosso delle volte stesse.

Qualora venissero ordinate qualita o proporzioni di legante idraulico diverse da quelle indicate in Elenco per i
calcestruzzi e per le malte, il nuovo prezzo si formera sostituendo all'importo del legante idraulico stabilito nell'Elenco il
nuovo importo corrispondente alle variazioni di qualita o quantita, ferma sempre l'applicazione del ribasso
contrattuale.

Per fissare la variazione di prezzo delle murature di mattoni conseguente all'avvenuta variazione della malta, si
conviene che essa entri in 1 mc. di muratura nella misura di 0,235 mc.

Il prezzo dei casseri, valutato sia separatamente che assieme a quello del conglomerato, comprende tutti gli
oneri per la formazione e il disfacimento, nonché il consumo e lo spreco dei materiali impiegati.

Art. 100 — Conglomerati cementizi armati

Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si terra conto separatamente del ferro e del
conglomerato cementizio effettivamente impiegati.

Peraltro, non verra fatta alcuna detrazione del volume dell'armatura metallica immersa nel conglomerato e del
volume di calcestruzzo corrispondente a fori e vani inferiori a 0,03 mc.

Il prezzo del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura e la sagomatura prescritte, nonché la posa in
opera con le opportune legature. Il ferro sara valutato in base allo sviluppo risultante dai disegni esecutivi ed
applicando i pesi teorici ricavati dalle normative vigenti.

Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse l'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi ecc.

I'Appaltatore non avra diritto ad un particolare compenso oltre al pagamento del prodotto aggiunto, valutato al prezzo
di fornitura a pie di opera.

Art. 101 — Intonaci, stilature, cappe

Gli intonaci e le stilature verranno misurati sulla loro effettiva superficie in vista, deducendo tutti i vuoti
superiori a 0,25 mc.

Nei prezzi degli intonaci si intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli smussi tra le pareti e
tra queste e il soffitto od il pavimento; la ripresa degli intonaci, dopo I'esecuzione e la posa di pavimenti, zoccolature,
mensole, ganci ecc., i ponti di servizio e lo spreco dei materiali.

Le cappe di cemento lisciato, di asfalto o di cemento plastico, saranno misurate secondo I'effettiva superficie.

Art. 102 — Condotti di fognatura e manufatti relativi

I condotti di fognatura verranno valutati misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, secondo la loro
proiezione orizzontale qualunque sia la loro pendenza, senza tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi e
deducendo la larghezza interna delle camerette, dei manufatti e dei pezzi speciali.
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I pozzetti di ispezione e di immissione e le caditoie stradali verranno valutati a ml comprendendo nel prezzo gl
scavi necessari per lo specifico allargamento delle trincee.

I condotti ed i manufatti speciali per i quali non esistesse apposito prezzo di Elenco, verranno valutati a pari 2
ml. di tubazione data in opera.

Art. 103 — Condotti di acquedotto e manufatti relativi

La lunghezza delle tubazioni e pezzi speciali in acciaio sara quella utile misurata in opera lungo I'asse e senza
sovrapposizioni della lunghezza utile non verranno detratte le lunghezze delle apparecchiature idrauliche. Per le
condotte in ghisa e pezzi speciali ecc., dalla lunghezza utile non verranno detratte le lunghezze delle apparecchiature
idrauliche, mentre verranno detratte le lunghezze degli attraversamenti eseguiti con condotte di altro materiale.

Nessun supplemento sara riconosciuto all'impresa per la posa in opera di tubazioni in presenza di
sbadacchiature, puntelli ed armature a cassa chiusa.

Art. 104 — Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali

I disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato.

Art. 105 — Opere metalliche

Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo al chilogrammo dovra essere pesata, se € possibile
presso una pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e cio alla presenza della Direzione Lavori. In difetto, il peso
verra valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione Lavori, e, qualora |'Appaltatore non intenda accettarlo, dovra
assumersi tutti gli oneri che siano necessari alla prescritta diretta verifica.
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ALLEGATI

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)

Lavori di realizzazione capannone ricovero Categoria ex allegato A euro Incidenza %
n. mezzi in Comune di Salbertrand (TO) dP.R. n. 207 del 2010 1s:gt{(lallrg,t7orz‘o
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
76,39%
1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Prevalente 0G1 763.883,45 °
2 | STRUTTURE PREFABBRICATE IN CA Scorporabile & 0S13  |236.100,00 23,61%
subappaltabile
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 999.983,45 100,00%

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti Iimporto di questi
lavori € ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del capitolato, i sequenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere
eseqguiti dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del capitolato, i lavori di cui al n. 3 della presente tabella, possono essere eseguiti solo da
parte di installatori_aventi i requisiti di cui all’art. 108 del DPR n. 380 del 2001
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TABELLA «B» |GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In %
1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 763.883,45 76,39%
2 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CA 236.100,00 23,61%
30 %
L e %
51 %
6 | e e %
7 | %
8 | e e %
9 | %
I e %
N I e %
20 e e %
3 %
4, e e %
5 e e %
I e e %
iz, e e %
Totale lavoro A CORPO (articolo 30) 999.983,45

Di cui:

@) Importo lavori al netto della manodopera 605.662,04

b) Importo della manodopera 373.694,71

) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 20.626,70

TOTALE DA APPALTARE (sommadia + b + ¢) 999.983,45
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